

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 18 agosto 1999**

**SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI**

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI	VIA ARENULA 70	00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	LIBRERIA DELLO STATO	PIAZZA G. VERDI 10	00100 ROMA CENTRALINO 85081

---

**N. 157**

### REGIONE TOSCANA

**Ordinanze in materia di emergenza ambientale  
nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile.**



## S O M M A R I O

### REGIONE TOSCANA

- ORDINANZA 1° giugno 1999. — *Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Attività di supporto alla gestione commissariale: pagamento compensi* (Ordinanza n. F/656) . . . . . Pag. 7
- ORDINANZA 1° giugno 1999. — *Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori relativi alla manutenzione generale da eseguire nei bacini ed ai mixer installati in località Fibia. Affidamento dei lavori.* (Ordinanza n. F/657) . . . . . » 12
- ORDINANZA 1° giugno 1999. — *Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori relativi alla manutenzione generale da eseguire nei bacini ed ai mixer installati in località Nassa e Ansedonia. Affidamento dei lavori.* (Ordinanza n. F/658) . . . . . » 17
- ORDINANZA 1° giugno 1999. — *Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 143: «Sistemazione idraulica Rio Bonazzerà (dall'imposta porta Vinciana a ponte via Cugna) nei comuni di Seravezza e Pietrasanta». Ente attuatore: consorzio di bonifica della Versilia. Autorizzazione affidamento lavori.* (Ordinanza n. F/659) . . . . . » 24
- ORDINANZA 7 giugno 1999. — *Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: Seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1988. Intervento n. 592: «Ripristino area in frana costruzione muro». Ente attuatore: comune di Podenzana. Importo L. 99.032.759. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto.* (Ordinanza n. B/660) . . . . . » 26
- ORDINANZA 7 giugno 1999. — *Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: Seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1988. Intervento n. 572: «Ripristino movimento franoso - Località Prato». Ente attuatore: comune di Montignoso. Importo L. 50.000.000. Perizia suppletiva. Presa d'atto.* (Ordinanza n. F/661) . . . . . » 29

- ORDINANZA 7 giugno 1999. — *Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Approvazione perizia per la prestazione di servizi, relativa a «Rimozione delle biomasse algali dell'area conterminata dell'Ansedonia», consegna lavori e affidamento servizi.* (Ordinanza n. F/662) Pag. 31
- ORDINANZA 8 giugno 1999. — *Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Ulteriore prosecuzione della attività di raccolta delle biomasse algali nella laguna di Ponente e Frecciolosa. Approvazione perizia suppletiva.* (Ordinanza n. F/663) » 57
- ORDINANZA 10 giugno 1999. — *Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Attività di supporto alla gestione commissariale svolta dal sig. Ciro Coppola: pagamento compensi.* (Ordinanza n. F/664) » 63
- ORDINANZA 11 giugno 1999. — *Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Ordinanza n. 2449/96 art. 3: piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione. Intervento n. 34: «Ricostruzione opere igieniche e di difesa idraulica per zone di San Bartolomeo e Pontestrada». Ente attuatore: comune di Pietrasanta. Importo complessivo L. 1.059.272.444. Perizia suppletiva. Presa d'atto.* (Ordinanza n. F/665). » 65
- ORDINANZA 11 giugno 1999. — *Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 124: «Sistemazione smaltimento acque zona campo sportivo». Ente attuatore: comune di Montignoso. Importo L. 100.000.000. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto.* (Ordinanza n. 666) » 68
- ORDINANZA 11 giugno 1999. — *Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 128: «Ricostruzione ponte sul fiume Versilia via Cateratte in località Cinquale. Costruzione rampe ponte principale e costruzione ponticello di prima categoria sul colatore sinistro». Ente attuatore: comune di Montignoso. Importo L. 315.000.000. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto.* (Ordinanza n. 667) » 71
- ORDINANZA 11 giugno 1999. — *Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 188/1: «Sistemazione movimento franoso in località S. Eustacchio, località Cantoressa». Ente attuatore: comune di Montignoso. Importo L. 500.000.000. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto.* (Ordinanza n. 668). » 74
- ORDINANZA 11 giugno 1999. — *Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 190: «Ricostruzione ponte in Fornovolasco sul fosso dei Santi». Ente attuatore: comune di Vergemoli. Importo L. 100.000.000. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto.* (Ordinanza n. 669) » 77



- ORDINANZA 11 giugno 1999. — *Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Ordinanza n. 2449/96, art. 3: piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione. Intervento n. 220/4: «Rifacimento fognatura bianca sulla SS.NN. 1 Aurelia dal km 368+935 con attraversamento al km 369+165», III lotto. Ente attuatore: comune di Pietrasanta. Importo complessivo L. 285.000.000. Perizia di variante. Presa d'atto. (Ordinanza n. 670)* Pag. 80
- ORDINANZA 15 giugno 1999. — *Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 141: «Lavori di ricostruzione di un piccolo ponte su via Bregoscia su colatore destro». Ente attuatore: Consorzio Bonifica della Versilia. Importo L. 150.000.000. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 671)* » 83
- ORDINANZA 15 giugno 1999. — *Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 186/5: «Sistemazione canale della foce». Ente attuatore: comune di Massa. Importo L. 150.000.000. Perizia suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 672)* » 86
- ORDINANZA 15 giugno 1999. — *Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 8/1: «Intervento n. 8 integrazione asfaltatura tratti di strada». Ente attuatore: comune di Vergemoli. Importo L. 130.808.389. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 673)* » 89
- ORDINANZA 15 giugno 1999. — *Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 143: «Sistemazione idraulica Rio Bonazzera (dall'imposta porta Vinciana a ponte via Cugna) nei comuni di Seravezza e Pietrasanta». Ente attuatore: Consorzio di Bonifica della Versilia. Perizia di variante e suppletiva. Importo L. 1.509.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 674)* » 91
- ORDINANZA 15 giugno 1999. — *Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 152/1: «Adeguamento OO.II.F. Versilia ad eventi di piena eccezionali tratto ponte Rosso, attraversamento S.P. Forte dei Marmi, Seravezza. Secondo lotto». Ente attuatore: Genio civile di Lucca. Importo L. 700.000.000. Perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 675)* » 94
- ORDINANZA 15 giugno 1999. — *Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 153: «Lavori di ricalibratura sez. deflusso con rinforzi arginali del torrente Ballatoio». Ente attuatore: Genio civile di Lucca. Importo L. 419.851.904. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 676)* » 97
- ORDINANZA 15 giugno 1999. — *Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Trasporto del percolato a Terrarossa. Autorizzazione all'impianto. (Ordinanza numero F/677)* » 99

- ORDINANZA 15 giugno 1999. — *Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Prosecuzione dell'attività di raccolta delle biomasse algali nella laguna di Ponente. Approvazione perizia e affidamento dei lavori.* (Ordinanza n. F/678) Pag. 102
- ORDINANZA 15 giugno 1999. — *Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Realizzazione di impianti di abbattimento delle emissioni a servizio delle stazioni di sollevamento P3, P4, P5, P6, P7, P7-bis, P8/13, P10, P11, P12-D. Belvedere. Approvazione progetto.* (Ordinanza n. F/679) » 129
- ORDINANZA 25 giugno 1999. — *Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Autorizzazione smaltimento fanghi provenienti dal depuratore Neghelli e da altri di competenza del commissario delegato.* (Ordinanza n. F/680) » 131
- ORDINANZA 25 giugno 1999. — *Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Proroga contratto di fornitura di lavoro temporaneo.* (Ordinanza n. F/681) » 134
- ORDINANZA 28 giugno 1999. — *Piano di cui all'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza del D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, approvato con ordinanza commissariale n. G/533 del 4 dicembre 1998. Intervento n. 343. Studio per la sistemazione idraulica del canale Santa Maria e Baccatoio. Ente attuatore: comune di Pietrasanta (Lucca). Correzione errore materiale di trascrizione.* (Ordinanza n. G/682) » 142
- ORDINANZA 28 giugno 1999. — *Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Attività di monitoraggio relativa agli sviluppi macroalgali nella laguna di Orbetello: rinnovo incarico.* (Ordinanza n. F/683) » 144
- ORDINANZA 28 giugno 1999. — *Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Monitoraggio della laguna e manutenzione ordinaria della relativa strumentazione. Rinnovo incarico dott. Tonelli* (Ordinanza n. F/684) » 150
- ORDINANZA 28 giugno 1999. — *Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Manutenzione straordinaria strumentazione monitoraggio laguna di Orbetello. Rinnovo incarico alla Corr-Tek Idrometria S.r.l. di Verona.* (Ordinanza n. F/685) » 155

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 1° giugno 1999.

**Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Attività di supporto alla gestione commissariale: pagamento compensi.** (Ordinanza n. F/656).

### IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 legge 24.2.1992, n.225 - Ordinanza del Ministro  
dell'Interno delegato per il coordinamento  
della Protezione Civile n.2807 del 14.7.98)

**VISTA** l'ordinanza DPC n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Regione Toscana è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della L. 24.2.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali competenti;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza DPC n. 2807/98;

**PRESO ATTO** che la predetta Ordinanza DPC 2807/98 prevede che il Commissario si avvalga delle strutture tecniche e amministrative degli enti locali interessati all'attuazione degli interventi previsti, il cui personale viene retribuito con un compenso per l'attività di supporto prestata oltre le normali ore di lavoro fino ad un massimo di 40 ore di straordinario;

**VISTO** che il Commissario delegato per il lavoro straordinario svolto dai dipendenti dei Comuni di Monte Argentario e Orbetello, della Prefettura e della Amministrazione provinciale di Grosseto ha già proceduto alla liquidazione dei compensi nel modo seguente:

a) ordinanza commissariale n. F/536 del 29/12/1998: pagamento del compenso per il periodo compreso dalla nomina del Commissario delegato (14 luglio 1998) fino al 30 ottobre 1998, a favore dei dipendenti dei Comuni di Monte Argentario e di Orbetello nonché rideterminazione dell'apporto del personale dei predetti Comuni in conformità alle intese intercorse con i rispettivi Sindaci, con la specifica indicazione dei nominativi e dei rispettivi monte orari;

**b)** ordinanza commissariale n. F/549 del 26/1/1999: pagamento del compenso per il periodo compreso dalla nomina del Commissario stesso (14 luglio 1998) fino al 31 dicembre 1998, per il lavoro straordinario prestato dai dipendenti della Amministrazione provinciale di Grosseto (dichiarazione degli interessati del 4 gennaio 1999, agli atti) a supporto del Commissario;

**c)** ordinanza commissariale n. F/563 del 16/2/1999: pagamento del compenso per il periodo compreso dalla nomina del Commissario delegato (14 luglio 1998) fino al 31 ottobre 1998, a favore del personale della Prefettura di Grosseto a supporto del Commissario;

**CONSIDERATO** che l'ordinanza DPC n. 2975 del 15.04.1999 ha previsto che in relazione al personale degli enti che svolgono attività di supporto al Commissario, per un numero massimo di 15 unità, può essere corrisposto un compenso forfettario in relazione alle prestazioni effettivamente svolte per assicurare tale supporto, rapportato al massimo a 40 ore di straordinario mensili;

**PRESO ATTO** che detta ordinanza consente anche il pagamento del lavoro straordinario prestato dai dipendenti degli enti locali predetti nel periodo intercorrente tra la scadenza dei precedenti commissari (28 aprile 1998) e la nomina del Commissario delegato (14 luglio 1998), utilizzando i fondi autorizzati dalla medesima ordinanza e quelli di cui alla precedente ordinanza DPC n. 2807/98;

**CONSIDERATO** che è opportuno uniformare il pagamento del lavoro straordinario prestato dai dipendenti dei vari enti interessati, prevedendo per tutti una scadenza trimestrale, e provvedendo alla relativa liquidazione da parte del Commissario entro il massimo di ore come singolarmente riconosciute ai dipendenti di ciascun ente;

**RITENUTO** pertanto opportuno sulla base della ordinanza DPC n. 2915/1999 procedere al pagamento del lavoro straordinario:

- 1) dei dipendenti dei vari enti interessati, relativo al periodo 28 aprile - 14 luglio 1998, sulla base delle dichiarazioni rese dai medesimi e agli atti dell'ufficio;
- 2) dei dipendenti dei comuni di Orbetello e Monte Argentario dal 1 novembre 1998 al 31 marzo 1999, in base a quanto fissato dalla ordinanza n. F/536/98;
- 3) dei dipendenti della Amministrazione provinciale di Grosseto dal 1 gennaio 1999 al 31 marzo 1999 in base a quanto indicato dalle schede comunicate all'ufficio del Commissario;
- 4) dei dipendenti della Prefettura di Grosseto dal 1 novembre 1998 al 31 marzo 1999, nella nuova determinazione concordata dal Vice Commissario con il Prefetto come segue:
  - per le funzioni di coordinamento complessivo dell'attività di supporto svolte dalla prefettura, 40 ore al Viceprefetto vicario;
  - per gli adempimenti contabili: 20 ore ad un funzionario di ragioneria, 15 ore a ciascuno dei due dipendenti di VI livello addetti alla contabilità, 15 ore ad un dipendente di VI livello addetto al trattamento meccanizzato dei titoli di spesa, 10 ore ad un dipendente di V livello addetto ai servizi di archivio e dattilografia;

1. di autorizzare il pagamento dei compensi relativi all'attività di supporto alla gestione commissariale, per il **periodo 28 aprile-14 luglio 1998**, sulla base delle dichiarazioni rese dai dipendenti di ciascun ente agli atti dell'ufficio, quantificato nel numero di ore di lavoro straordinario indicato a fianco di ciascun nominativo:

**A) COMUNE DI ORBETELLO:**

Ing. Franco Agostini: N. ore 100;  
Giuliana Giannella: N. ore 100;  
Sergio Bellau: N. ore 75;  
Elvira Teodori: N. ore 50;

**B) COMUNE DI MONTE ARGENTARIO:**

Ing. Luca Carretti: N. ore 100;  
Rosanna Bani: N. ore 100;  
Ciro Coppola: N. ore 30;  
Francesco Ricciotti: N. ore 8;  
Livio Dinetti: N. ore 8;  
Paolo Baffigi: N. ore 30;  
Giuliana De Gregori: N. ore 8;  
Massimo Cimini: N. ore 18;  
Anna Rita Lacchini: N. ore 50;  
Sirio Benedetti: N. ore 25;  
Danilo Benedetti: N. ore 18;  
Lorella Bocchia: N. ore 18;

**C) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO:**

Ing. Massimo Luschi: N. ore 70;  
Marcello Fabbretti: N. ore 75;  
Lorella Santori: N. ore 50;

**D) PREFETTURA DI GROSSETO:**

Gualtiero Bistarini: N. ore 20;  
Antonietta Pagano: N. ore 10;  
Lamberto Mugnai: N. ore 10;  
Maria Teresa Maceli: N. ore 13;  
Giovanna Chirico: N. ore 4;  
Stefania Di Pietro: N. ore 20;  
Antonio Polidoro: N. ore 18;  
Maria Vittoria Falchetti: N. ore 18;  
Valeria Lembo: N. ore 12;  
Mara Sinapi: N. ore 10;  
Concetta Francesca: N. ore 7;

2. di finanziare le spese di cui al precedente punto 1 con i fondi di cui alla ordinanza DPC n. 2807/1998;

3. di autorizzare il pagamento dei compensi ai dipendenti dei comuni di Orbetello e Monte Argentario, per il **periodo 1 novembre-31 dicembre 1998 e primo trimestre 1999 (1 gennaio-31 marzo)**, quantificati in via forfettaria, in base a quanto determinato nella ordinanza n. F/536/1998, tenendo conto del numero di ore di lavoro straordinario indicato a fianco di ciascun nominativo:

**A) COMUNE DI ORBETELLO:**

Ing. Franco Agostini: N. ore 200;  
Giuliana Giannella: N. ore 100;  
Sergio Bellau: N. ore 100;

**B) COMUNE DI MONTE ARGENTARIO**

Ing. Luca Carretti: N. ore 200;  
Rosanna Barti: N. ore 200;

4. di autorizzare il pagamento dei compensi ai dipendenti della Prefettura di Grosseto, per il **periodo 1 novembre-31 dicembre 1998 e primo trimestre 1999 (1 gennaio-31 marzo)**, quantificati in via forfettaria in base al numero di ore di lavoro straordinario indicato a fianco di ciascun livello professionale:

Viceprefetto vicario N. ore 200;  
funzionario di ragioneria N. ore 100;  
due dipendenti di VI livello addetti alla contabilità a ciascuno N. ore 75;  
un dipendente di VI livello addetto al trattamento meccanizzato dei titoli di spesa N. ore 75;  
un dipendente di V livello addetto ai servizi di archivio e dattilografia N. ore 50;

5. di autorizzare il pagamento dei compensi ai dipendenti della Amministrazione provinciale di Grosseto, per il **primo trimestre 1999 (1 gennaio-31 marzo)**, quantificati in via forfettaria in base al numero di ore di lavoro straordinario indicato a fianco di ciascun livello professionale:

Ing. Massimo Luschi N. ore 90;  
Marcello Fabbretti N. ore 75;  
Lorella Santori N. ore 60;

6. di disporre che la liquidazione da parte della Prefettura degli importi dovuti al personale di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 avvenga in base al compenso orario per lavoro straordinario spettante a ciascuno in considerazione del proprio profilo professionale e di quanto comunicato alla Prefettura stessa da ciascuna amministrazione interessata;

7. di finanziare le spese di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 con i fondi di cui alla ordinanza DPC n. 2807/1998;

8. di stabilire che per i successivi trimestri del 1999 la liquidazione delle ore di straordinario dovute ai dipendenti degli enti a supporto del Commissario avvenga in base al compenso orario per lavoro straordinario spettante a ciascuno in considerazione del proprio profilo professionale e di quanto comunicato direttamente alla Prefettura da ciascuna amministrazione interessata;

9. di prevedere che in presenza di eventuali ulteriori necessità, previa intesa con gli enti interessati, il personale sopra individuato possa essere sostituito o integrato da altri nominativi, nel rispetto dei limiti previsti dall'ordinanza DPC n. 2915/1999;
10. di comunicare la presente ordinanza per gli adempimenti di competenza alla Prefettura di Grosseto, ai Comuni di Monte Argentario e di Orbetello, e all'Amministrazione provinciale di Grosseto. E' inoltre pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 1° giugno 1999

*Il vice commissario:* GINANNESCHI

99A7085



ORDINANZA 1° giugno 1999.

**Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori relativi alla manutenzione generale da eseguire nei bacini ed ai mixer installati in località Fibia. Affidamento dei lavori.** (Ordinanza n. F/657).

**IL VICE COMMISSARIO**

(Art. 5 Legge 24.02.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministero  
dell'Interno delegato per il coordinamento  
della Protezione Civile n. 2807 del 14.07.1998)

**VISTA** l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione Civile n. 2807 del 14/7/1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della Legge 24/2/1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18/7/1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'Art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

**CONSIDERATO** che la citata ordinanza ministeriale impegna il Commissario a provvedere e completare le procedure degli interventi avviati ed a realizzare gli interventi di risanamento della Laguna, nonché ad assicurare la gestione delle opere citate nelle more della individuazione del soggetto gestore ed alla realizzazione di ulteriori interventi, anche infrastrutturali, che dovessero rendersi necessari per il definitivo superamento della crisi ambientale della laguna, a completamento di quelli già realizzati;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. F/543 del 18/01/1999 con la quale viene affidato l'incarico professionale al Dott. Ing. Francesco Martino per attività di assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della Laguna;

**VISTA** la perizia redatta dall'Ing. Francesco Martino avente ad oggetto "Intervento di manutenzione generale da eseguire nei bacini ed ai mixer installati in loc. Fibia", approvata con ordinanza commissariale n. F/645 del 17.05.1999;

**CONSIDERATO** che in base alla predetta ordinanza commissariale il Genio civile di Grosseto ha svolto una trattativa privata per la scelta del contraente cui affidare il servizio in oggetto;

**VISTA** l'offerta della ditta Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. presentata in data 19 maggio 1999, agli atti dell'Ufficio, che dichiara di assumere i lavori alle stesse condizioni e prezzi stabiliti nella perizia citata;



**RITENUTO** pertanto di affidare i lavori alla Ditta Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. con sede in Via Leopardi n. 9 - Orbetello (GR);

**PRESO ATTO** che ai sensi della citata perizia non è necessario procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione, né redigere il piano di sicurezza ex art. 12 del D. Lgs. N. 494/96, ma è necessario procedere alla notifica preliminare di cui all'art. 11 - comma 1 - lettera c) del predetto Decreto Legislativo;

**RITENUTO** di incaricare l'Ing. Francesco Martino della direzione lavori e di procedere alla notifica di cui all'art. 11 - comma 1 - lettera c) del D. Lgs. N. 494/96;

**VISTA** la bozza di contratto tra il Commissario e la Impresa Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., allegata in schema alla presente ordinanza sotto la lettera "A";

**RICHIAMATE** le deroghe alla normativa vigente utilizzabili dal commissario delegato così come richiamato dall'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2807/98;

#### ORDINA

1. di affidare a trattativa privata alla Ditta Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., con sede in Via Leopardi n. 9 - Orbetello (GR) la prestazione dei servizi relativi all'intervento di manutenzione generale da eseguire nei bacini ed ai mixer installati nella loc. Fibia con le modalità e secondo le condizioni di cui alla bozza di contratto, per l'importo di L. 20.000.000= (ventimilioni) (Euro 10329,13) oltre I.V.A.;
2. di approvare la bozza di contratto tra il Commissario e la Società che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
3. di affidare la direzione Lavori e la notifica preliminare di cui all'art. 11 - comma 1 - lettera c) del D. Lgs. n. 494/96 al Dott. Ing. Francesco Martino;
4. di imputare gli oneri complessivi derivanti dal servizio pari a L. 26.545.455= (ventiseimilionicinquecentoquarantacinquemilaquattrocentocinquantacinque) (13.709,58 Euro), di cui L. 20.000.000= per il servizio, ai fondi di cui all'Ordinanza DPC n. 2807/1998;
5. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'Ing. Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza e di disporre la pubblicazione per estratto sul BURT.

Firenze, 1° giugno 1999

*Il vice commissario:* GINANNESCHI

## ALLEGATO A

**CONTRATTO TRA IL COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 225/92 PER IL RISANAMENTO DELLA LAGUNA DI ORBETELLO E LA ORBETELLO PESCA LAGUNARE S.r.l. PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE GENERALE DA ESEGUIRE NEI BACINI ED AI MIXER INSTALLATI NELLE LOC. DI FIBIA**

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Grosseto presso l'Ufficio del Commissario, in Via Mameli, n. 17

**TRA**

il Commissario Delegato per il completamento degli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili per il risanamento della Laguna di Orbetello, con sede in Firenze, Via Cavour n. 18, presso la Regione Toscana, C.F. 94070990489, rappresentato da Mauro Ginanneschi, nato a Castel del Piano (GR) l' 11/8/1946 e domiciliato presso la sede dell'Ente, in qualità di Vice Commissario nominato, ai sensi dell'art. 2 della ordinanza DPC n. 2807/1998, con ordinanza commissariale n. F/489 del 18/7/1998, di seguito indicato come Commissario

**E**

ORBETELLO PESCA LAGUNARE S.r.l., con sede in Via Leopardi n. 9 - Orbetello (GR), C.F. 00953640539, nella persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la società, di seguito indicata come Società;

**PREMESSO**

- con ordinanza DPC n. 2807 del 14/7/1998 il Presidente della Giunta Regionale Toscana è stato nominato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225/92 Commissario Delegato per il completamento degli interventi urgenti ed indifferibili necessari per il risanamento della Laguna di Orbetello, nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti locali;
- con ordinanza commissariale n. F/489 del 18/7/1998 Mauro Ginanneschi è stato nominato, ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza, Vice-Commissario con la titolarità dei poteri attribuiti al Commissario;
- con ordinanza commissariale n. F/543 del 18/01/1999 è stato attribuito un incarico professionale all'Ing. Francesco Martino e che nell'ambito di tale incarico ha predisposto la Perizia "Interventi di manutenzione generale da eseguire nei bacini ed ai mixer installati nelle loc. di Fibia", approvata con ordinanza commissariale n. F/645 del 17 maggio 1999;
- con ordinanza commissariale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stata approvata la bozza del contratto da stipulare con la predetta Società per la prestazione dei servizi di cui all'oggetto;

- che l'importo della prestazione è fissato in Lire 26.545.455 e pertanto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del DPR n. 252/98 non è necessaria alcuna documentazione antimafia;  
tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1 (OGGETTO)**

Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione di Interventi di manutenzione generale da eseguire nei bacini ed ai mixer installati nelle loc. di Fibia, come specificato dalla perizia redatta dall'Ing. Francesco Martino ed allegata all'ordinanza commissariale n. F/ 645 del 17.05.1999.

**ART. 2 (DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO)**

Il presente contratto decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi salvo proroghe da concordare tra le parti.

L'importo del servizio a base d'appalto è fissato in L. 20.000.000= (ventimilioni) (Euro 10.329,13) oltre IVA come dettagliatamente indicato nel quadro economico della citata perizia.

**ART. 3 (MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE)**

I servizi oggetto del presente contratto saranno eseguiti dalla Società secondo le modalità descritte nella Relazione Tecnica allegata alla Perizia nonché in conformità alle direttive ed istruzioni impartite dal Commissario per il tramite della Direzione dei Lavori cui la Società si impegna espressamente a dare esecuzione.

**ART. 4 (RESPONSABILITÀ)**

La Società è responsabile dei danni che i propri dipendenti o altri soggetti dalla medesima incaricati dovessero causare a terzi e/o cose di terzi o del Commissario durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. La Società esonera il Commissario da ogni responsabilità per danni che per uso improprio dovessero derivare dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto al proprio personale, ai propri beni e/o ai beni di terzi.

**ART. 5 (REMUNERAZIONE)**

Il presente contratto sarà eseguito sulla base di quanto previsto nella relazione tecnica allegata alla perizia che pur essendo parte integrante della presente convenzione per patto espresso non si allega.

**ART. 6 (PAGAMENTI)**

I pagamenti verranno effettuati dal Commissario sulla base di stati di avanzamento approvati dalla Direzione dei Lavori a fronte di presentazioni di rapporti giornalieri di lavoro ed entro 30 giorni dalla presentazione di relativa fattura comprensiva di IVA nella misura del 20,00%, tramite versamento nel c/c n. \_\_\_\_\_ presso la Banca

\_\_\_\_\_ intestato alla Orbetello  
Pesca lagunare S.r.l.

**ART. 7 (SUBAPPALTO E NOLO A CALDO)**

E' fatto divieto alla Società di cedere o subappaltare in tutto o in parte le prestazioni oggetto del presente contratto; la Società ha facoltà di acquistare attrezzature e macchinari mediante l'istituto del nolo a caldo.

**ART. 8 (ONERI FISCALI)**

Tutti gli oneri fiscali, comprese le spese di bollo e registrazione del presente contratto sono a carico della Società, nessuna esclusa, senza diritto alcuno di rivalsa. L'IVA è a carico del Commissario nella misura prevista dalla legge.

**ART. 9 (MISURE DI SICUREZZA)**

Ai sensi di quanto previsto nella Relazione Tecnica allegata alla Perizia non è prevista la redazione del piano di sicurezza. Ai fini del rispetto del Decreto Legislativo n. 494/96 è vietata l'utilizzazione contemporanea di più di 20 lavoratori. La Società rimane obbligata al rispetto della normativa relativa alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore.

**ART. 10 (PENALI - RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO)**

Qualora la Società esegua la prestazione oggetto del contratto in ritardo o in modo non conforme a quanto previsto nella perizia allegata ovvero alle direttive ed istruzioni di cui all'art. 3, il Commissario applicherà una penale, in ragione della gravità delle inadempienze, fino al 5 per cento del corrispettivo come determinato nella perizia allegata. In caso di inadempienze gravi o ripetute è fatta salva la facoltà del Commissario di procedere alla risoluzione del contratto con affidamento del medesimo ad altro soggetto e senza l'ulteriore risarcimento. Agli effetti di cui al presente articolo, le inadempienze sono formalmente contestate alla società da parte del Commissario, anche tramite la Direzione dei Lavori, con la fissazione di un termine per provvedere, ove possibile, all'adempimento.

**ART. 11 (FORO COMPETENTE)**

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

LA SOCIETA'

IL COMMISSARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 codice civile, la Società dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 3 (MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE), 4 (RESPONSABILITA'), 5 (REMUNERAZIONE), 9 (MISURE DI SICUREZZA), 10 (PENALI - RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO) e 11 (FORO COMPETENTE).

LA SOCIETA'

99A7086

ORDINANZA 1° giugno 1999.

**Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori relativi alla manutenzione generale da eseguire nei bacini ed ai mixer installati in località Nassa e Ansedonia. Affidamento dei lavori. (Ordinanza n. F/658).**

**IL VICE COMMISSARIO**

(Art. 5 Legge 24.02.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministero  
dell'Interno delegato per il coordinamento  
della Protezione Civile n. 2807 del 14.07.1998)

**VISTA** l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione Civile n. 2807 del 14/7/1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della Legge 24/2/1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18/7/1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'Art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

**CONSIDERATO** che la citata ordinanza ministeriale impegna il Commissario a provvedere e completare le procedure degli interventi avviati ed a realizzare gli interventi di risanamento della Laguna, nonché ad assicurare la gestione delle opere citate nelle more della individuazione del soggetto gestore ed alla realizzazione di ulteriori interventi, anche infrastrutturali, che dovessero rendersi necessari per il definitivo superamento della crisi ambientale della laguna, a completamento di quelli già realizzati;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. F/543 del 18/01/1999 con la quale viene affidato l'incarico professionale al Dott. Ing. Francesco Martino per attività di assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della Laguna;

**VISTA** la perizia redatta dall'Ing. Francesco Martino avente ad oggetto "Intervento di manutenzione generale da eseguire nei bacini ed ai mixer installati in loc. Nassa e Ansedonia", approvata con ordinanza commissariale n. F/645 del 17.05.1999;

**CONSIDERATO** che in base alla predetta ordinanza commissariale il Genio civile di Grosseto ha svolto una trattativa privata per la scelta del contraente cui affidare il servizio in oggetto;

**VISTA** l'offerta dell'Acquedotto Del Fiora - Azienda speciale consortile, presentata in data 21 maggio 1999, agli atti dell'Ufficio, che dichiara di assumere i lavori alle stesse condizioni e prezzi stabiliti nella perizia citata;

**RITENUTO** pertanto di affidare i lavori all'Acquedotto Del Fiora con sede in Via Mameli n. 10 - Grosseto;

**PRESO ATTO** che ai sensi della citata perizia non è necessario procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione, né redigere il piano di sicurezza ex art. 12 del D. Lgs. N. 494/96, ma è necessario procedere alla notifica preliminare di cui all'art. 11 - comma 1 - lettera c) del predetto Decreto Legislativo;

**RITENUTO** di incaricare l'Ing. Francesco Martino della direzione lavori e di procedere alla notifica di cui all'art. 11 - comma 1 - lettera c) del D. Lgs. N. 494/96;

**VISTA** la bozza di contratto tra il Commissario e l'Acquedotto Del Fiora, allegata in schema alla presente ordinanza sotto la lettera "A";

**RICHIAMATE** le deroghe alla normativa vigente utilizzabili dal commissario delegato così come richiamato dall'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2807/98;

#### ORDINA

1. di affidare a trattativa privata all'Acquedotto Del Fiora - Azienda speciale consortile, con sede in Via Mameli n. 10, Grosseto, la prestazione dei servizi relativi all'intervento di manutenzione generale da eseguire nei bacini ed ai mixer installati nella loc. Nassa ed Ansedonia, con le modalità e secondo le condizioni di cui alla bozza di contratto, per l'importo di L. 35.000.000= (trentacinquemilioni) (Euro 18.075,99) oltre I.V.A.;
2. di approvare la bozza di contratto tra il Commissario e la Società che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
3. di affidare la direzione Lavori e la notifica preliminare di cui all'art. 11 - comma 1 - lettera c) del D. Lgs. n. 494/96 al Dott. Ing. Francesco Martino;
4. di imputare gli oneri complessivi derivanti dal servizio pari a L. 46.454.545= (quarantaseimilioniquattrocentocinquantaquattromilacinquecentoquarantacin-

que) (Euro 23.991,77) di cui L: 35.000.000 per il servizio, ai fondi di cui all'Ordinanza DPC n. 2807/1998;

5. di trasmettere la presente ordinanza all'Acquedotto Del Fiora - Azienda speciale consortile, all'Ing. Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza e di disporre la pubblicazione per estratto sul BURT.

Firenze, 1° giugno 1999

*Il vice commissario:* GINANNESCHI

## ALLEGATO A

**CONTRATTO TRA IL COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 225/92 PER IL RISANAMENTO DELLA LAGUNA DI ORBETELLO E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ACQUEDOTTO DEL FIORA PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE GENERALE DA ESEGUIRE NEI BACINI ED AI MIXER INSTALLATI NELLE LOC. DI NASSA ED ANSEDONIA**

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Grosseto presso l'Ufficio del Commissario, in Via Mameli, n. 17

**TRA**

il Commissario Delegato per il completamento degli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili per il risanamento della Laguna di Orbetello, con sede in Firenze, Via Cavour n. 18, presso la Regione Toscana, C.F. 94070990489, rappresentato da Mauro Ginanneschi, nato a Castel del Piano (GR) l' 11/8/1946 e domiciliato presso la sede dell'Ente, in qualità di Vice Commissario nominato, ai sensi dell'art. 2 della ordinanza DPC n. 2807/1998, con ordinanza commissariale n. F/489 del 18/7/1998, di seguito indicato come Commissario

**E**

ACQUEDOTTO DEL FIORA - Consorzio Intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora - Azienda Speciale - con sede in Via Mameli n. 10, GROSSETO, C.F. 00304790538, nella persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la società, di seguito indicata come Società;

**PREMESSO**

- con ordinanza DPC n. 2807 del 14/7/1998 il Presidente della Giunta Regionale Toscana è stato nominato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225/92 Commissario Delegato per il completamento degli interventi urgenti ed indifferibili necessari per il risanamento della Laguna di Orbetello, nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti locali;
- con ordinanza commissariale n. F/489 del 18/7/1998 Mauro Ginanneschi è stato nominato, ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza, Vice-Commissario con la titolarità dei poteri attribuiti al Commissario;
- con ordinanza commissariale n. F/543 del 18/01/1999 è stato attribuito un incarico professionale all'Ing. Francesco Martino e che nell'ambito di tale incarico ha predisposto la Perizia "Interventi di manutenzione generale da eseguire nei bacini ed ai mixer installati nelle loc. di Nassa ed Ansedonia", approvata con ordinanza commissariale n. F/645 del 17 maggio 1999;



- con ordinanza commissariale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stata approvata la bozza del contratto da stipulare con la predetta Società per la prestazione dei servizi di cui all'oggetto;  
- che l'importo della prestazione è fissato in Lire 35.000.000 e pertanto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del DPR n. 252/98 non è necessaria alcuna documentazione antimafia;  
tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1 (OGGETTO)**

Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione di "Interventi di manutenzione generale da eseguire nei bacini ed ai mixer installati nelle loc. di Nassa ed Ansedonia", come specificato dalla perizia redatta dall'Ing. Francesco Martino ed allegata all'ordinanza commissariale n. F/ 645 del 17.05.1999.

**ART. 2 (DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO)**

Il presente contratto decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi salvo proroghe da concordare tra le parti.

L'importo del servizio a base d'appalto è fissato in L. 35.000.000= (trentacinquemilioni) (Euro 18.075,99) oltre IVA come dettagliatamente indicato nel quadro economico della citata perizia.

**ART. 3 (MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE)**

I servizi oggetto del presente contratto saranno eseguiti dalla Società secondo le modalità descritte nella Relazione Tecnica allegata alla Perizia nonché in conformità alle direttive ed istruzioni impartite dal Commissario per il tramite della Direzione dei Lavori cui la Società si impegna espressamente a dare esecuzione.

**ART. 4 (RESPONSABILITÀ)**

La Società è responsabile dei danni che i propri dipendenti o altri soggetti dalla medesima incaricati dovessero causare a terzi e/o cose di terzi o del Commissario durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. La Società esonera il Commissario da ogni responsabilità per danni che per uso improprio dovessero derivare dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto al proprio personale, ai propri beni e/o ai beni di terzi.

**ART. 5 (REMUNERAZIONE)**

Il presente contratto sarà eseguito sulla base di quanto previsto nella relazione tecnica allegata alla perizia che pur essendo parte integrante della presente convenzione per patto espresso non si allega.

**ART. 6 (PAGAMENTI)**

I pagamenti verranno effettuati dal Commissario sulla base di stati di

avanzamento approvati dalla Direzione dei Lavori a fronte di presentazioni di rapporti giornalieri di lavoro ed entro 30 giorni dalla presentazione di relativa fattura comprensiva di IVA nella misura del 20,00%, tramite versamento nel c/c n. \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_

#### **ART. 7 (SUBAPPALTO E NOLO A CALDO)**

E' fatto divieto alla Società di cedere o subappaltare in tutto o in parte le prestazioni oggetto del presente contratto; la Società ha facoltà di acquistare attrezzature e macchinari mediante l'istituto del nolo a caldo.

#### **ART. 8 (ONERI FISCALI)**

Tutti gli oneri fiscali, comprese le spese di bollo e registrazione del presente contratto sono a carico della Società, nessuna esclusa, senza diritto alcuno di rivalsa. L'IVA è a carico del Commissario nella misura prevista dalla legge.

#### **ART. 9 (MISURE DI SICUREZZA)**

Ai sensi di quanto previsto nella Relazione Tecnica allegata alla Perizia non è prevista la redazione del piano di sicurezza. Ai fini del rispetto del Decreto Legislativo n. 494/96 è vietata l'utilizzazione contemporanea di più di 20 lavoratori. La Società rimane obbligata al rispetto della normativa relativa alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore.

#### **ART. 10 (PENALI - RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO)**

Qualora la Società esegua la prestazione oggetto del contratto in ritardo o in modo non conforme a quanto previsto nella perizia allegata ovvero alle direttive ed istruzioni di cui all'art. 3, il Commissario applicherà una penale, in ragione della gravità delle inadempienze, fino al 5 per cento del corrispettivo come determinato nella perizia allegata. In caso di inadempienze gravi o ripetute è fatta salva la facoltà del Commissario di procedere alla risoluzione del contratto con affidamento del medesimo ad altro soggetto e senza l'ulteriore risarcimento. Agli effetti di cui al presente articolo, le inadempienze sono formalmente contestate alla società da parte del Commissario, anche tramite la Direzione dei Lavori, con la fissazione di un termine per provvedere, ove possibile, all'adempimento.

#### **ART. 11 (FORO COMPETENTE)**

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

LA SOCIETA'

IL COMMISSARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 codice civile, la Società dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 3 (MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE), 4 (RESPONSABILITA'), 5 (REMUNERAZIONE), 9 (MISURE DI SICUREZZA), 10 (PENALI - RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO) e 11 (FORO COMPETENTE).

LA SOCIETA'

99A7087

ORDINANZA 1° giugno 1999.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 143: «Sistemazione idraulica Rio Bonazzera (dall'imposta porta Vinciana a ponte via Cugna) nei comuni di Seravezza e Pietrasanta». Ente attuatore: consorzio di bonifica della Versilia. Autorizzazione affidamento lavori. (Ordinanza n. F/659).

IL SUB COMMISSARIO  
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19/06/96  
(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25/06/96,  
ordinanza commissariale n. 4 del 28/06/96)

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2449 del 25/06/96 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

VISTO in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della Protezione Civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 15.07 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

VISTA la presa d'atto da parte della Protezione Civile comunicata in data 17.07 1996;

RILEVATO che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19.07 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 07/08/1996;

VISTO in particolare il punto 3.1. del disciplinare per l'attuazione degli interventi approvato con ordinanza n. 14 del 19.07 1996, secondo cui in a casi di estrema ed eccezionale urgenza il Commissario delegato può autorizzare più celeri forme di affidamento dei lavori;

VISTA la nota n. 1197 del 27.04.1999 con la quale il Consorzio di Bonifica della Versilia - ente attuatore - chiede l'autorizzazione all'affidamento dei lavori in base all'art. 3.1 dell'ordinanza n. 14/96 motivandola in rapporto alla risoluzione del contratto richiesta dalla impresa appaltatrice e all'urgente necessità di proseguire i lavori, utilizzando l'impresa affidataria del precedente lotto ,

VALUTATA accoglibile la richiesta del Consorzio di Bonifica della Versilia, ente attuatore dell'intervento n.143 in oggetto;

PRESO ATTO altresì che in data 11.05.1999 con nota n. 1302 lo stesso ente attuatore ha provveduto ad inviare la perizia di variante e suppletiva relativa allo stesso intervento n. 143, per il prolungamento dello scatolare degli Olmi;

VERIFICATO che negli elaborati trasmessi non è rilevabile il nuovo quadro economico complessivo dell'intervento quale risulta dai lavori già previsti nella perizia di variante di cui si è preso atto con ordinanza n. 498 del 03.09.1998 e dai lavori approvati dal Consorzio di Bonifica della Versilia con deliberazione n. 195 del 28.04.1998;

RITENUTO di autorizzare l'affidamento dei lavori ai sensi del richiamato punto 3.1. previa acquisizione del nuovo quadro economico dell'intervento;

#### ORDINA

1. Il Consorzio di Bonifica della Versilia è autorizzato, per le motivazioni in narrativa ed in base al punto 3.1. dell'ordinanza n. 14/96, all'affidamento diretto dei lavori relativi all'intervento n. 143: "Sistemazione idraulica Rio Bonazzera (dall'imposta porta Vinciana a ponte Via Cugna) nei Comuni di Seravezza e Pietrasanta";

2. L'autorizzazione di cui al punto precedente è subordinata alla definizione del nuovo quadro economico complessivo dell'intervento che dovrà essere prodotto dall'ente attuatore ai fini della relativa presa d'atto entro e non oltre 7 giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza;

3. di trasmettere al Consorzio di Bonifica della Versilia la presente ordinanza.

Firenze, 1° giugno 1999

*Il sub commissario:* FONTANELLI

99A7088

ORDINANZA 7 giugno 1999.

**Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: Seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1988. Intervento n. 592: «Ripristino area in frana costruzione muro». Ente attuatore: comune di Podenzana. Importo L. 99.032.759. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/660).**

#### IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4.04.1997, ordinanza commissariale n. B/515 del 12.11.1998)

**VISTA** l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2554 del 4.04.1997 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

**VISTO** in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della Protezione Civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

**VISTA** l'ordinanza del Commissario delegato n. B/199 del 9.05.1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

**VISTA** la presa d'atto da parte della Protezione Civile comunicata in data 26.06.1997;

**VISTA** l'ordinanza Commissariale n. B/405 del 2.01.1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il DPC ha preso atto in data 30.01.1998;

**RILEVATO** che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14.07.1997;

**VISTO** in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

**CONSIDERATO** che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

- l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza B/224/97;
  - il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 , 2.4 della medesima ordinanza B/224/97;
- ordinanza

**RILEVATO** che nella Piano è stato inserito l'intervento n. 592: "Ripristino area in frana costruzione muro" di cui ente attuatore è il Comune di Podenzana per l'importo di L. 100.000.000 e di cui si è preso atto con ordinanza B/284 del 15.09.1997;

**CONSIDERATO** che nella prima rimodulazione del piano di cui all'ordinanza B/405/98 l'importo dell'intervento è stato rimodulato per L. 99.032.759;

**VISTO** che in data 25.01.1999 con nota n. 169 di prot. il Comune di Podenzana - ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa al suddetto intervento, approvato con delibera di Giunta municipale n. 89 del 03.09.1998 che presenta il seguente quadro economico:

A - PER LAVORI	L. 83.130.606
B - PER SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1- per iva	L. 8.313.061
b.2- per spese tecniche	L. 10.000.000
b.3- per espropri	<u>L. 2.069.025</u>
Totale somme a disposizione	L. 20.382.086
C.TOTALE COMPLESSIVO	L. 103.512.692

**PRESO ATTO** come dall'istruttoria risulta che a) il quadro economico del suddetto progetto non rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3 e 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97; b) rispetta il vincolo finanziario di cui al punto 2.3 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97; c) non sono state adottate direttive tecniche di cui al punto 2.2 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97;

**RITENUTO** di dover procedere comunque alla presa d'atto a sanatoria della perizia di variante e suppletiva;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. B/515 del 12.11.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice - Commissario ai sensi dell'art.2, comma 2 dell'ordinanza DPC n. 2554/97;

### ORDINA

1. E' preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 592: "Ripristino area in frana costruzione muro" di cui ente attuatore è il Comune di Podenzana per l'importo di L. 103.512.692 approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 89 del 03.09.1998;
2. la presente presa d'atto è effettuata limitatamente all'importo finanziato dal Piano pari a L. 99.032.759; ai sensi del punto 1.3 del disciplinare approvato con

ordinanza commissariale B/224/97 gli oneri aggiuntivi pari a L. 4.479.933 sono a carico dell'ente attuatore;

3. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;

4. di trasmettere al Comune di Podenzana la presente ordinanza.

Firenze, 7 giugno 1999

*Il vice commissario:* GINANNESCHI

99A7089



ORDINANZA 7 giugno 1999.

**Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: Seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1988. Intervento n. 572: «Ripristino movimento franoso - Località Prato». Ente attuatore: comune di Montignoso. Importo L. 50.000.000. Perizia suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/661).**

#### IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4.04.1997, ordinanza commissariale n. B/515 del 12.11.1998)

**VISTA** l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2554 del 4.04.1997 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

**VISTO** in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della Protezione Civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

**VISTA** l'ordinanza del Commissario delegato n. B/199 del 9.05.1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

**VISTA** la presa d'atto da parte della Protezione Civile comunicata in data 26.06.1997;

**VISTA** l'ordinanza Commissariale n. B/405 del 2.01.1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato di cui il DPC ha preso atto in data 30.01.1998;

**RILEVATO** che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14.07.1997;

**VISTO** in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

**CONSIDERATO** che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

- l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza B/224/97;
- il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 , 2.4 della medesima ordinanza B/224/97;

**RILEVATO** che nella Piano è stato inserito l'intervento n. 572: "Ripristino movimento franoso - Loc. Prato" di cui ente attuatore è il Comune di Montignoso per l'importo di L. 50.000.000 e di cui si è preso atto con ordinanza B/199 del 09.05.1997;

**VISTO** che in data 24.07.1999 con nota n. 2176 di prot. il Comune di Montignoso - ente attuatore - ha trasmesso la perizia suppletiva relativa al suddetto intervento, approvato con determinazione del dirigente responsabile n. 6101 del 07.07.1998 che presenta il seguente quadro economico:

A - PER LAVORI	L. 39.001.273
B - PER SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1- per iva	L. 7.800.255
b.2- per spese tecniche	<u>L. 3.641.400</u>
Totale somme a disposizione	L. 11.441.655
C.TOTALE COMPLESSIVO	L. 50.442.928

**PRESO ATTO** come dall'istruttoria risulta che a) il quadro economico del suddetto progetto non rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3 e 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97; b) rispetta il vincolo finanziario di cui al punto 2.3 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97; c) non sono state adottate direttive tecniche di cui al punto 2.2 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224/97;

**RITENUTO** di dover procedere comunque alla presa d'atto a sanatoria della perizia suppletiva;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. B/515 del 12.11.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice - Commissario ai sensi dell'art.2, comma 2 dell'ordinanza DPC n. 2554/97;

#### **ORDINA**

1. E' preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 572: "Ripristino movimento franoso - Loc. Prato" di cui ente attuatore è il Comune di Montignoso per l'importo di L. 50.442.928 approvata con determinazione del dirigente responsabile n. 6101 del 07.07.1998;
2. la presente presa d'atto è effettuata limitatamente all'importo finanziato dal Piano pari a L. 50.000.000; ai sensi del punto 1.3 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale B/224/97 gli oneri aggiuntivi pari a L. 442.928 sono a carico dell'ente attuatore;
3. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;
4. di trasmettere al Comune di Montignoso la presente ordinanza.

Firenze, 7 giugno 1999

*Il vice commissario: GINANNESCHI*

99A7090

ORDINANZA 7 giugno 1999.

**Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Approvazione perizia per la prestazione di servizi, relativa a «Rimozione delle biomasse algali dell'area conterminata dell'Ansedonia», consegna lavori e affidamento servizi. (Ordinanza n. F/662).**

**IL VICE COMMISSARIO**

(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro  
dell'Interno delegato per il coordinamento  
della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998)

**VISTA** l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14/7/1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24/2/1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18/7/1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

**CONSIDERATO** che la citata ordinanza ministeriale impegna il Commissario a provvedere a completare le procedure degli interventi avviati ed a realizzare gli interventi di risanamento della Laguna, nonché ad assicurare la gestione delle opere citate nelle more della individuazione del soggetto gestore ed alla realizzazione di ulteriori interventi, anche infrastrutturali, che dovessero rendersi necessari per il definitivo superamento della crisi ambientale della laguna, a completamento di quelli già realizzati;

**VISTO** che il vice commissario con ordinanza n. F/513 del 6 novembre 1998 ha affidato un incarico di consulenza al biologo dott. Lenzi al fine di monitorare gli sviluppi algali presenti in laguna e che nell'ambito di tale incarico il Dott. Lenzi ha evidenziato, nella relazione del 31.03.1999, la necessità ed urgenza di un intervento di tipo puntuale sull'area di conterminazione dell'Ansedonia (Gorghiti);

**CONSIDERATO** che con ordinanza n. F/543 del 18.01.1999 è stato affidato all'Ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla "Assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello" e in particolare l'incarico di predisporre la soluzione tecnica per lo smaltimento delle alghe presenti in laguna;

**VISTA** la perizia per la prestazione di servizi elaborata dall'Ing. Francesco Martino avente ad oggetto "Rimozione delle biomasse algali dell'area conterminata dell'Ansedonia", composta da una relazione tecnica, un computo metrico estimativo, un quadro economico, un elenco dei prezzi unitari, e un elaborato cartografico avente ad oggetto la Planimetria area di intervento e particolari costruttivi, allegata alla presente ordinanza sotto la lettera "A" come parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la nota predisposta dall'Ing. Giovannini agli atti dell'ufficio che in qualità di responsabile della Area di progetto " Gestione commissariale per l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello", esprime parere di congruità tecnica alla predetta perizia;

**CONSIDERATA** che in considerazione della necessità e dell'urgenza di attivare immediatamente i lavori di raccolta e stoccaggio delle biomasse algali, l'Ing. Martino previa autorizzazione informale del sottoscritto ha provveduto verbalmente alla consegna dei relativi lavori alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. che, in quanto già incaricata in precedenza di effettuare interventi diretti alla raccolta delle alghe, presenta la professionalità e la competenza tecnica e una adeguata attrezzatura per procedere alle prestazioni in oggetto;

**RITENUTO** quindi di confermare la consegna dei lavori effettuata dall'Ing. Martino e di addivenire alla stipula del contratto di prestazione di servizi con la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. secondo lo schema allegato sotto la lettera "B";

**PRESO ATTO** che ai sensi della perizia in precedenza citata non è necessario procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione e la redazione del piano di sicurezza ex art.12 del Decreto legislativo n. 494/96, ma, trattandosi di attività comportanti particolari rischi è necessario procedere alla notifica preliminare di cui all'art.11 del predetto decreto legislativo;

**RICHIAMATE** le deroghe alla normativa vigente utilizzabili dal commissario delegato così come richiamate dall'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2807/98;

## **ORDINA**

1. di approvare la Perizia per la prestazione di servizi avente ad oggetto "Rimozione delle biomasse algali dell'area conterminata dell'Ansedonia" che, presentata dall'Ing. Francesco Martino ai sensi dell'incarico affidato con ordinanza n. F/543 del 18.1.1999, risulta composta da una relazione tecnica, un computo metrico estimativo, un quadro economico, un elenco dei prezzi unitari, e un elaborato cartografico avente ad oggetto la Planimetria area di

intervento e particolari costruttivi, ed è allegata alla presente ordinanza sotto la lettera "A" come parte integrante e sostanziale;


2. di confermare la consegna dei lavori effettuata dall'Ing. Martino alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. ai sensi dell'art. 337 della vigente legge sui lavori pubblici e art. 10 del Regolamento 25 maggio 1895 n. 350;
3. di affidare a trattativa privata alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., con sede in Orbetello la prestazione di servizi previsti dalla citata perizia per l'importo di L. 28.705.400 (ventottomilionisettecentocinquemilaquattrocento) (Euro 14825.1) Oltre Iva;
4. di approvare la bozza di contratto tra il Commissario e la Società che si allega al presente atto sotto la lettera "B";
5. di affidare la direzione Lavori e la notifica preliminare di cui all'art. 11 - comma 1 - lettera c) del D. Lgs, n. 494/96 al Dott. Ing. Francesco Martino, come da incarico di cui all'ordinanza n. F/543/99;
6. di imputare gli oneri complessivi derivanti dal servizio pari a L. 43.000.000 (quarantatremilioni) (Euro 22207.65), di cui L. 28.705.400 = per il servizio, ai fondi di cui all'Ordinanza DPC n. 2807/1998;
7. di comunicare la presente ordinanza all'Ing. Francesco Martino e alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. E' inoltre pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 7 giugno 1999

*Il vice commissario:* GINANNESCHI

## ALLEGATO A

**Regione Toscana**  
**Commissario Delegato Emergenza Ambientale**  
**Laguna di Orbetello**  
(Ordinanza Min. Interno n°2807 del 14.07.98-Ordinanza P.G.R. n° F/489 del 14.07.98)



**Perizia per la prestazione servizi**

**Rimozione delle biomasse algali dell'area  
conterminata dell'Ansedonia**

**Elaborazione :**

**martino associati grosseto**

**Responsabile progetto:**

**dott. ing. francesco martino**

**Relazione Tecnica Generale**

**A**

**INDICE**

<b>1. PREMESSA.....</b>	
<b>2. L'AREA DI INTERVENTO.....</b>	
2.1. OBIETTIVI DELLA RACCOLTA.....	
<b>3. LE MODALITÀ OPERATIVE DI RACCOLTA .....</b>	
3.1. PROBLEMATICHE DI NATURA GENERALE.....	
3.2. UNITÀ OPERATIVA MINIMA.....	
<b>4. DURATA DEI LAVORI E CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE .....</b>	
<b>5. LEGGE 494/96.....</b>	
<b>6. ANALISI ELEMENTARE DEI COSTI.....</b>	
6.1. COSTO NATANTE AQUARIUS.....	
<b>7. ANALISI DEI PREZZI UNITARI.....</b>	
7.1. ANALISI PREZZI PER ATTIVITÀ DI RACCOLTA E STOCCAGGIO NELLA LAGUNA DI Ponente .....	
<b>8. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.....</b>	
<b>9. QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA.....</b>	
<b>10. CONDIZIONI SPECIALI DI APPALTO. ....</b>	
<b>11. ELENCO PREZZI UNITARI.....</b>	

## 1 PREMESSA

La relazione, redatta in data 31.03.99, dal dott. Mauro Lenzi, incaricato dal Commissario Delegato Emergenza Ambientale Laguna di Orbetello, nel quadro delle attività di monitoraggio degli sviluppi algali, così come ulteriormente integrata dalla nota in data 14.04.99 evidenzia l'esigenza di un intervento di tipo puntuale sull'area di conterminazione dell'Ansedonia (Gorghiti).

Come noto quest'area presenta problematiche anche di natura strutturale. In una perizia già prodotta si evidenzia infatti l'esigenza effettuare il ripristino dell'argine. Infatti, l'esistente apertura verificatasi tra la conterminazione di Gorghiti verso la laguna aperta, determina la fuoriuscita di masse di *Ulva* (oltre che ad acque cariche di particellato organico e nutrienti disciolti, come risulta dalle analisi effettuate nel quadro della collaborazione tra Laboratorio di Ecologia della O.P.L. e Istituto Superiore della Sanità).



**Figura 1 - La rottura dell'argine tra l'area conterminata e la Laguna di Levante**

Il dott. Lenzi nella stessa relazione evidenzia, tra l'altro, come nell'area conterminata la densità di *Ulva* ha raggiunto 2,1 kg/mq, pari ad una biomassa complessiva di 192 tonnellate, e sono già in atto estese fermentazioni delle masse.



Questo dato evidenzia l'esigenza di intervenire immediatamente in Gorghiti, poiché la fermentazione delle masse di Ulva presenti, non solo coinvolge aree della laguna aperta, dal momento che l'opera di conterminazione è venuta meno, ma presto interesserà anche i lavoratori di Ansedonia, e materiale algale uscirà in mare attraverso il canale omonimo.

Questa attività può essere condotta parallelamente alle attività di raccolta attualmente in corso sulla Laguna di Ponente, in quanto il piccolo natante Aquarius, di proprietà Commissariale, è idoneo a questo tipo di raccolta.

Il natante Aquarius sarà pertanto trasferito nella conterminazione di Gorghiti, dove sarà necessario predisporre due fosse a margine della costa onde consentire lo scarico delle masse raccolte. Vengono previste due vasche per impedire il periplo dell'argine mediano.

La soluzione dello stoccaggio in vasca, in aderenza all'area conterminata, è l'unica attuabile in quanto le condizioni operative non consentono, attualmente, né lo scarico in asciutto delle alghe (per il pescaggio del natante, la modesta altezza dello stesso dalla superficie dell'acqua e per la modesta lunghezza della struttura di scarico rispetto ai gallaggianti che sostengono il natante), né l'avvicinamento sottocosta di un camion.

## 2. L'AREA DI INTERVENTO




Figura 2 - Area dell'intervento

Con riferimento alla figura gli interventi, in questa fase, si intendono relativi alla conterminazione come meglio si evince dagli elaborati grafici seguenti allegati alla perizia.

### *2.1. Obbiettivi della raccolta*

Attualmente il carico superficiale medio rilevato nel corso dell'ultimo monitoraggio, dovuto alla presenza di alghe sulla superficie della conterminazione, può essere assunto pari a 2.1 kg/mq ( 21 T/Ha) mentre la superficie interessata dallo sviluppo algale, e che necessita di un intervento urgente, è stata stimata in circa 13 Ha con un ricoprimento pari a circa il 70%.

Per la natura della biomassa algale da rimuovere e del mezzo utilizzato non è possibile valutare correttamente la percentuale di rimozione attuabile; in questa fase si ritiene pertanto opportuno stimare un'attività del mezzo per una durata di 50 gg.

## 3. LE MODALITÀ OPERATIVE DI RACCOLTA

### *3.1. Problematiche di natura generale*

La tavola allegata evidenzia e localizza i due punti di attracco utilizzati per la raccolta delle alghe provenienti dal natante e le relative vasche di stoccaggio.

### *3.2. Unità operativa minima*

Per le operazioni di raccolta si prevede l'utilizzazione di una unità operativa così articolata:

#### **Unità 1 - Mezzi Commissariali**

➤ **n° 1 Natante denominato Aquarius**

**n° 1 Operaio specializzato (1 addetto al natante)**

#### **DURATA DEI LAVORI E CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE**

La durata delle nuove e aggiuntive operazioni di raccolta e deposito temporaneo delle alghe è stimata in circa 50 gnc. Sulla scorta di tali elementi è stato determinato un prezzo "a corpo" per l'intervento di aportazione, trasporto e sistemazione nell'ambito dei punti di stoccaggio previsti. A parte sono stati previsti i compensi per la realizzazione dei punti di attracco e stoccaggio, oltre agli oneri per il trasporto ed alaggio del natante.

## 5. LEGGE 494/96

I lavori saranno eseguiti da una sola impresa.

In considerazione del modesto importo dei lavori numero di Uomini Giorno risulta inferiore ai 100 u/g

Per quanto disposto dalla presente normativa non deve pertanto essere redatto il Piano di Sicurezza, ma unicamente trasmessa la Notifica Preliminare potendosi ravvisare attività di cui all'allegato II della citata Legge.

## 6. ANALISI ELEMENTARE DEI COSTI.

## 6.1. Costo natante Aquarius

**SCHEDA ANALITICA COSTI NATANTE "Aquarius" I**

	Elem. di costo	Oneri Comm	Oneri esercizio	
C				consumo di carburante in L/ora
L				consumo di lubrificante in kg/ora
R		L. 4 167	L. 4 600	costo all'ora per la manutenzione e le riparaz
Dt		L. 2 778		deprezzamento tecnico all'ora
pc			L. 1 380	costo di 1 kg di carburante
pl			L. 6 000	costo di un litro di olio
D		L. 0		deprezzamento
Ai&fi		L. 200 000		assicurazione
B		L. 200 000		bollo
Arc		L. 200 000		premio per RC
G		L. 3 000 000		costo annuo rimessa, alloggio e varo
X				numero ore di utilizzo annuo
Sf		L. 3 600 000		spese fisse annuo
Sv		L. 6 944	L. 16 628	spese variabili annue (all'ora km)
COSTO orario		L. 11 944	<b>L. 16 628</b>	
Costo esercizio		L. 8 600 000	L. 11 972 490	

## 7 ANALISI DEI PREZZI UNITARI

## 7.1. Analisi prezzi per attività di raccolta e stoccaggio nella laguna di ponente

## 1 Scavo a larga sezione obbligata

n.	Attività	q.tà	pu	tot.parz.
5	Nolo a caldo di ruspa HP 100 comprensivo di ogni <i>Spese generali =</i> <i>Utile d'impresa =</i> <i>SPESE GENERALI + UTILE D'IMPRESA =</i> <i>oneri vari</i>		L. 79 051	L. 7 312
		26.50%		L. 1 938
		stima		L.
		SOMMANO		L. 9 250
	<b>PREZZO APPLICAZIONE A corpo</b>			<b>L. 9 250</b>

## Sovrapprezzo per scavo in presenza d'acqua

n.	Attività	q.tà	pu	tot.parz.
	Nolo a caldo di ruspa HP 100 comprensivo di ogni <i>Spese generali =</i> <i>Utile d'impresa =</i> <i>SPESE GENERALI + UTILE D'IMPRESA =</i> <i>oneri vari</i>		L. 79 051	L. 1 241
		26.50%		L. 329
		stima		L.
		SOMMANO		L. 1 570
	<b>PREZZO APPLICAZIONE A corpo</b>			<b>L. 1 570</b>

## Realizzazione banchina in pali infissi

n.	Attività	q.tà	pu	tot.parz.
movimentazione mezzo	Nolo a caldo di ruspa HP 100 comprensivo di ogni		L. 79 051	L. 604 012
assistenza	Operaio specializzato		L. 34 755	L. 265 554
	<i>Spese generali =</i> <i>Utile d'impresa =</i> <i>SPESE GENERALI + UTILE D'IMPRESA =</i> <i>oneri vari</i>			
		26.50%		L. 230 435
		stima		L.
		SOMMANO		L. 1 100 000
	<b>PREZZO APPLICAZIONE A corpo</b>			<b>L. 1 100 000</b>

## Attività di raccolta

n.	Attività	q.tà	pu	tot.parz.
4	Natante (spese gestione e manutenzione ordinaria)		L. 16 628	L. 5 404 249
1	Operaio specializzato		L. 34 755	L. 11 295 356
	<i>Spese generali =</i> <i>Utile d'impresa =</i> <i>SPESE GENERALI + UTILE D'IMPRESA =</i> <i>oneri vari</i>			
		26.50%		L. 4 425 395
		stima		L.
		SOMMANO		L. 21 125 000
	<b>PREZZO APPLICAZIONE A corpo</b>			<b>L. 21 125 000</b>

## 8. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

	N. ord. Tariffa	DESIGNAZIONE DI LAVORI	U. M.	DIMENSIONI				Quantità	PREZZO	
				p.ug	lung	larg	h/peso		Unitario	TOTALE
7	16	Scavo a larga sezione	mc	2.00	1.00	110.00	mc	220.00	9 250	2 035 000
8	17	Scavo in presenza d'acqua	mc	2.00	1.00	110.00	mc	220.00	1 570	345 400
9	18	Realizzazione di banchina	corpo	2.00	1.00	1.00	corpo	2.00	1 100 000	2 200 000
10	19	Trasporto ed alleggio natante	corpo	1.00	1.00	1.00	corpo	1.00	3 000 000	3 000 000
11	20	Operazioni di raccolta	corpo	1.00	1.00	1.00	corpo	1.00	21 125 000	21 125 000
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE									L.	28 705 400

## 9. QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA

<b>A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>L. 28 705 400</b>
--	--	----------------------

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

<b>1</b>	<b>IVA sulle opere (20%)</b>	<b>L. 5 741 080</b>
<b>2</b>	<b>Spese tecniche complessive, comprensive di CNPAIA</b>	<b>L. 5 825 613</b>
<b>3</b>	<b>Iva per spese tecniche (20%)</b>	<b>L. 1 165 123</b>
<b>4</b>	<b>Per lavori in economia ed imprevisti</b>	<b>L. 1 329 760</b>
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE (da 1 a 4)</b>	<b>L. 14 294 600</b>

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)**

<b>L. 43 000 000</b>
----------------------



#### 10. CONDIZIONI SPECIALI DI APPALTO.

Per quanto detto in precedenza la presente perizia costituisce un affidamento di servizi. Il Commissario Delegato metterà a disposizione i mezzi di proprietà dell'Amministrazione Appaltante, mezzi che saranno gestiti dal prestatore di servizi sulla base dei costi elementari individuati nelle specifiche analisi allegate alla presente relazione, analisi che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'appalto di servizi di cui trattasi.

L'allegato elenco prezzi contempla anche prezzi unitari relativi a nolo a caldo di mezzi, prezzi ai quali si potrà fare ricorso nell'ipotesi di ritardo relativo alla fruibilità dei mezzi della Stazione Appaltante o nell'ipotesi di temporanea sosta forzata degli stessi.


## 11. ELENCO PREZZI UNITARI

## ELENCO PREZZI UNITARI

N. di elenco	MDO e/o NOLI	um	Pr. Unitario
1	Operaio specializzato	ora	L. 43 965
2	Operaio qualificato	ora	L. 41 501
3	Operaio marittimo	ora	L. 43 965
4	Natante (spese gestione e manutenzione ordinaria)	ora	L. 21 035
5	Nolo a caldo di ruspa HP 100 comprensivo di ogni onere relativo a personale specializzato di manovra e gestione del mezzo, consumi di carburanti, lubrificanti, ricambi e quota ammortamento (prezzo desunto da Convenzione contratta nell'anno 1994)	ora	L. 100 000
6	Lavori a misura e corpo.		
7	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici fino alla profondita' di m 2 in terreno di media consistenza compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di mc 0.50 nonche' gli oneri per	mc	L. 9 250
8	Sovrapprezzo per presenza di acqua allo scavo a larga sezione obbligata fino ad una profondita' di m 2,00 eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza sia con sistemazione in sito che con trasporto alle pubbliche discariche; il tutto per d	mc	L. 1 570
9	Compenso a corpo per la realizzazione di banchina di larghezza pari ad almeno 5 metri, realizzata mediante l'infissione di pali in legno (pioppo) reperibili in sito (stoccaggio precedenti attività)	corpo	L. 1 100 000
10	Compenso a corpo per trasporto ed alaggio	corpo	L. 3 000 000
11	Dragaggio di biomasse algali.	corpo	L. 21 125 000

**Regione Toscana****Commissario Delegato Emergenza Ambientale****Laguna di Orbetello**

(Ordinanza Min. Interno n°2807 del 14.07.98-Ordinanza P.G.R. n° F/489 del 14.07.98)

**Perizia per la prestazione servizi****Rimozione delle biomasse algali dell'area  
conterminata dell'Ansedonia****Elaborazione :****martino associati grosseto****Responsabile progetto:****dott. ing. francesco martino****Computo Metrico Estimativo****B**

<b>A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>L.</b>	<b>28 705 400</b>
--	-----------	-------------------

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

1	IVA sulle opere (20%)	L.	5 741 080
2	Spese tecniche complessive, comprensive di CNPAIA	L.	5 825 613
3	Iva per spese tecniche (20%)	L.	1 165 123
4	Per lavori in economia ed imprevisti	L.	1 329 760
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE (da 1 a 4)</b>	<b>L.</b>	<b>14 294 600</b>

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)**


<b>L.</b>	<b>43 000 000</b>
-----------	-------------------

**Regione Toscana**

**Commissario Delegato Emergenza Ambientale**

**Laguna di Orbetello**

(Ordinanza Min. Interno n°2807 del 14.07.98-Ordinanza P.G.R. n° F/489 del 14.07.98)



**Perizia per la prestazione servizi**

**Rimozione delle biomasse algali dell'area  
conterminata dell'Ansedonia**

**Elaborazione :**

**martino associati grosseto**

**Responsabile progetto:**

**dott. Ing. francesco martino**

**Quadro Economico**

**C**

	N. ord. Tariffa	DESIGNAZIONE DI LAVORI	U.M.	DIMENSIONI				Quantità	PREZZO	
				pug.	lung.	larg.	H/passo		Unitario	TOTALE
7	16	Scavo a larga sezione	mc	2.00	1.00	110.00		220.00	9 250	2 035 000
							mc	220.0		L.
8	17	Scavo in presenza d'acqua	mc	2.00	1.00	110.00		220.00	1 570	
							mc	220.0		L.
9	18	Realizzazione di banchina	corpo	2.00	1.00	1.00		2.00	1 100 000	
							corpo	2.0		L.
10	19	Trasporto ed alaggio natante	corpo	1.00	1.00	1.00		1.00	3 000 000	
							corpo	1.0		L.
11	20	Operazioni di raccolta	corpo	1.00	1.00	1.00		1.00	21 125 000	
							corpo	1.0		L.


SOMMANO COMPLESSIVAMENTE

L.

28 705 400

**Regione Toscana****Commissario Delegato Emergenza Ambientale****Laguna di Orbetello**

(Ordinanza Min. Interno n°2807 del 14.07.98-Ordinanza P.G.R. n° F/489 del 14.07.98)

**Perizia per la prestazione servizi****Rimozione delle biomasse algali dell'area  
conterminata dell'Ansedonia****Elaborazione :****martino associati grosseto****Responsabile progetto:****dott. ing. francesco martino****Elenco Prezzi unitari****D**

## A - PREZZI UNITARI

N. di elenco	MDO e/o NOLI	um	Pr. Unitario
1	Operaio specializzato	ora	L. 43 965
2	Operaio qualificato	ora	L. 41 501
3	Operaio marittimo	ora	L. 43 965
4	Natante (spese gestione e manutenzione ordinaria)	ora	L. 21 035
5	Nolo a caldo di ruspa HP 100 comprensivo di ogni onere relativo a personale specializzato di manovra e gestione del mezzo, consumi di carburanti, lubrificanti, ricambi e quota ammortamento (prezzo desunto da Convenzione contratta nell'anno 1994)	ora	L. 100 000
6	Lavori a misura e corpo		
7	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici fino alla profondita' di m 2 in terreno di media consistenza compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di mc 0.50 nonche' gli oneri per l' eventuale rampa di accesso, le eventuali sbadacchiature la regolarizzazione del fondo e delle pareti, la estrazione delle materie scavate, il loro spostamento ed accatastamento nell' ambito del cantiere sino ad una distanza di m 50 dal fronte dello scavo (misurato col sistema delle sezioni ragguagliate); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mc	L. 9 250
8	Sovrapprezzo per presenza di acqua allo scavo a larga sezione obbligata fino ad una profondita' di m 2,00 eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza sia con sistemazione in sito che con trasporto alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	mc	L. 1 570
9	Compenso a corpo per la realizzazione di banchina di larghezza pari ad almeno 5 metri, realizzata mediante l'infissione di pali in legno (pioppo) reperibili in sito (stoccaggio precedenti attività)	corpo	L. 1 100 000
10	Compenso a corpo per trasporto ed alaggio	corpo	L. 3 000 000
11	Dragaggio di biomasse algali.	corpo	L. 21 125 000



## ALLEGATO B

**CONTRATTO TRA IL COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 225/92 PER IL RISANAMENTO DELLA LAGUNA DI ORBETELLO E LA ORBETELLO PESCA LAGUNARE S.r.l. PER LA RIMOZIONE DELLE BIOMASSE ALGALI DELL'AREA CONTERMINATA DELL'ANSEDONIA**

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Grosseto presso l'Ufficio del Commissario, in Via Mameli, n. 17

**TRA**

il Commissario Delegato per il completamento degli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili per il risanamento della Laguna di Orbetello, con sede in Firenze, Via Cavour n. 18, presso la Regione Toscana, C.F. 94070990489, rappresentato da Mauro Ginanneschi, nato a Castel del Piano (GR) l' 11/8/1946 e domiciliato presso la sede dell'Ente, in qualità di Vice Commissario nominato, ai sensi dell'art. 2 della ordinanza DPC n. 2807/1998, con ordinanza commissariale n. F/489 del 18/7/1998, di seguito indicato come Commissario

**E**

ORBETELLO PESCA LAGUNARE S.r.l., con sede in Via Leopardi n. 9 - Orbetello (GR), C.F. 00953640539, nella persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la società, di seguito indicata come Società;

**PREMESSO**

- con ordinanza DPC n. 2807 del 14/7/1998 il Presidente della Giunta Regionale Toscana è stato nominato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225/92 Commissario Delegato per il completamento degli interventi urgenti ed indifferibili necessari per il risanamento della Laguna di Orbetello, nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti locali;
- con ordinanza commissariale n. F/489 del 18/7/1998 Mauro Ginanneschi è stato nominato, ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza, Vice-Commissario con la titolarità dei poteri attribuiti al Commissario;
- con ordinanza commissariale n. F/543 del 18/01/1999 è stato attribuito un incarico professionale all'Ing. Francesco Martino e che nell'ambito di tale incarico ha predisposto la Perizia "Rimozione delle biomasse algali dell'area conterminata dell'Ansedonia", approvata con ordinanza commissariale n. F/ \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ giugno 1999;
- con la medesima ordinanza commissariale è stata approvata la bozza del contratto da stipulare con la predetta Società per la prestazione dei servizi di cui all'oggetto;

che l'importo della prestazione è fissato in Lire 28.705.400 e pertanto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del DPR n. 252/98 non è necessaria alcuna documentazione antimafia;  
tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 (OGGETTO)**

Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione dei servizi finalizzati alla "Rimozione delle biomasse algali dell'area conterminata dell'Ansedonia", come specificato dalla perizia redatta dall'Ing. Francesco Martino ed allegata all'ordinanza commissariale n. F/ ..... del giugno 1999.

**ART. 2 (DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO)**

Il presente contratto decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori per la durata di 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi salvo proroghe da concordare tra le parti.

L'importo del servizio a base d'appalto è fissato in L. 28.705.400= (ventottomilionisettecentocinquemilaquattrocento) (Euro 14825.1) oltre IVA come dettagliatamente indicato nel quadro economico della citata perizia.

**ART. 3 (MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE)**

I servizi oggetto del presente contratto saranno eseguiti dalla Società secondo le modalità descritte nella Relazione Tecnica allegata alla Perizia nonché in conformità alle direttive ed istruzioni impartite dal Commissario per il tramite della Direzione dei Lavori cui la Società si impegna espressamente a dare esecuzione.

**ART. 4 (RESPONSABILITÀ)**

La Società è responsabile dei danni che i propri dipendenti o altri soggetti dalla medesima incaricati dovessero causare a terzi e/o cose di terzi o del Commissario durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. La Società esonera il Commissario da ogni responsabilità per danni che per uso improprio dovessero derivare dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto al proprio personale, ai propri beni e/o ai beni di terzi.

**ART. 5 (REMUNERAZIONE)**

Il presente contratto sarà eseguito sulla base di quanto previsto nella relazione tecnica allegata alla perizia che pur essendo parte integrante della presente convenzione per patto espresso non si allega.

**ART. 6 (PAGAMENTI)**

I pagamenti verranno effettuati dal Commissario sulla base di stati di avanzamento approvati dalla Direzione dei Lavori a fronte di presentazioni di rapporti giornalieri di lavoro ed entro 30 giorni dalla

presentazione di relativa fattura comprensiva di IVA nella misura del 20,00%, tramite versamento nel c/c n. \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_ intestato alla Orbetello

Pesca lagunare S.r.l.

**ART. 7 (SUBAPPALTO E NOLO A CALDO)**

E' fatto divieto alla Società di cedere o subappaltare in tutto o in parte le prestazioni oggetto del presente contratto; la Società ha facoltà di acquistare attrezzature e macchinari mediante l'istituto del nolo a caldo.

**ART. 8 (ONERI FISCALI)**

Tutti gli oneri fiscali, comprese le spese di bollo e registrazione del presente contratto sono a carico della Società, nessuna esclusa, senza diritto alcuno di rivalsa. L'IVA è a carico del Commissario nella misura prevista dalla legge.

**ART. 9 (MISURE DI SICUREZZA)**

Ai sensi di quanto previsto nella Relazione Tecnica allegata alla Perizia non è prevista la redazione del piano di sicurezza. Ai fini del rispetto del Decreto Legislativo n. 494/96 è vietata l'utilizzazione contemporanea di più di 20 lavoratori. La Società rimane obbligata al rispetto della normativa relativa alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore.

**ART. 10 (PENALI - RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO)**

Qualora la Società esegua la prestazione oggetto del contratto in ritardo o in modo non conforme a quanto previsto nella perizia allegata ovvero alle direttive ed istruzioni di cui all'art. 3, il Commissario applicherà una penale, in ragione della gravità delle inadempienze, fino al 5 per cento del corrispettivo come determinato nella perizia allegata. In caso di inadempienze gravi o ripetute è fatta salva la facoltà del Commissario di procedere alla risoluzione del contratto con affidamento del medesimo ad altro soggetto e senza l'ulteriore risarcimento. Agli effetti di cui al presente articolo, le inadempienze sono formalmente contestate alla società da parte del Commissario, anche tramite la Direzione dei Lavori, con la fissazione di un termine per provvedere, ove possibile, all'adempimento.

**ART. 11 (FORO COMPETENTE)**

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

LA SOCIETA'

IL COMMISSARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 codice civile, la Società dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 3 (MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE), 4 (RESPONSABILITA'), 5 (REMUNERAZIONE), 9 (MISURE DI SICUREZZA), 10 (PENALI - RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO) e 11 (FORO COMPETENTE).

LA SOCIETA'

99A7091

ORDINANZA 8 giugno 1999.

**Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Ulteriore prosecuzione della attività di raccolta delle biomasse algali nella laguna di Ponente e Frecciolosa. Approvazione perizia suppletiva.** (Ordinanza n. F/663).

**IL VICE COMMISSARIO**

(Art. 5 Legge 24.02.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministero  
dell'Interno delegato per il coordinamento  
della Protezione Civile n. 2807 del 14.07.1998)

**VISTA** l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione Civile n. 2807 del 14/7/1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della Legge 24/2/1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18/7/1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'Art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

**CONSIDERATO** che la citata ordinanza ministeriale impegna il Commissario a provvedere e completare le procedure degli interventi avviati ed a realizzare gli interventi di risanamento della Laguna, nonché ad assicurare la gestione delle opere citate nelle more della individuazione del soggetto gestore ed alla realizzazione di ulteriori interventi, anche infrastrutturali, che dovessero rendersi necessari per il definitivo superamento della crisi ambientale della laguna, a completamento di quelli già realizzati;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. F/543 del 18/01/1999 con la quale viene affidato l'incarico professionale al Dott. Ing. Francesco Martino per attività di assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della Laguna;

**VISTA** la perizia redatta dall'Ing. Francesco Martino avente ad oggetto "Prosecuzione attività di raccolta delle biomasse algali laguna di Ponente e Frecciolosa" approvata con ordinanza n. F/611 del 28.04.1999;

**VISTO** che in base alla predetta ordinanza i relativi lavori di raccolta sono stati affidati alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l.;

**PRESO ATTO** che la durata di detti lavori, fissata in 40 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna e cioè dal 29.04.1999, scade in data odierna (8.06.1999);

**CONSIDERATA** la nota del Dott. Lenzi del 7.06.1999, agli atti dell'ufficio, che in relazione ad un incremento delle biomasse algali evidenzia la necessità di continuare l'attività di raccolta almeno fino al 15.06.1999;

**VISTA** pertanto la perizia suppletiva all'uopo predisposta dall'Ing. Martino in data 7.06.1999 in base alla quale si rende necessario estendere la durata dei lavori di raccolta già affidati alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. per altri sette giorni e cioè fino al 15.06.1999, per un importo di ulteriori L. 40.000.000;

**PRESO ATTO** che il prolungamento dei lavori comporta un maggior onere per l'impresa aggiudicataria inferiore al 20% dell'importo contrattualmente stabilito;

**CONSIDERATO** che tale intervento risulta inderogabile ai fini della salvaguardia ambientale della Laguna di Orbetello e che assume quindi il carattere di urgenza;

**RICHIAMATE** le deroghe alla normativa vigente utilizzabili dal commissario delegato così come richiamato dall'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2807/98;

### **ORDINA**

1. di approvare la perizia suppletiva in continuazione dei lavori approvati con precedente ordinanza n. F/611 del 28.04.1999, relativi alla attività di raccolta delle biomasse algali nella laguna di Ponente redatta dall'Ing. Martino, composta da una relazione tecnica e dal quadro comparativo di spesa, che si allega sotto la lettera "A" alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale;
2. alla esecuzione di quanto previsto dalla predetta perizia suppletiva provvede l'Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., con sede in Via Leopardi n. 9, Orbetello (GR), già affidataria dei lavori in precedenza disposti con ordinanza n. F/611, con le modalità e secondo le condizioni di cui al contratto in precedenza sottoscritto;
3. di prendere atto che la perizia suppletiva comporta un aumento dell'importo complessivo di progetto e di perizia pari a L. 40.000.000 (quarantamilion) rispetto a quanto in precedenza disposto con ordinanza n. F/611, così come risulta dal nuovo quadro economico allegato alla perizia suppletiva;
4. di confermare la direzione Lavori al Dott. Ing. Francesco Martino;


5. di autorizzare il maggior onere sopra quantificato, imputandolo ai fondi di cui all'Ordinanza DPC n. 2807/1998;
6. di trasmettere la presente ordinanza all'Ing. Martino, alla Orbetello Pesca Laguna S.r.l. e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza. E' inoltre disposta la pubblicazione della presente ordinanza per estratto sul BURT.

Firenze, 8 giugno 1999

*Il vice commissario:* GINANNESCHI

## ALLEGATO A

**Regione Toscana**  
**Commissario Delegato Emergenza Ambientale**  
**Laguna di Orbetello**  
(Ordinanza Min. Interno n°2807 del 14.07.98-Ordinanza P.G.R. n° F/489 del 14.07.98)



**Perizia per la prestazione servizi**

**Prosecuzione attività di raccolta delle biomasse  
algali laguna di ponente  
Perizia Suppletiva**

**Elaborazione :**

**martino associati grosseto**

**Responsabile progetto:**

**dott. ing. francesco martino**

**Relazione tecnica e Quadro Comparativo      A**



In data 29/4/1999 sono stati consegnati, alla Soc. ORBETELLO PESCA LAGUNARE Srl - Orbetello (GR) , i lavori per la "Prosecuzione raccolta e stoccaggio provvisorio alghe nella Laguna di Ponente e bacino della Fracchiolosa"

Il verbale di consegna stabiliva la durata dei lavori in 40 giorni e pertanto, gli stessi, dovevano includersi in data 8 giugno 1999.

Pressochè contestualmente il quadro ambientale, desumibile dalle attività di monitoraggio eseguite dal dott. Lenzi, ha evidenziato un preoccupante incremento delle biomasse algali, rendendo necessaria la redazione di un'ulteriore perizia che ha, di fatto, istituito un regime di doppio turno nelle attività di raccolta e stoccaggio, oltre all'estensione delle attività anche ai sabati (pomeridiani) e alla domenica. Questa attività è stata programmata per una durata di 46 gg. con ultimazione delle attività di raccolta al 15 Giugno.

Su segnalazione del dott. Lenzi (vs. rif. Prot.724 del 7/6/99), che evidenzia l'opportunità di continuare nella massiccia operazione di raccolta intrapresa, si ritiene pertanto necessario prolungare la perizia (rif.F/611 del 28/04/99) fino alla data del 15 Giugno 1999, estendendone pertanto la durata di 7 giorni. In tal senso lo scrivente sta redigendo una perizia suppletiva (di importo minore al 20% dei servizi appaltati) che sarà trasmessa nelle prossime ore.

Sostanzialmente la presente perizia si traduce in una estensione della durata dei lavori, che risultano adesso di 47 gg a fronte dei 40 gg prefissati nella perizia base. Tutte le operazioni saranno svolte in accordo alle modalità operative illustrate nella perizia base. In termini quantitativi verranno estratte altre 280 tonnellate di biomasse algali che in termini di superficie trattata equivalgono a 61,5 Ha.

Di seguito è riportato il quadro comparativo ed il conseguente nuovo quadro economico

# QUADRO COMPARATIVO E NUOVO QUADRO ECONOMICO

N° E.P.U. <small>(in m.p.)</small>	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE <small>attività</small>	Q.IA Prog.	P.U.	TOTALE PNC	Q.IA Per.	P.U.	TOTALE Perizia	VARIAZIONE	
								q.IA +/-	IMPORTO +/-
1	<b>II. LAVORI A MISURA</b>								
16	Operazioni di raccolta, carico e trasporto a discarica	350,00	L. 473 755	L. 185 614 402	411,25	L. 473 755	L. 194 811 822	81,25	L. 29 017 520
17	Operazioni di stoccaggio in discarica	250,00	L. 83 428	L. 28 900 000	411,25	L. 83 428	L. 35 132 600	81,25	L. 6 232 600
18	Apertura argine Fracchiola	2,00	L. 1 950 000	L. 3 900 000	2,00	L. 1 950 000	L. 3 900 000	-	L. -
19	Chiusura argine Fracchiola	2,00	L. 3 250 000	L. 6 500 000	2,00	L. 3 250 000	L. 6 500 000	-	L. -
20	Operazioni di raccolta Fracchiola	1,00	L. 22 100 000	L. 22 100 000	1,00	L. 22 100 000	L. 22 100 000	-	L. -
	a riportare			L. 228 214 402			L. 251 484 422		L. 34 280 020
	<b>1) SOMMANO I LAVORI</b>								
	Riporto			L. 228 214 402			L. 251 484 422		L. 34 280 020
				L. 228 214 402			L. 251 484 422		L. 34 280 020

<b>II. SOMME A DISPOSIZIONE</b>									
IVA sulle opere (20%)		L. 45 642 860				L. 62 492 864			
Spese tecniche complessive, comprensive di CNPAA		L. 25 584 972				L. 26 829 628			
Iva per spese tecniche (20%)		L. 5 112 914				L. 5 112 914			
Per lavori in economia ed imprevisti (*)		L. 5 485 221				L. 3 903 143			
		61 785 608		61 785 608		67 535 578			
<b>(IMPORTI COMPLESSIVI DI PROGETTO E DI PERIZIA</b>				L. 310 000 000					L. 350 000 000

(\*) E' stato calcolato il valore dei lavori in economia ed imprevisti

ORDINANZA 10 giugno 1999.

**Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Attività di supporto alla gestione commissariale svolta dal sig. Ciro Coppola: pagamento compensi. (Ordinanza n. F/664).**

**IL VICE COMMISSARIO**

(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro  
dell'Interno delegato per il coordinamento  
della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.98)

**VISTA** l'ordinanza DPC n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Regione Toscana è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della L. 24.2.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali competenti;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza DPC n. 2807/98;

**PRESO ATTO** della recente ordinanza DPC 2975/99 in base alla quale il personale degli enti locali interessati all'attuazione degli interventi previsti viene retribuito con un compenso per l'attività di supporto prestata oltre le normali ore di lavoro fino ad un massimo di 40 ore di straordinario;

**VISTO** che il Commissario delegato ha proceduto alla liquidazione dei compensi per il lavoro straordinario con ordinanze commissariali n. F/656 del 1 giugno 1999;

**CONSIDERATO** che la Prefettura di Grosseto ha richiesto con note prot. 1970/3 sett. del 24.03.1999 e prot. 1983/3 sett. del 14.04.1999 l'invio di una serie di documentazione a corredo delle ordinanze commissariali adottate dall'ex commissario Corsi dal 1994 al 1998, al fine di ottemperare ad una richiesta di integrazione della rendicontazione da parte dei competenti organi statali;

**VISTO** che il Sindaco di Monte Argentario ha comunicato che i dipendenti di detto comune che svolgono attività di supporto al Commissario non sono in grado di provvedere anche alla ricerca e alla riproduzione della documentazione richiesta;

**CONSIDERATO** che pertanto si rende opportuno aderire alla richiesta suddetta ricorrendo al supporto del Signor Ciro Coppola dipendente di ruolo dell'amministrazione comunale, con la qualifica di collaboratore amministrativo, che è disponibile a svolgere lavoro straordinario in relazione alle incombenze di cui alla predetta richiesta, per un numero massimo di 30 ore, come indicato nella nota inviata dal Sindaco del Comune di Monte Argentario prot. 7440 del 13.05.1999;

**ORDINA**

1. di autorizzare lo svolgimento dell'attività di supporto alla gestione commissariale da parte del Signor **Ciro Coppola**, dipendente di ruolo dell'amministrazione comunale, con la qualifica di collaboratore amministrativo, per un numero massimo di 30 (trenta) ore una tantum;
2. di disporre che la liquidazione da parte della Prefettura degli importi dovuti al Signor **Ciro Coppola** avvenga in base al compenso orario per lavoro straordinario spettante a tale dipendente comunale in considerazione del suo profilo professionale e di quanto comunicato alla Prefettura stessa direttamente dalla amministrazione comunale in base alle necessità lavorative;
3. di finanziare le spese suddette con i fondi di cui alla ordinanza DPC n. 2807/1998;
4. di comunicare la presente ordinanza per gli adempimenti di competenza alla Prefettura di Grosseto e al Comune di Monte Argentario. E' inoltre pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 10 giugno 1999

*Il vice commissario:* **GINANNESCHI**

**99A7093**

ORDINANZA 11 giugno 1999.

**Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Ordinanza n. 2449/96 art. 3: piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione. Intervento n. 34: «Ricostruzione opere igieniche e di difesa idraulica per zone di San Bartolomeo e Pontestrada». Ente attuatore: comune di Pietrasanta. Importo complessivo L. 1.059.272.444. Perizia suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 665).**

**IL SUB COMMISSARIO  
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19/06/96  
(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25/06/96,  
ordinanza commissariale n. 4 del 28/06/96)**

**VISTA** l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2449 del 25/06/96 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

**VISTO** in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della Protezione Civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

**VISTA** l'ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 15.07.1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto in data 17.07.1996;

**VISTE** le successive rimodulazioni del piano, ed in particolare la settima approvata con ordinanza del Commissario delegato n. 383 del 20.11.1997;

**RILEVATO** che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19.07.1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 07/08/1996;

**VISTO** in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

**CONSIDERATO** che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

- l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/96;
- il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/96;

**RILEVATO** che nel piano è stato inserito l'intervento n. 34: "Ricostruzione opere igieniche e di difesa idraulica per zone di San Bartolomeo e Pontestrada" di cui ente attuatore è il Comune di Pietrasanta di importo complessivo L. 1.230.000.000;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. 83 del 11.09.1996 con cui si è preso atto del progetto esecutivo dell'intervento n. 34 trasmesso dal Comune di Pietrasanta;

**PRESO ATTO** che nelle successive rimodulazioni del piano ed in particolare nella settima approvata con ordinanza n. 383/97 a seguito dell'affidamento dei lavori l'importo dell'intervento n. 34 in oggetto è stato rimodulato per L. 1.059.272.444;

**VISTO** che con nota del 14.04.1999 n. 1063 di prot. il Comune di Pietrasanta - ente attuatore - ha trasmesso la perizia suppletiva relativa all'intervento n. 34, approvata con deliberazione della Giunta n. 768 del 10.07.1999;

**VISTO** che l'intervento n. 34 a seguito della perizia suppletiva in oggetto presenta il seguente quadro economico:

A - PER LAVORI al netto ribasso	L. 1.081.295.046
B. PER SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1- per iva	L. 108.129.505
b.2- per spese tecniche e arrot.	L. 66.289.947
totale somme a disposizione	L. 174.419.452
TOTALE COMPLESSIVO	L. 1.255.714.498

**PRESO ATTO** come dall'istruttoria risulta che a) il quadro economico del suddetto intervento non rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3 e 2.4. del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; b) il quadro economico del suddetto progetto rispetta il vincolo finanziario 2.3 del medesimo disciplinare; c) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

**RITENUTO** di dover procedere alla presa d'atto della perizia suppletiva, tenuto conto che ai sensi del punto 1.3. del disciplinare di cui all'ordinanza n. 14/96 e come stabilito nella deliberazione di Giunta comunale n. 768 del 10.07.1997 di approvazione della perizia in oggetto, i maggiori oneri di L. 196.442.054 fanno carico all'ente attuatore;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. 4 del 28.06.1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato Sub-Commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2449/96;

**ORDINA**

1. E' preso atto della perizia suppletiva relativa all'intervento n. 34: "Ricostruzione opere igieniche e di difesa idraulica per zone di San Bartolomeo e Pontestrada" di cui ente attuatore è il Comune di Pietrasanta di importo complessivo L. 1.255.714.498, approvata con deliberazione di Giunta n. 768 del 10.07.1997;
2. la presente presa d'atto è effettuata limitatamente all'importo di L. 1.059.272.444 come previsto nel piano degli interventi; la maggiore spesa di L. 196.442.054 è a carico del Comune di Pietrasanta ente attuatore dell'intervento n. 34 in oggetto;
3. la prosecuzione del procedimento di attuazione dell'intervento è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;
4. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;
5. di trasmettere al Comune di Pietrasanta la presente ordinanza.

Firenze, 11 giugno 1999

*Il sub commissario:* FONTANELLI

99A7094

ORDINANZA 11 giugno 1999.

**Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 124: «Sistemazione smaltimento acque zona campo sportivo». Ente attuatore: comune di Montignoso. Importo L. 100.000.000. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 666).**

**IL SUB COMMISSARIO  
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19/06/96  
(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25/06/96,  
ordinanza commissariale n. 4 del 28/06/96)**

**VISTA** l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2449 del 25/06/96 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

**VISTO** in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della Protezione Civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

**VISTA** l'ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 15.07.1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto in data 17.07.1996;

**CONSIDERATO** altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26.07.1996 è stata approvata una prima integrazione e parziale rimodulazione del Piano anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17.07.1996 da parte del Dip. prot. Civ. e che lo stesso Dipartimento con nota n. 5658 in data 01.08.96 ha comunicato la relativa presa d'atto;

**CONSIDERATO** inoltre che con ordinanza commissariale n. 61 del 09.09.1996 è stata approvata una seconda rimodulazione e parziale integrazione del Piano e che il Dipartimento Protezione Civile con nota n. 56714 in data 13.09.96 ha comunicato la relativa presa d'atto;

**RILEVATO** che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19.07.1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 07/08/1996;

**VISTO** in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;



**CONSIDERATO** che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

- l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/96;
- il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/96;

**RILEVATO** che nella seconda rimodulazione del Piano di cui all'ordinanza n. 61 del 09.09.1996 è stato inserito l'intervento n. 124: "Sistemazione smaltimento acque campo sportivo" di cui ente attuatore è il Comune di Montignoso di importo pari L. 100.000.000, di cui si è preso atto con ordinanza commissariale n. 129 del 17.09.1996;

**VISTO** che in data 24.05.1999 con nota n. 1419 di prot. il Comune di Montignoso - ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 124 in oggetto per la presa d'atto a sanatoria, approvata con deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 23.01.1997;

**VISTO** che l'intervento n. 124 a seguito della perizia in oggetto presenta il seguente quadro economico:

A - PER LAVORI al netto ribasso	L. 81.196.338
B. PER SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1- per spese progettazione e collaudo	L. 9.689.566
b.2- per iva	L. 8.119.634
b.3- per imprevisti e arrot.	L. 994.462
totale somme a disposizione	L. 18.803.662
C.TOTALE COMPLESSIVO	L. 100.000.000

**PRESO ATTO** come dall'istruttoria risulta che a) il quadro economico del suddetto intervento rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

**RITENUTO** di dover procedere alla presa d'atto della perizia di variante e suppletiva, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. 4 del 28.06.1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato Sub-Commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2449/96;

### **ORDINA**

1. E' preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 124: "Sistemazione smaltimento acque campo sportivo" di cui ente attuatore è il Comune di Montignoso per l'importo complessivo di L. 100.000.000, approvata con deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 23.01.1997;

2. la prosecuzione del procedimento di attuazione dell'intervento è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;
3. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;
4. di trasmettere al Comune di Montignoso la presente ordinanza.

Firenze, 11 giugno 1999

*Il sub commissario:* FONTANELLI

99A7095

ORDINANZA 11 giugno 1999.

**Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 128: «Ricostruzione ponte sul fiume Versilia via Cateratte in località Cinquale. Costruzione rampe ponte principale e costruzione ponticello di prima categoria sul colatore sinistro». Ente attuatore: comune di Montignoso. Importo L. 315.000.000. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 667).**

**IL SUB COMMISSARIO  
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19/06/96  
(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25/06/96,  
ordinanza commissariale n. 4 del 28/06/96)**

**VISTA** l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2449 del 25/06/96 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

**VISTO** in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della Protezione Civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

**VISTA** l'ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 15.07.1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto in data 17.07.1996;

**CONSIDERATO** altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26.07.1996 è stata approvata una prima integrazione e parziale rimodulazione del Piano anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17.07.1996 da parte del Dip. prot. Civ. e che lo stesso Dipartimento con nota n. 5658 in data 01.08.96 ha comunicato la relativa presa d'atto;

**CONSIDERATO** inoltre che con ordinanza commissariale n. 61 del 09.09.1996 è stata approvata una seconda rimodulazione e parziale integrazione del Piano e che il Dipartimento Prot. Civ. con nota n. 56714 in data 13.09.96 ha comunicato la relativa presa d'atto;

**RILEVATO** che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19.07.1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 07/08/1996;

**VISTO** in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

**CONSIDERATO** che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

- l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/96;
- il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/96;

**RILEVATO** che nella seconda rimodulazione del Piano di cui all'ordinanza n. 61 del 09.09.1996 è stato inserito l'intervento n. 128: "Ricostruzione ponte sul Fiume Versilia via Cateratte in loc. Cinquale. Costruzione rampe ponte principale e costruzione ponticello di 1a categoria sul colatore sinistro" di cui ente attuatore è il Comune di Montignoso di importo pari L. 315.000.000, di cui si è preso atto con ordinanza commissariale n. 133 del 17.09.1996;

**VISTO** che in data 24.05.1999 con nota n. 1417 di prot. il Comune di Montignoso - ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 128 in oggetto per la presa d'atto a sanatoria, approvata con deliberazione di Giunta Municipale n. 988 del 31.12.1997;

**VISTO** che l'intervento n. 128 a seguito della perizia in oggetto presenta il seguente quadro economico:

A - PER LAVORI al netto ribasso	L. 254.862.035
B. PER SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1- per spese progettazione	L. 30.636.201
b.2- per iva	L. 25.486.203
b.3- per spese da pagarsi a fattura	L. 3.867.500
b.4- per imprevisti	L. 148.061
totale somme a disposizione	L. 60.137.965
C.TOTALE COMPLESSIVO	L. 315.000.000

**PRESO ATTO** come dall'istruttoria risulta che a) il quadro economico del suddetto intervento rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

**RITENUTO** di dover procedere alla presa d'atto della perizia di variante e suppletiva, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. 4 del 28.06.1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato Sub-Commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2449/96;

**ORDINA**

1. E' preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 128: "Ricostruzione ponte sul Fiume Versilia via Cateratte in loc. Cinquale. Costruzione rampe ponte principale e costruzione ponticello di 1a categoria sul colatore sinistro", di cui ente attuatore è il Comune di Montignoso per l'importo complessivo di L. 315.000.000, approvata con deliberazione di Giunta Municipale n. 988 del 31.12.1997;
2. la prosecuzione del procedimento di attuazione dell'intervento è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;
3. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;
4. di trasmettere al Comune di Montignoso la presente ordinanza.

Firenze, 11 giugno 1999

*Il sub commissario:* FONTALLI

99A7096

ORDINANZA 11 giugno 1999.

**Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 188/1: «Sistemazione movimento franoso in località S. Eustacchio, località Cantoressa». Ente attuatore: comune di Montignoso. Importo L. 500.000.000. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 668).**

**IL SUB COMMISSARIO  
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19/06/96  
(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25/06/96,  
ordinanza commissariale n. 4 del 28/06/96)**

**VISTA** l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2449 del 25/06/96 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

**VISTO** in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della Protezione Civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

**VISTA** l'ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 15.07.1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto in data 17.07.1996;

**CONSIDERATO** altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26.07.1996 è stata approvata una prima integrazione e parziale rimodulazione del Piano anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17.07.1996 da parte del Dip. prot. Civ. e che lo stesso Dipartimento con nota n. 5658 in data 01.08.96 ha comunicato la relativa presa d'atto;

**CONSIDERATO** inoltre che con ordinanza commissariale n. 61 del 09.09.1996 è stata approvata una seconda rimodulazione e parziale integrazione del Piano e che il Dipartimento Protezione Civile con nota n. 56714 in data 13.09.96 ha comunicato la relativa presa d'atto;

**RILEVATO** che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19.07.1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 07/08/1996;

**VISTO** in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

**CONSIDERATO** che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

- l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/96;
- il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/96;

**RILEVATO** che nella seconda rimodulazione del Piano di cui all'ordinanza n. 61 del 09.09.1996 è stato inserito l'intervento n. 188/1: "Sistemazione movimento franoso in loc.tà S. Eustacchio - Località Cantorella" di cui ente attuatore è il Comune di Montignoso di importo pari L. 500.000.000, di cui si è preso atto con ordinanza commissariale n. 129 del 17.09.1996;

**VISTO** che in data 24.05.1999 con nota n. 1420 di prot. il Comune di Montignoso - ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 188/1 in oggetto per la presa d'atto a sanatoria, approvata con deliberazione di Giunta Municipale n. 124 del 24.04.1998;

**VISTO** che l'intervento n. 188/1 a seguito della perizia in oggetto presenta il seguente quadro economico:

A - PER LAVORI al netto ribasso	L. 381.049.860
B. PER SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1- per spese tecniche(iva e Cassa comprese)	L. 42.717.600
b.2- per iva	L. 76.209.972
b.3- per arrotondamento	L. 22.568
totale somme a disposizione	L. 118.950.140
C.TOTALE COMPLESSIVO	L. 500.000.000

**PRESO ATTO** come dall'istruttoria risulta che a) il quadro economico del suddetto intervento rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

**RITENUTO** di dover procedere alla presa d'atto della perizia di variante e suppletiva, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. 4 del 28.06.1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato Sub-Commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2449/96;

**ORDINA**

1. E' preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 118/t. "Sistemazione movimento franoso in loc.tà S. Eustacchio - Località Cantorella" di cui ente attuatore è il Comune di Montignoso per l'importo complessivo di L. 500.000.000, approvata con deliberazione di Giunta Municipale n. 124 del 24.04.1998;
2. la prosecuzione del procedimento di attuazione dell'intervento è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;
3. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;
4. di trasmettere al Comune di Montignoso la presente ordinanza.

Firenze, 11 giugno 1999

*Il sub commissario:* FONTANELLI

99A7097



ORDINANZA 11 giugno 1999.

**Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 190: «Ricostruzione ponte in Fornovolasco sul fosso dei Santi». Ente attuatore: comune di Vergemoli. Importo L. 100.000.000. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 669).**

**IL SUB COMMISSARIO  
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19/06/96  
(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25/06/96,  
ordinanza commissariale n. 4 del 28/06/96)**

**VISTA** l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2449 del 25/06/96 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

**VISTO** in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della Protezione Civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

**VISTA** l'ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 15.07.1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto in data 17.07.1996;

**CONSIDERATO** altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26.07.1996 è stata approvata una prima integrazione e parziale rimodulazione del Piano anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17.07.1996 da parte del Dip. prot. Civ. e che lo stesso Dipartimento con nota n. 5658 in data 01.08.96 ha comunicato la relativa presa d'atto;

**CONSIDERATO** inoltre che con ordinanza commissariale n. 61 del 09.09.1996 è stata approvata una seconda rimodulazione e parziale integrazione del Piano e che il Dipartimento Protezione Civile con nota n. 56714 in data 13.09.96 ha comunicato la relativa presa d'atto;

**CONSIDERATO** altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26.07.1996 è stata approvata una prima integrazione e parziale rimodulazione del Piano anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17.07.1996 da parte del Dip. prot. Civ. e che lo stesso Dipartimento con nota n. 5658 in data 01.08.96 ha comunicato la relativa presa d'atto;

**CONSIDERATO** inoltre che con ordinanza commissariale n. 61 del 09.09.1996 è stata approvata una seconda rimodulazione e parziale integrazione del Piano e che il Dipartimento Protezione Civile con nota n. 56714 in data 13.09.96 ha comunicato la relativa presa d'atto;

**RILEVATO** che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19.07.1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 07/08/1996;

**VISTO** in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

**CONSIDERATO** che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

- l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/96;
- il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/96;

**RILEVATO** che nel piano è stato inserito l'intervento n. 190: "Ricostruzione ponte in Fornovolasco sul Fosso dei Santi" di cui ente attuatore è il Comune di Vergemoli di importo pari L. 100.000.000, di cui si è preso atto con ordinanza commissariale n. 486 del 22.06.1998;

**CONSIDERATO** che l'ente attuatore con la scheda "C" del 23.03.1998 n. 771 di prot. ha comunicato che l'importo dell'intervento 190 in oggetto a seguito dell'affidamento è stato modificato per L. 99.554.193;

**VISTO** che in data 20.05.1999 con nota n. 1391 il Comune di Vergemoli - ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 190 in oggetto approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 18.02.1998;

**VISTO** che l'intervento n. 190 a seguito della perizia in oggetto presenta il seguente quadro economico:

A - PER LAVORI al netto ribasso	L. 81.050.629
B. PER SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1- per spese progettazione	L. 8.255.565
b.2- per iva	L. 8.105.063
b.3- per iva su spese tecniche e oneri previdenziali	L. 1.849.246
b. 4- per arrot.	L. 739.497
totale somme a disposizione	L. 18.949.371
C.TOTALE COMPLESSIVO	L. 100.000.000

**PRESO ATTO** come dall'istruttoria risulta che a) il quadro economico del suddetto intervento rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

**RITENUTO** di dover procedere alla presa d'atto della perizia di variante e suppletiva, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. 4 del 28.06.1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato Sub-Commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2449/96;

#### **ORDINA**

1. E' preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 190: "Ricostruzione ponte in Fornovolasco sul Fosso dei Santi", di cui ente attuatore è il Comune di Vergemoli per l'importo complessivo di L. 100.000.000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 28.02.1998;
2. la prosecuzione del procedimento di attuazione dell'intervento è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;
3. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;
4. di trasmettere al Comune di Vergemoli la presente ordinanza.

Firenze, 11 giugno 1999

*Il sub commissario* FONTANELLI

99A7098

ORDINANZA 11 giugno 1999.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Ordinanza n. 2449/96, art. 3: piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione. Intervento n. 220/4: «Rifacimento fognatura bianca sulla SS.NN. 1 Aurelia dal km 368+935 con attraversamento al km 369+165», III lotto. Ente attuatore: comune di Pietrasanta. Importo complessivo L. 285.000.000. Perizia di variante. Presa d'atto. (Ordinanza n. 670).

**IL SUB COMMISSARIO**  
**PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19/06/96**  
(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25/06/96,  
ordinanza commissariale n. 4 del 28/06/96)

**VISTA** l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2449 del 25/06/96 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

**VISTO** in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della Protezione Civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

**VISTA** l'ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 15.07.1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto in data 17.07.1996;

**CONSIDERATO** altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26.07.1996 è stata approvata una prima integrazione e parziale rimodulazione del Piano anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17.07.1996 da parte del Dip. prot. Civ. e che lo stesso Dipartimento con nota n. 5658 in data 01.08.96 ha comunicato la relativa presa d'atto;

**CONSIDERATO** inoltre che con ordinanza commissariale n. 61 del 09.09.1996 è stata approvata una seconda rimodulazione e parziale integrazione del Piano e che il Dipartimento Protezione Civile con nota n. 56714 in data 13.09.96 ha comunicato la relativa presa d'atto;

**RILEVATO** che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19.07.1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 07.08.1996;

**VISTO** in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

**CONSIDERATO** che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

- l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/96;
- il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/96;

**RILEVATO** che nel piano è stato inserito l'intervento n. 220: "Fognature e corsi d'acqua: rifacimento di parti scatolari sul fosso delle Iare, rifacimento di collettore per smaltimento acque meteoriche in via Aurelia da Pontestrada a via 1° Maggio. Patrimonio edilizio." di cui ente attuatore è il Comune di Pietrasanta per l'importo complessivo di L. 760.000.000, del quale si è preso atto con ordinanza n. 81 del 11.09.1996;

**RILEVATO** che l'ente attuatore ha ritenuto di suddividere l'intervento di cui all'oggetto in n. 5 stralci funzionali come previsto dall'ordinanza commissariale n. 30, di cui ne sono stati realizzati tre per l'importo complessivo di L. 564.598.200, e cioè intervento 220/2 -lotto I: "Ripristino area 167 centro a fronte dei danni causati dall'alluvione" di importo pari a L. 75.618.290; intervento 220/3 - lotto II: "Rifacimento palestra istituto d'arte Stagio Stagi" di importo 200.000.000; intervento 220/4 -lotto III: "Rifacimento fognatura bianca sulla SS.NN. 1 Aurelia dal km. 368+935 con attraversamento al km. 369+165 di importo pari a L. 285.000.000;

**CONSIDERATO** in particolare relativamente al 220/4 - terzo lotto sopra descritto, che l'ente attuatore con la scheda "C" del 28.09.1996 n. 2649 di prot. ha comunicato che l'importo a seguito dell'affidamento è stato modificato per L. 273.566.035;

**VISTO** che in data 21.04.1999 con nota n. 1148 il Comune di Pietrasanta - ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variante relativa all'intervento n. 220/4 - III Lotto in oggetto per la presa d'atto a sanatoria, approvata con delibera di G. M. n. 256 del 11.03.1997;

**VISTO** che l'intervento n. 220/4 in oggetto, a seguito della perizia trasmessa presenta il seguente quadro economico:

A - PER LAVORI al netto ribasso	L.	232.474.141
B. PER SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1- per iva	L.	23.247.414
b 2- per altro	L.	29.278.445
totale somme a disposizione	L.	52.525.859
C. TOTALE COMPLESSIVO	L.	285.000.000

**PRESO ATTO** come dall'istruttoria risulta che a) il quadro economico del suddetto intervento rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

**RITENUTO** di dover procedere alla presa d'atto della perizia variante, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. 4 del 28.06.1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato Sub-Commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2449/96;

### **ORDINA**

1. E' preso atto della perizia di variante relativa all'intervento n. 220/4: "Rifacimento fognatura bianca sulla SS.NN. 1 Aurelia dal km. 368+935 con attraversamento al km. 369+165" - III Lotto, di importo complessivo di L. 285.000.000 di cui ente attuatore è il Comune di Pietrasanta, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 11.03.1997;
2. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;
3. di trasmettere al Comune di Pietrasanta la presente ordinanza.

Firenze, 11 giugno 1999

*Il sub commissario:* FONTANELLI

99A7099

ORDINANZA 15 giugno 1999.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 141: «Lavori di ricostruzione di un piccolo ponte su via Bregoscia su colatore destro». Ente attuatore: Consorzio Bonifica della Versilia. Importo L. 150.000.000. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 671).

**IL SUB COMMISSARIO**  
**PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19/06/96**  
(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25/06/96,  
ordinanza commissariale n. 4 del 28/06/96)

**VISTA** l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2449 del 25/06/96 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

**VISTO** in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della Protezione Civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

**VISTA** l'ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 15.07.1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto in data 17.07.1996;

**CONSIDERATO** inoltre che con ordinanza commissariale n. 61 del 09.09.1996 è stata approvata una seconda rimodulazione e parziale integrazione del Piano e che il Dipartimento Protezione Civile con nota n. 56714 in data 13.09.96 ha comunicato la relativa presa d'atto;

**RILEVATO** che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19.07.1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 07/08/1996;

**VISTO** in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

**CONSIDERATO** che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

- l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/96;
- il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/96;

**RILEVATO** che nella seconda rimodulazione del Piano è stato inserito l'intervento n. 141: "Lavori di ricostruzione di un piccolo ponte su via Bregoscia su colatore destro" di cui ente attuatore è il Consorzio di Bonifica della Versilia di importo pari L. 150.000.000, di cui si è preso atto con ordinanza commissariale n. 64 del 11.09.1996;

**VISTO** che in data 20.05.1999 con nota n. 1393 di prot. il Consorzio di Bonifica della Versilia - ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 141 in oggetto per la presa d'atto, approvata con deliberazione del Presidente del Consorzio n. 131 del 15.04.1997;

**VISTO** che l'intervento n. 141 seguito della perizia in oggetto presenta il seguente quadro economico:

A - PER LAVORI al netto ribasso	L. 120.987.891
B. PER SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1- per spese progettazione	L. 13.308.668
b.2- per iva	L. 22.987.699
b.3- per arrotondamento/imprev.	L. 13.238.632
totale somme a disposizione	L. 49.534.999
C.TOTALE COMPLESSIVO	L. 170.522.890

**PRESO ATTO** come dall'istruttoria risulta che a) il quadro economico del suddetto intervento non rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3 e 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; b) rispetta il vincolo finanziario di cui al punto 2.3 del medesimo disciplinare; c) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

**RITENUTO** di dover procedere alla presa d'atto della perizia suppletiva, considerato che il finanziamento dell'intervento è a carico dell'ente attuatore;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. 4 del 28.06.1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato Sub-Commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2449/96;

### **ORDINA**

1. E' preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 141: "Lavori di ricostruzione di un piccolo ponte su via Bregoscia su colatore destro" di cui ente attuatore è il Consorzio di Bonifica della Versilia di importo pari L. 170.522.890 approvata con deliberazione del Presidente del Consorzio n. 131 del 15.04.1997;



2. la presente presa d'atto è effettuata limitatamente all'importo finanziato dal Piano pari a L. 150.000.000; ai sensi del punto 1.3. del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 10.07.1996 gli oneri aggiuntivi di L. 20.522.890 sono a carico dell'ente attuatore;
3. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;
4. di trasmettere al Consorzio di Bonifica della Versilia la presente ordinanza.

Firenze, 15 giugno 1999

*Il sub commissario:* FONTANELLI

99A7100

ORDINANZA 15 giugno 1999.

**Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 186/5: «Sistemazione canale della foce». Ente attuatore: comune di Massa. Importo L. 150.000.000. Perizia suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 672).**

**IL SUB COMMISSARIO  
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19/06/96  
(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25/06/96,  
ordinanza commissariale n. 4 del 28/06/96)**

**VISTA** l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2449 del 25/06/96 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

**VISTO** in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della Protezione Civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

**VISTA** l'ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 15.07.1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto in data 17.07.1996;

**CONSIDERATO** inoltre che con ordinanza commissariale n. 61 del 09.09.1996 è stata approvata una seconda rimodulazione e parziale integrazione del Piano e che il Dipartimento Protezione Civile con nota n. 56714 in data 13.09.96 ha comunicato la relativa presa d'atto;

**VISTE** le successive rimodulazioni del piano ed in particolare l'ottava approvata con ordinanza n. 581 del 26.03.1999 di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto con nota del 19.05.1999;

**RILEVATO** che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19.07.1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 07/08/1996;

**VISTO** in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

**CONSIDERATO** che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

- l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/96;

- il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/96;

**RILEVATO** che nella seconda rimodulazione del Piano è stato inserito l'intervento n. 186/5: "Sistemazione canale della foce" di cui ente attuatore è il Comune di Massa di importo pari L. 150.000.000, di cui si è preso atto con ordinanza commissariale n. 373 del 03.11.1997;

**VISTO** che in data 31.05.1999 con nota n. 1464 di prot. il Comune di Massa - ente attuatore - ha trasmesso la perizia suppletiva relativa all'intervento n. 186/5 in oggetto per la presa d'atto, approvata con determinazione dirigenziale n. 3108 del 14.09.1998;

**VISTO** che l'intervento n. 186/5 seguito della perizia in oggetto presenta il seguente quadro economico:

A - PER LAVORI al netto ribasso	L. 123.407.883
B. PER SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1- per spese progettazione	L. 1.500.000
b.2- per iva	L. 25.019.338
b.3- per arrotondamento	L. 72.779
totale somme a disposizione	L. 26.592.117
C.TOTALE COMPLESSIVO	L. 150.000.000

**PRESO ATTO** come dall'istruttoria risulta che a) il quadro economico del suddetto intervento rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

**RITENUTO** di dover procedere alla presa d'atto della perizia suppletiva, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. 4 del 28.06.1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato Sub-Commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2449/96;

## ORDINA

1. E' preso atto della perizia suppletiva relativa all'intervento n. 186/5: "Sistemazione canale della foce", di cui ente attuatore è il Comune di Massa per l'importo di L. 150.000.000, approvata con determinazione dirigenziale n. 3108 del 14.09.1998;

2. la prosecuzione del procedimento di attuazione dell'intervento è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;
3. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;
4. di trasmettere al Comune di Massa la presente ordinanza.

Firenze, 15 giugno 1999

*Il sub commissario:* FONTANELLI

99A7101

ORDINANZA 15 giugno 1999.

**Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 8/1: «Intervento n. 8 integrazione asfaltatura tratti di strada». Ente attuatore: comune di Vergemoli. Importo L. 130.808.389. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 673).**

**IL SUB COMMISSARIO  
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19/06/96  
(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25/06/96,  
ordinanza commissariale n. 4 del 28/06/96)**

**VISTA** l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2449 del 25/06/96 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

**VISTO** in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della Protezione Civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

**VISTA** l'ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 15.07.1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto in data 17.07.1996;

**VISTE** le successive rimodulazioni del piano, ed in particolare la settima approvata con ordinanza del Commissario delegato n. 393 del 20.11.1997 di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto con nota del 12.12.1997;

**RILEVATO** che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19.07.1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 07/08/1996;

**VISTO** in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

**CONSIDERATO** che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

- l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/96;
- il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/96;

**RILEVATO** che nel piano è stato inserito l'intervento n. 8/1: "Intervento n. 8 integrazione asfaltatura tratti di strada" di cui ente attuatore è il Comune di Vergemoli per l'importo pari a L. 120.000.000, di cui si è preso atto con ordinanza commissariale n. 205 del 14.05.1997;

**CONSIDERATO** che nella settima rimodulazione del piano approvata con l'ordinanza n. 383/97 l'importo dell'intervento 8/1 in oggetto è stato rimodulato per L. 130.808.389;

**VISTO** che in data 03.05.1999 con nota n. 1233, integrata con successiva nota 04.06.1999 il Comune di Vergemoli - ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 8/1 in oggetto approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 23.04.1999;

**VISTO** che l'intervento n. 8/1 a seguito della perizia in oggetto presenta il seguente quadro economico:

A - PER LAVORI al netto ribasso	L. 118.916.717
B. PER SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1- per iva	L. 11.891.672
C.TOTALE COMPLESSIVO	L. 130.808.389

**PRESO ATTO** come dall'istruttoria risulta che a) il quadro economico del suddetto intervento rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

**RITENUTO** di dover procedere alla presa d'atto della perizia di variante e suppletiva, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. 4 del 28.06.1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato Sub-Commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2449/96;

### **ORDINA**

1. E' preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 8/1: "Intervento n. 8 integrazione asfaltatura tratti di strada", di cui ente attuatore è il Comune di Vergemoli per l'importo complessivo di L. 130.808.389, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 23.04.1999;
2. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;
3. di trasmettere al Comune di Vergemoli la presente ordinanza.

Firenze, 15 giugno 1999

*Il sub commissario:* FONTANELLI

99A7102

ORDINANZA 15 giugno 1999.

**Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 143: «Sistemazione idraulica Rio Bonazzera (dall'imposta porta Vinciana a ponte via Cugna) nei comuni di Seravezza e Pietrasanta». Ente attuatore: Consorzio di Bonifica della Versilia. Perizia di variante e suppletiva. Importo L. 1.509.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 674).**

**IL SUB COMMISSARIO  
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19/06/96  
(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25/06/96,  
ordinanza commissariale n. 4 del 28/06/96)**

**VISTA** l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2449 del 25/06/96 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

**VISTO** in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della Protezione Civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

**VISTA** l'ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 15.07.1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto in data 17.07.1996;

**CONSIDERATO** inoltre che con ordinanza commissariale n. 61 del 09.09.1996 è stata approvata una seconda rimodulazione e parziale integrazione del Piano e che il Dipartimento Protezione Civile con nota n. 56714 in data 13.09.96 ha comunicato la relativa presa d'atto;

**RILEVATO** che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19.07.1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 07/08/1996;

**VISTO** in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

**CONSIDERATO** che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

- l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/96;
- il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/96;

**RILEVATO** che nella seconda rimodulazione del piano è stato inserito l'intervento n. 143: "Sistemazione idraulica Rio Bonazzera (dall'imposta porta Vinciana a ponte di via Cugna) nei Comuni di Seravezza e Pietrasanta" di cui ente attuatore è il Consorzio di Bonifica della Versilia per l'importo di L. 1.509.000.000 e di cui si è preso atto con ordinanza commissariale n. 66 del 11.09.1996;

**VISTA** l'ordinanza n. 498 del 03.09.1998 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva dell'intervento 143 in oggetto per l'importo di L. 1.656.735.078;

**VISTO** che in data 11.05.1999 con nota n. 1302, integrata con successiva nota n. 1476 del 02.06.1999, il Consorzio di Bonifica della Versilia - ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 143 in oggetto, approvata con deliberazione del Presidente del Consorzio n. 195 del 28.04.1999;

**VISTO** che l'intervento n. 143 in oggetto a seguito della presente perizia di variante e suppletiva presenta il seguente quadro economico:

A. PER LAVORI al netto del ribasso	L. 1.275.263.757
B. PER SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1-per iva 20%	L. 255.052.751
b 2- spese generali	L. 145.478.780
b 3-per occupazioni ed espropri	L. 47.270.605
Totale somme a disposizione	L. 447.802.136
C.TOTALE COMPLESSIVO	L. 1.723.065.893

**PRESO ATTO** come dall'istruttoria risulta che a) il quadro economico del suddetto progetto non rispetta i vincoli finanziari di cui al punto 1.3 e 2.4. del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96 e che pertanto la presa d'atto è limitata all'importo dei lavori di cui al Piano degli Interventi; b) il quadro economico del suddetto progetto rispetta il vincolo finanziario di cui al punto 2.3 del medesimo disciplinare; c) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

**RITENUTO** di dover comunque procedere alla presa d'atto della perizia di variante e suppletiva limitatamente al finanziamento di cui al piano, condividendo l'urgenza e le necessità tecniche di sicurezza idraulica illustrate nella relazione tecnica e considerato che il finanziamento dell'intervento è a carico dell'ente attuatore;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. 4 del 28.06.1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato Sub-Commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2449/96;



**ORDINA**

1. E' preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 143: "Sistemazione idraulica Rio Bonazzera (dall'imposta porta Vinciana a ponte di via Cugna) nei Comuni di Seravezza e Pietrasanta" di cui ente attuatore è il Consorzio di Bonifica della Versilia per l'importo di L. 1.723.065.893, approvata con deliberazione del Presidente n. 195 del 28.04.1999;
2. la presa d'atto è limitata all'importo dei lavori di cui al Piano degli interventi di lire 1.509.000.000; ai sensi del punto 1.3. del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 10.07.1996 gli oneri aggiuntivi di L. 214.065.893 sono a carico dell'ente attuatore;
3. la prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;
4. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;
5. di trasmettere al Consorzio di Bonifica della Versilia la presente ordinanza.

Firenze, 15 giugno 1999

*Il sub commissario:* FONTANELLI

99A7103

ORDINANZA 15 giugno 1999.

**Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 152/1: «Adeguamento OO.II.F. Versilia ad eventi di piena eccezionali tratto ponte Rosso, attraversamento S.P. Forte dei Marmi, Seravezza. Secondo lotto». Ente attuatore: Genio civile di Lucca. Importo L. 700.000.000. Perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 675).**

**IL SUB COMMISSARIO  
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19/06/96  
(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25/06/96,  
ordinanza commissariale n. 4 del 28/06/96)**

**VISTA** l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2449 del 25/06/96 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

**VISTO** in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della Protezione Civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

**VISTA** l'ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 15.07.1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto in data 17.07.1996;

**VISTE** le successive rimodulazioni del piano, ed in particolare la settima approvata con ordinanza del Commissario delegato n. 383 del 20.11.1997 di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha preso con nota del 12.06.1998;

**RILEVATO** che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19.07.1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 07/08/1996;

**VISTO** in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

**CONSIDERATO** che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

- l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/96;
- il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/96;

**RILEVATO** che nel piano è stato inserito l'intervento n. 152: "Fiume Versilia: interventi vari" di cui ente attuatore è l'Ufficio del Genio Civile di Lucca per un importo complessivo di L. 1.800.000.000;

**RILEVATO** che l'ente attuatore ha ritenuto di suddividere l'intervento di cui all'oggetto in tre stralci funzionali, come previsto dall'ordinanza commissariale n. 30, di cui si è preso atto con l'ordinanza commissariale n. 143 del 17.09.1996 e che sono:

- lotto I: "Adeguamento OO.II. F. Versilia ad eventi di piena eccezionali tratto p.te Pescarella - p.te Rosso", di importo pari a L. 500.000.000;

- lotto II: "Adeguamento OO.II. F. Versilia ad eventi di piena eccezionali tratto p.te Rosso - attraversamento S.P. Forte dei Marmi - Seravezza", di importo pari a L. 700.000.000;

- lotto III: "Adeguamento OO.II. F. Versilia ad eventi di piena eccezionali tratto dall'abitato di Seravezza a ponte Pescarella - Comuni di Seravezza e Pietrasanta", di importo pari a L. 600.000.000;

**VISTO** che in data 21.04.1999 con nota n. 1134, integrata con successiva nota n. 1492 del 03.06.1999, l'Ufficio del Genio Civile di Lucca - ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variata distribuzione e suppletiva dell'intervento n. 152/1 in oggetto relativamente al secondo lotto, approvata con decreto del dirigente responsabile n. 2259 del 21.04.1997;

**VISTO** che l'intervento n. 152/1 - Secondo lotto a seguito della perizia in oggetto presenta il seguente quadro economico:

A - PER LAVORI al netto ribasso	L. 520.000.000
B. PER SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1- per spese progettazione	L. 19.784.940
b.2- per iva	L. 98.800.000
b.3- per occupazioni, espropri e imprevis.	L. 61.415.060
totale somme a disposizione	L. 180.000.000
TOTALE COMPLESSIVO	L. 700.000.000

**PRESO ATTO** come dall'istruttoria risulta che a) il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

**RITENUTO** di dover procedere alla presa d'atto della perizia, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. 4 del 28.06.1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato Sub-Commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2449/96;

**ORDINA**

1. E' preso atto della perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa all'intervento n. 152/1: "Adeguamento OO.II. F. Versilia ad eventi di piena eccezionali tratto p.te Rosso - attraversamento S.P. Forte dei Marmi - Seravezza - Secondo lotto" di importo pari a L. 700.000.000 di cui ente attuatore è l'Ufficio del Genio Civile di Lucca", approvata con decreto del dirigente responsabile n. 2259 del 21.04.1997;
2. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;
3. di trasmettere all'Ufficio del Genio Civile di Lucca la presente ordinanza.

Firenze, 15 giugno 1999

*Il sub commissario:* FONTANELLI

99A7104

ORDINANZA 15 giugno 1999.

**Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 153: «Lavori di ricalibratura sez. deflusso con rinforzi arginali del torrente Ballatoio». Ente attuatore: Genio civile di Lucca. Importo L. 419.851.904. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 676).**

**IL SUB COMMISSARIO  
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19/06/96  
(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25/06/96,  
ordinanza commissariale n. 4 del 28/06/96)**

**VISTA** l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2449 del 25/06/96 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

**VISTO** in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della Protezione Civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

**VISTA** l'ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 15.07.1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto in data 17.07.1996;

**VISTE** le successive rimodulazioni del piano, ed in particolare la settima approvata con ordinanza del Commissario delegato n. 383 del 20.11.1997 di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto con nota del 12.06.1998;

**RILEVATO** che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19.07.1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 07/08/1996;

**VISTO** in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

**CONSIDERATO** che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

- l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/96;
- il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/96;

**RILEVATO** che nel piano è stato inserito l'intervento n. 153: "Lavori di ricalibratura sez. deflusso con rinforzi arginali del Torrente Ballatoio" di cui ente attuatore è l'Ufficio del Genio Civile di Lucca per un importo complessivo di L. 450.000.000 e del quale si è preso atto con ordinanza commissariale n. 141 del 17.09.1996;

**VISTO** che in data 21.04.1999 con nota n. 1134, integrata con successiva nota n. 1492 del 03.06.1999, l'Ufficio del Genio Civile di Lucca - ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva dell'intervento n. 153 in oggetto, approvata con decreto del dirigente responsabile n. 2848 del 19.05.1997;

**VISTO** che l'intervento n. 153 a seguito della perizia in oggetto presenta il seguente quadro economico:

A - PER LAVORI al netto ribasso	L. 315.001.600
B. PER SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1- per spese progettazione	L. 45.000.000
b.2- per iva	L. 59.850.304
totale somme a disposizione	L. 104.850.304
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>L. 419.851.904</b>

**PRESO ATTO** come dall'istruttoria risulta che a) il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

**RITENUTO** di dover procedere alla presa d'atto della perizia, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. 4 del 28.06.1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato Sub-Commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2449/96;

### **ORDINA**

1. E' preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 153: "Lavori di ricalibratura sez. deflusso con rinforzi arginali del Torrente Ballatoio" di cui ente attuatore è l'Ufficio del Genio Civile di Lucca di importo L. 419.851.904, approvata con decreto del dirigente responsabile n. 2848 del 19.05.1997;
2. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;
3. di trasmettere all'Ufficio del Genio Civile di Lucca la presente ordinanza.

Firenze, 15 giugno 1999

*Il sub commissario:* FONTANELLI

99A7105

ORDINANZA 15 giugno 1999.

**Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Trasporto del percolato a Terrarossa. Autorizzazione all'impianto.** (Ordinanza n. F/677).

**IL VICE COMMISSARIO**

(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro  
dell'Interno delegato per il coordinamento  
della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.98)

**VISTA** l'ordinanza DPC n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Regione Toscana è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della L. 24.2.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali competenti;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza DPC n. 2807/98;

**VISTA** l'ordinanza n. F/543 del 18.01.1999 con cui è stato affidato all'Ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla "Assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello";

**VISTA** l'ordinanza n. F/557 del 5.2.1999 con cui si affidava alla Società Tecnologie Ambientali di Succi Maurizio S.n.c. la realizzazione di una piccola vasca di stoccaggio provvisorio ove depositare le biomasse algali la cui raccolta è attualmente in corso;

**VISTO** che nella predetta vasca si viene a depositare del percolato che deve essere raccolto e trasportato per lo smaltimento presso idoneo impianto di depurazione;

**VISTA** l'ordinanza n. F/590 del 9.04.1999 con cui si affidava alla Cooplat S.c.r.l. con sede in Firenze e LO.GI S.n.c. con sede in Castiglione della Pescaia (GR), il trasporto del percolato all'impianto di depurazione di Follonica;

**VISTO** che tali ditte, nelle offerte allegate a detta ordinanza, hanno comunque manifestato la propria disponibilità ad eseguire il trasporto del percolato, ove necessario, presso altro impianto di depurazione, ad un prezzo unitario di L. 60000/mc.;

**PRESO ATTO** di quanto comunicato dal Comune di Follonica con note del 4.06.1999 e 11.06.1999, agli atti dell'ufficio, relativamente alla disattivazione per interventi di manutenzione del depuratore inizialmente dal 7 giugno al 12 giugno, successivamente posticipata fino al termine delle riparazioni non preventivamente determinabili;

**VALUTATO** quindi opportuno individuare una soluzione alternativa per consentire lo smaltimento del percolato raccolto in un altro impianto di depurazione per evitarne la fuoriuscita, qualora si venga a creare tale necessità prima della riapertura dell'impianto di Follonica;

**PRESO ATTO** della nota prot. 4920 del 26.04.1999 con cui l'Acquedotto Del Fiora, gestore dell'impianto di depurazione di Terrarossa, evidenzia la propria disponibilità al conferimento del percolato nel rispetto di alcuni accorgimenti tecnici necessari per evitare di sovraccaricare l'impianto in termini di salinità;

**CONSIDERATO** che a tal fine è opportuno realizzare uno stoccaggio provvisorio del percolato nella vasca UASB A attualmente non utilizzata, dopo averla opportunamente predisposta da un punto di vista tecnico dotandola di miscelatori sommergibili necessari per l'omogeneizzazione del percolato;

**VISTO** il preventivo del 9.06.1999 agli atti dell'ufficio, all'uopo predisposto dall'Acquedotto Del Fiora per la realizzazione di tali interventi;

**PRESO ATTO** di quanto evidenziato nella nota dell'11.06.1999 redatta dall'Ing. Martino agli atti dell'ufficio, in cui la soluzione di smaltire il percolato a Terrarossa, anziché a Follonica come attualmente in corso, è comunque preferibile perché comporta per il trasporto del percolato un risparmio di L. 30.000.000 per il corrente anno e un più generale miglioramento dell'impianto di Terrarossa con la predisposizione della vasca UASB A con due miscelatori sommergibili, il cui acquisto ed installazione determina una spesa di L. 57.800.000 oltre Iva;

**PRECISATO** che la predisposizione tecnica della vasca UASB A può essere effettuata fin da ora, con la installazione dei tralicci di guida, mentre la applicazione dei miscelatori verrà effettuata non prima della fine del 20 luglio, termine previsto per la loro consegna;

**CONSIDERATO** che si rende quindi necessario da parte del Commissario ampliare le autorizzazioni usufruibili dall'impianto di Terrarossa, in aggiunta a quelle già disposte con ordinanza n. F/528 del 24.11.1998, utilizzando a tal fine le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/1998 e 2975/1999 al D.lgs. 22/1997 art. 28 primo periodo del primo comma e alla L.r. 25/1998;

**VISTA** l'urgenza e la necessità di provvedere al trasporto del percolato e di autorizzare l'impianto di Terrarossa all'esercizio delle operazioni di smaltimento;

**VERIFICATA** la disponibilità del consorzio Acquedotto del Fiora ad effettuare le operazioni di smaltimento del percolato senza alcun onere a carico del Commissario, come da nota agli atti dell'Ufficio;

**RICHIAMATE** le ulteriori deroghe previste dall'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2807/98 e dall'art. 5 dell'ordinanza DPC n. 2975/1999;



**ORDINA**

1. di autorizzare, utilizzando le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/1998 e 2975/1999 al D.lgs. 22/1997 (art. 28 primo periodo del primo comma) e alla L.r. 25/1998, l'impianto di depurazione di Terrarossa all'esercizio delle operazioni di smaltimento del percolato proveniente dalla vasca di stoccaggio provvisorio delle alghe in località Patanella, in quantità di circa 40 mc/mese;
2. di autorizzare l'Acquedotto Del Fiora, quale gestore dell'impianto di depurazione di Terrarossa, a predisporre per lo stoccaggio del percolato presso il predetto depuratore la vasca UASB A attualmente non utilizzata, mediante la installazione di n. 2 (due) miscelatori sommergibili e relativi tralicci, per una spesa complessiva di L. 57.800.000 (cinquantasettemilioniottocentomila) (Euro 29851.21) oltre Iva;
3. di confermare l'affidamento della raccolta e del trasporto all'impianto di depurazione di Terrarossa alle ditte Cooplat S.c.r.l. con sede in Firenze e LO.GI S.n.c. con sede in Castiglione della Pescaia (GR), sulla base delle offerte presentate in data 8.04.1999 ed allegate rispettivamente sotto la lettera D) e E) quale parti integranti e sostanziali alla ordinanza n. F/590 del 9.04.1999;
4. di affidare all'Ing. Martino la direzione e il controllo del trasporto del percolato raccolto al depuratore di Terrarossa, ed in particolare la individuazione di quella fra le due ditte sopra autorizzate, che di volta in volta deve effettuare il trasporto in relazione alle esigenze del cantiere;
6. di imputare le spese di cui al presente atto ai fondi stanziati con ordinanza DPC n. 2807/98;
7. di comunicare la presente ordinanza all'Acquedotto del Fiora, alle ditte Cooplat S.c.r.l., LO.GI S.n.c, all'Ing. Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza. E' inoltre pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 15 giugno 1999

*Il vice commissario:* GINANNESCHI

99A7106

ORDINANZA 15 giugno 1999.

**Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Prosecuzione dell'attività di raccolta delle biomasse algali nella laguna di Ponente. Approvazione perizia e affidamento dei lavori. (Ordinanza n. F/678).**

**IL VICE COMMISSARIO**

(Art. 5 Legge 24.02.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministero  
dell'Interno delegato per il coordinamento  
della Protezione Civile n. 2807 del 14.07.1998)

**VISTA** l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione Civile n. 2807 del 14/7/1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della Legge 24/2/1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18/7/1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'Art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

**CONSIDERATO** che la citata ordinanza ministeriale impegna il Commissario a provvedere e completare le procedure degli interventi avviati ed a realizzare gli interventi di risanamento della Laguna, nonché ad assicurare la gestione delle opere citate nelle more della individuazione del soggetto gestore ed alla realizzazione di ulteriori interventi, anche infrastrutturali, che dovessero rendersi necessari per il definitivo superamento della crisi ambientale della laguna, a completamento di quelli già realizzati;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. F/543 del 18/01/1999 con la quale viene affidato l'incarico professionale al Dott. Ing. Francesco Martino per attività di assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della Laguna;

**VISTA** la perizia redatta dall'Ing. Francesco Martino avente ad oggetto "Prosecuzione attività di raccolta delle biomasse algali laguna di Ponente - completamento giugno '99" che, composta da una relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro economico di spesa, elenco prezzi unitari, è allegata alla presente ordinanza sotto la lettera "A" come parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che il presente intervento, come indicato dal Dott. Lenzi, risulta utile ed opportuno per continuare la raccolta delle alghe fino alla fine del mese di giugno;

**PRESO ATTO** che ai sensi della perizia in precedenza citata non è necessario redigere il piano di sicurezza poichè l'incidenza della mano d'opera risulta pari al 36% dei lavori a base di appalto e quindi significativamente alta per l'utilizzazione di mezzi d'opera a disposizione del Commissario e il numero di Uomini Giorno risulta inferiore a 300 e precisamente a 160 u/g facendo riferimento all'analisi dei prezzi;

**VISTO** l'importo complessivo del servizio pari a L. 215.000.000 di cui L. 156.700.081 a base d'asta per i lavori;

**VISTA** l'offerta della Società ORBETELLO PESCA LAGUNARE S.R.L. presentata in data 15 giugno 1999, con la quale dichiara di essere disponibile ad assumere i lavori alle stesse condizioni e prezzi unitari stabiliti nella perizia stessa;

**VISTO** lo schema di contratto tra il Commissario e la Società Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera "B";

**RICHIAMATE** le deroghe alla normativa vigente utilizzabili dal commissario delegato così come richiamato dall'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2807/98;

### **ORDINA**

1. di approvare la perizia per lavori relativi alla "Prosecuzione attività di raccolta delle biomasse algali laguna di Ponente - completamento giugno '99" che, composta da una relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro economico e elenco prezzi unitari, viene allegata alla presente ordinanza sotto la lettera "A" come parte integrante e sostanziale;
2. di affidare a trattativa privata alla Società Orbetello Pesca Lagunare S.R.L., con sede in Orbetello (Gr), la prestazione dei servizi relativi all'oggetto della perizia, con le modalità e secondo le condizioni di cui allo schema di contratto, per l'importo di L. 156.700.081 (centocinquantaseimiliionisettecentomilaottantuno) (Euro) oltre I.V.A.;
3. di approvare lo schema di contratto tra il Commissario e la Società allegato al presente atto sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale;
4. di affidare all'Ing. Francesco Martino la direzione lavori e la notifica preliminare ai sensi del D. Lgs. 494/96 Art.11 comma 1, lettera C;


5. di imputare gli oneri complessivi derivanti dal servizio pari a di L. 215.000.000 (duecentoquindicimilioni) (Euro ) di cui L. 156.700.081 per la prestazione del servizio, ai fondi di cui all'Ordinanza DPC n. 2807/1998;
6. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'Ing. Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporre la pubblicazione per estratto sul BURT.

Firenze, 15 giugno 1999

*Il vice commissario:* GINANNESCHI

**ALLEGATO A**

**Regione Toscana**  
**Commissario Delegato Emergenza Ambientale**  
**Laguna di Orbetello**  
(Ordinanza Min. Interno n°2807 del 14.07.98-Ordinanza P.G.R. n° F/489 del 14.07.98)



**Perizia per la prestazione dei servizi**

**Prosecuzione attività di raccolta delle biomasse  
algali laguna di ponente  
-complemento giugno '99-**

**Elaborazione :**

**martino associati grosseto**

**Responsabile progetto:**

**dott. ing. francesco martino**

**Relazione tecnica**

**Prezzi Unitari**

**Computo metrico estimativo**

**Quadro Economico**

## INDICE

1.	PREMESSA .....
2.	L'AREA DI INTERVENTO .....
2.1.	INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RACCOLTA .....
2.2.	OBBIETTIVI DELLA RACCOLTA .....
3.	LE MODALITÀ OPERATIVE DI RACCOLTA .....
3.1.	PROBLEMATICHE DI NATURA GENERALE .....
3.2.	UNITÀ OPERATIVA MINIMA .....
4.	LE MODALITÀ OPERATIVE DI STOCCAGGIO PROVVISORIO .....
4.1.	L'ATTUALE SITO DI STOCCAGGIO .....
5.	DURATA DEI LAVORI E CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE .....
	P. & I. DEL SISTEMA DI RACCOLTA E STOCCAGGIO .....
6.	LEGGE 494/96 .....
7.	ANALISI ELEMENTARE DEI COSTI .....
7.1.	COSTI AUTOCARRO .....
7.2.	COSTI AUTOCARRO TRE ASSI .....
7.3.	COSTI NATANTE .....
7.4.	COSTI NATANTE 140 CV .....
7.5.	GOMMATO CON BENNA A GRANCHIO .....
7.6.	DRAGLINE .....
8.	ANALISI DEI PREZZI UNITARI .....
8.1.	ANALISI PREZZI PER ATTIVITÀ DI RACCOLTA E STOCCAGGIO NELLA LAGUNA DI PONENTE .....
9.	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO .....
10.	QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA .....
11.	ELENCO PREZZI UNITARI .....
12.	CONDIZIONI SPECIALI DI APPALTO .....

## 1. PREMESSA

Le operazioni di estrazione delle biomasse algali, nella Laguna di Orbetello, si concludono, normalmente, nella prima quindicina del mese di Giugno.

In tal senso sono state attivate le precedenti perizie, sin qui eseguite che hanno portato ad un valore complessivo della Biomassa raccolta di circa 5040 t. Si tratta di un valore di sicuro rilievo che è stato possibile raggiungere in considerazione del rafforzato parco macchine utilizzato e dall'utilizzazione, dal mese di aprile, del doppio turno esteso anche ai festivi.

Questo ha consentito di effettuare una efficace azione di pulizia della porzione di Ponente della Laguna che, al di là di problematiche puntuali sulle quali, con altre perizie, si sta operando sistematicamente, si presenta adesso in condizioni accettabili. Tuttavia, alla data attuale, le caratteristiche delle biomasse algali presenti sono ancora tali da consentirne un'agevole rimozione.


In tal senso anche il dott. Lenzi, incaricato dal Commissario Delegato Emergenza Ambientale Laguna di Orbetello delle attività di monitoraggio degli sviluppi algali, supporta l'utilità di continuare la raccolta sino al termine del mese di Giugno.

Su incarico del Commissario Delegato viene pertanto redatta la presente nuova perizia il cui scopo è quello di predisporre il supporto tecnico per gli atti amministrativi necessari affinché si possa procedere all'affidamento delle ulteriori attività di raccolta e stoccaggio provvisorio nel più breve tempo possibile.

Si sottolinea il fatto che la presente perizia attiene, esclusivamente, alla zona di Ponente della laguna.

La rimozione delle biomasse della porzione di Levante è pertanto differita al termine della stagione estiva, in quanto i monitoraggi ambientali hanno evidenziato la priorità assoluta degli interventi nella porzione di Ponente.

## 2. L'AREA DI INTERVENTO



Con riferimento alla figura gli interventi, in questa fase, si intendono relativi alla laguna di Ponente come meglio si evince dagli elaborati grafici seguenti.



### 2.1. Individuazione delle zone di raccolta

La figura sottoriportata, elaborati sulla scorta dei dati fin qui disponibili, evidenziano la localizzazione e la concentrazione delle biomasse algali interessanti il complesso della Laguna di Ponente e di Levante

La rimozione di tali biomasse, negli anni precedenti, è stata abitualmente eseguita nel trimestre Aprile-Maggio-Giugno ed eccezionalmente prolungata al 15 Luglio.




Figura 1 - Campo operativo

La figura sopra riportata, elaborata sulla scorta dei dati desunti dalla richiamata relazione del dott. Lenzi, evidenzia qualitativamente il livello di concentrazione degli sviluppi algali interessanti l'intero bacino lacunare e dalla stessa emerge con evidenza l'esigenza di proseguire l'intervento immediato nella Laguna di Ponente

## 2.2. Obbiettivi della raccolta

In considerazione del fatto che con le attività di intervento ipotizzate, nonché sulla scorta delle esperienze sin qui maturate, si valuta che mediamente si riesce ad estrarre il 20% della biomassa presente, assumendo tale dato si stima che l'intervento, in considerazione della durata, produrrà circa **1120 ton** di alghe da avviare allo stoccaggio provvisorio.

Questo valore costituisce quindi l'obiettivo minimo contrattuale di raccolta che si intende perseguire.

Per semplificare le modalità operative di contabilizzazione, le stesse saranno eseguite con riferimento alla superficie di laguna da trattare ( 350 Ha), fermo restando l'obbligo per l'assuntore dei lavori dell'effettiva raccolta di biomasse algali pari ad almeno **1120 ton**.

## 3. LE MODALITÀ OPERATIVE DI RACCOLTA

### 3.1. Problematiche di natura generale

Si mantiene inalterato lo schema operativo individuato nelle precedenti perizie.

### 3.2. Unità operativa minima

Il quadro operativo è lo stesso delle raccolte attualmente in atto, la differenza è costituita dal fatto che questa perizia prevede complessivamente un primo e secondo turno giornaliero. Pertanto sarà avviato un ciclo di raccolta e stoccaggio per **13 ore** giornaliere.

Per le operazioni di raccolta si prevede l'utilizzazione di due distinte unità operative così articolate:

**Unità 1 - Mezzi Commissariali**

- **n° 1 Natante**
- **n° 1 Autocarro con Attrezzatura scarrabile**
- **n° 1 Granchio di raccolta**
- **n° 4 Operai specializzati** (2 addetti al natante, 1 autista, 1 addetto al granchio)

**Unità 2 – Mezzi privati**

- **n° 1 Natante**
- **n° 1 Granchio di raccolta**
- **n° 1 Autocarro con Attrezzatura scarrabile**
- **n° 3 Operai specializzati** (2 addetti al natante, 1 autista)

Per le operazioni di stoccaggio provvisorio

- n° 1 Dragline**
- n° 1 Operaio specializzato**

**4. LE MODALITÀ OPERATIVE DI STOCCAGGIO PROVVISORIO**

***4.1. L'attuale sito di stoccaggio***

Il sito di stoccaggio temporaneo è localizzato in *loc. Patanella*.

**5. DURATA DEI LAVORI E CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE**

La durata delle nuove e aggiuntive operazioni di raccolta e deposito temporaneo delle alghe è stimata in **14** giorni lavorativi. (si intendono esclusi il sabato pomeridiano e le Domeniche e pertanto  $13 \text{ feriali} + 0.5 \times 2 \text{ sabati} = 14 \text{ gg}$ )

Il criterio contrattuale sarà quello di operare contabilmente con riferimento alle superficie, che come già accennato risulta pari a 350 Ha, con la garanzia di intercettare almeno 1120 tonnellate di massa algale, da avviare allo stoccaggio.

A tale proposito sono state redatte delle specifiche analisi che partendo da:


- costi relativi alla squadra tipo minima all'uopo individuata;
- costi relativi alla ordinaria gestione di una serie di mezzi necessari per le attività
- obiettivi di intercettazione media giornaliera di alghe da avviare allo smaltimento

ha valutato in 14 giorni lavorativi il tempo necessario per gli ulteriori interventi previsti sul banco "A", pari a 350 Ha di laguna, nelle specifiche condizioni di uomini e mezzi così come indicati.

Sulla scorta di tali elementi è stato determinato un prezzo per Ha per l'intervento di asportazione, trasporto e sistemazione nell'ambito dello stoccaggio provvisorio.

P & I. DEL SISTEMA DI RACCOLTA E STOCCAGGIO

*P & I*



## 6. LEGGE 494/96

I lavori saranno eseguiti da una sola impresa.

Poiché l'incidenza della Mano di Opera risulta pari al 36% (pari a 56 000 000) dei lavori a base di appalto (incidenza significativamente alta per l'utilizzazione di mezzi d'opera a disposizione del Commissario) il numero di Uomini Giorno risulta  $= 56\,000\,000 / 350\,000 = 160$  inferiore a 300 u/g.

Per quanto disposto dalla presente normativa non deve pertanto essere redatto il Piano di Sicurezza

## 7 ANALISI ELEMENTARE DEI COSTI.

## 7.1. Costi autocarro

## SCHEDA ANALITICA COSTI AUTOCARRO

	Elem. di costo	Oneri Comm	Oneri di gestione	
C	1/3			consumo di carburante in l/km
L	1/125			consumo di lubrificante in kg/km
Pg		L. 500 000		costo di 1 pneumatico
R		L. 200		costo al km per la manutenzione e le riparazioni
Dt		L. 20	L. 667	deperimento tecnico al km. (materiali di consumo)
pc			L. 1 380	costo di 1 kg di carburante
pl			L. 6 000	costo di un litro di olio
Z	40000			durata dei 6 pneumatici in km
D		L. 5 000 000		deprezzamento
Ai&fi		L. 1 000 000		assicurazione
B		L. 400 000		bollo
Arc		L. 500 000		premio per RC
G				costo annuo garage
X	2250			numero Km annui
Sf		L. 6 900 000		spese fisse annuo
Sv		L. 295	L. 1 156.27	spese variabili annue (al km)
COSTO AL KM		L. 3 362	L. 1 156	
COSTO ANNUO		L. 7 563 750	L. 2 601 600	
Giornate		75	75	
Costo giorno		L. 100 850	L. 34 688	
Costo Orario		L. 12 606	L. 4 336	

## 7.2. Costi Autocarro Tre assi

**SCHEDA ANALITICA COSTI AUTOCARRO 3 Assi**

	Elem. di costo	Oneri Comm	Oneri di gestione	
C	0.83			consumo di carburante in l/km
L	1/125			consumo di lubrificante in kg/km
Pg		L. 500 000		costo di 1 pneumatico
R		L. 200		costo al km per la manutenzione e le riparazioni
Dt		L. 20	L. 667	deperimento tecnico al km. (materiali di consumo)
pc			L. 1 380	costo di 1 kg di carburante
pl			L. 6 000	costo di un litro di olio
Z	40000			durata dei 6 pneumatici in km
D		L. 5 000 000		deprezzamento
Ai&fi		L. 1 000 000		assicurazione
B		L. 400 000		bollo
Arc		L. 500 000		premio per RC
G				costo annuo garage
X	2250			numero Km annui
Sf		L. 6 900 000		spese fisse annuo
Sv		L. 295	L. 1 866.32	spese variabili annue (al km)
COSTO AL KM		L. 3 362	L. 1 866	
COSTO ANNUO		L. 7 563 750	L. 4 199 209	
Giornate		40	40	
Costo giorno		L. 189 094	L. 104 980	
Costo Orario		L. 23 637	L. 13 123	



## 7.3. Costi natante

## SCHEDA ANALITICA COSTI NATANTE

	Elem. di costo	Oneri Comm	Oneri esercizio	
C	25.00			consumo di carburante in L/ora
L	1/10			consumo di lubrificante in kg/ora
R		L. 4 167	L. 4 600	costo all'ora per la manutenzione e le riparaz
Dt		L. 2 778		deperimento tecnico all'ora
pc			L. 1 380	costo di 1 kg di carburante
pl			L. 6 000	costo di un litro di olio
D		L. 0		deprezzamento
Ai&fi		L. 200 000		assicurazione
B		L. 200 000		bollo
Arc		L. 200 000		premio per RC
G		L. 3 000 000		costo annuo rimessa, alaggio e varo
X	720			numero ore di utilizzo annuo
Sf		L. 3 600 000		spese fisse annuo
Sv		L. 6 944	L. 39 700	spese variabili annue (all'ora km)
COSTO orario		L. 11 944	<b>L. 39 700</b>	
Costo esercizio		L. 8 600 000	L. 28 584 000	

## 7.4. Costi natante 140 CV

## SCHEDA ANALITICA COSTI NATANTE 140 Cv

	Elem. di costo	Oneri Comm	Oneri esercizio	
C	33.90			consumo di carburante in L/ora
L	1/10			consumo di lubrificante in kg/ora
R		L. 4 167	L. 4 000	costo all'ora per la manutenzione e le riparaz
Dt		L. 2 778		deperimento tecnico all'ora
pc			L. 1 380	costo di 1 kg di carburante
pl			L. 6 000	costo di un litro di olio
D		L. 0		deprezzamento
Ai&fi		L. 200 000		assicurazione
B		L. 200 000		bollo
Arc		L. 200 000		premio per RC
G		L. 3 000 000		costo annuo rimessa, alaggio e varo
X	720			numero ore di utilizzo annuo
Sf		L. 3 600 000		spese fisse annuo
Sv		L. 6 944	L. 51 383	spese variabili annue (all'ora km)
COSTO orario		L. 11 944	<b>L. 51 383</b>	
Costo esercizio		L. 8 600 000	L. 36 996 047	

## 7.5. Gommato con benna a granchio

## SCHEMA ANALITICA COSTI GRANCHIO

	Elem. di costo	Oneri Comm	Oneri impresa	
C	2			consumo di carburante in L/ora
L	1/100			consumo di lubrificante in kg/ora
R		L. 1.500	L. 1.360	costo all'ora per la manutenzione e le ripa
Dt		L. 1.500		deperimento tecnico all'ora
pc			L. 1.380	costo di 1 kg di carburante
pl			L. 6.000	costo di un litro di olio
D		L. 2.000.000		deprezzamento
Ai&fi		L. 600.000		assicurazione
B		L. 400.000		bollo
Arc		L. 500.000		premio per RC
G				costo annuo rimessa
X	720			numero ore di utilizzo annuo
Sf		L. 3.500.000		spese fisse annuo
Sv		L. 3.000	L. 4.180	spese variabili annue (all'ora km)
COSTO orario		L. 7.861	L. 4.180	
Costo esercizio		L. 5.660.000	L. 3.009.600	

## 7.6. Dragline

## SCHEMA ANALITICA COSTI DRAGLINE

	Elem. di costo	Oneri Comm	Oneri impresa	
C	22.9			consumo di carburante in L/ora
L	3/20			consumo di lubrificante in kg/ora
R		L. 8 000	L. 4 600	costo all'ora per la manutenzione e le riparazioni
Dt		L. 1 500		deperimento tecnico all'ora
pc			L. 1 380	costo di 1 kg di carburante
pl			L. 6 000	costo di un litro di olio
D		L. 5 000 000		deprezzamento
Ai&fi		L. 1 000 000		assicurazione
B		L. 400 000		bollo
Arc		L. 500 000		premio per RC
G				costo annuo rimessa
X	720			numero ore di utilizzo annuo
Sf		L. 6 900 000		spese fisse annuo
Sv		L. 9 500	L. 37 071	spese variabili annue (all'ora km)
COSTO orario		L. 19 083	L. 37 071	
Costo esercizio		L. 13 740 000	L. 26 690 988	

## 8. ANALISI DEI PREZZI UNITARI

## 8.1. Analisi prezzi per attività di raccolta e stoccaggio nella laguna di ponente

## 1 Attività di estrazione

## Mezzi Commissariali

n.	Attività	q.tà	pu	tot.parz.
5	Natante 140 Cv (prop. Commissario)	0.52	L.51 383	L. 26 719
9	Gestione di Camion Tre assi di proprietà del Com	0.52	L.13 123	L. 6 824
1	Operaio specializzato	2.08	L.34 755	L. 72 290
7	Gestione granchio di proprietà del Commissario (s	0.52	L. 4 180	L. 2 174
<i>Spese generali =</i>		15%		
<i>Utile d'impresa =</i>		10%		
<i>SPESE GENERALI + UTILE D'IMPRESA =</i>		26.50%		L. 28 622
<i>oneri vari</i>		stima		
		SOMMANO		L. 136 629
<b>PREZZO APPLICAZIONE A Ha</b>				<b>L. 136 629</b>

## 2 Attività di scarica

n.	Attività	q.tà	pu	tot.parz.
1	Operaio specializzato	0.52	34755	L. 18 073
<i>Spese generali =</i>		15%		
<i>Utile d'impresa =</i>		10%		
<i>SPESE GENERALI + UTILE D'IMPRESA =</i>		26.50%		L. 4 789
<i>oneri vari</i>		stima		
		SOMMANO		L. 22 862
<b>PREZZO APPLICAZIONE AL Ha</b>				<b>L. 22 862</b>

## Mezzi Privati

## 3 Attività di estrazione

n.	Attività	q.tà	pu	tot.parz.
12	Nolo a caldo di natante abilitato ed appositamente	0.52	L. 217 391	L. 113 043
14	Nolo a caldo di Camion dotato di gru comprensivo	0.52	L. 79 051	L. 41 107
13	Nolo a caldo di carichino a granchio comprensivo	0.52	L. 79 051	L. 41 107
<i>Spese generali =</i>		15%		
<i>Utile d'impresa =</i>		10%		
<i>SPESE GENERALI + UTILE D'IMPRESA =</i>		26.50%		L. 51 743
<i>oneri vari</i>		stima		L.
		SOMMANO		L. 247 000
<b>PREZZO APPLICAZIONE A Ha</b>				<b>L. 247 000</b>

## 4 Attività di scarica

n.	Attività	q.tà	pu	tot.parz.
11	Nolo DRAGLINE	0.52	L. 56 154	L. 29 200
<i>Spese generali =</i>		15%		
<i>Utile d'impresa =</i>		10%		
<i>SPESE GENERALI + UTILE D'IMPRESA =</i>		26.50%		L. 7 738
<i>oneri vari</i>		stima		L.
		SOMMANO		L. 36 938
<b>PREZZO APPLICAZIONE A Ha</b>				<b>L. 36 938</b>

per cui riepilogando:

Dragaggio di biomasse algali.	(1+3)	L/Ha	L.	383 629
Caricamento, trasporto e sistemazione presso l'area di stoccaggio all'uopo indicata dalla Committenza delle biomasse algali	(2+4)	L/Ha	L.	59 800

## 9. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

	M. ord. Tariffa	DESIGNAZIONE DI LAVORI	U.M.	DIMENSIONI				Quantità	PREZZO	
				p.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	TOTALE
1	16	Operazioni di raccolta, carico e trasporto a discarica	ha	1.00	1.00	350.00		350.00	383 629	
			ha				ha	350.0		L. 134 270 081
2	17	Operazioni di stoccaggio in discarica	ha	1.00	1.00	350.00		350.00	59 800	
			ha				ha	350.0		L. 20 930 000
3	18	Compenso a corpo per maggiori oneri manufattori	corpo	1.00	1.00	1.00		1.00	1 500 000	
			corpo				corpo	1.0		L. 1 500 000
<b>SOMMA</b>										<b>L. 156 700 081</b>

## 10. QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA

<b>A)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>L.</b>	<b>156 700 081</b>
-----------	---	-----------	--------------------

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

<b>1</b>	<b>IV A sulle opere (20%)</b>	<b>L.</b>	<b>31 340 016</b>
<b>2</b>	<b>Spese tecniche complessive, comprensive di CNPAIA</b>	<b>L.</b>	<b>21 027 823</b>
<b>3</b>	<b>Iva per spese tecniche (20%)</b>	<b>L.</b>	<b>4 205 565</b>
<b>4</b>	<b>Per lavori in economia ed imprevisti</b>	<b>L.</b>	<b>1 726 515</b>
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE (da 1 a 4)</b>	<b>L.</b>	<b>58 299 919</b>

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)**

<b>L.</b>	<b>215 000 000</b>
-----------	--------------------

## 11. ELENCO PREZZI UNITARI

## MDO e/o NOLI

1	Operaio specializzato	ora	L. 43 965
2	Operaio qualificato	ora	L. 41 501
3	Operaio marittimo	ora	L. 43 965
4	Natante (spese gestione e manutenzione ordinaria)	ora	L. 50 221
5	Natante 140 Cv (prop. Commissario)	ora	L. 65 000
6	Nolo di bettolina, ogni onere compreso	ora	L. 10 303
7	Gestione granchio di proprietà del Commissario (solo spese di gestione e manutenzione ordinaria) impiegato nel caricamento delle alghe	ora	L. 5 288
8	Gestione di Camion di proprietà del Commissario (solo spese di gestione e manutenzione ordinaria) impiegato nella raccolta delle alghe	ora	L. 5 485
9	Gestione di Camion Tre assi di proprietà del Commissario (solo spese di gestione e manutenzione ordinaria) impiegato nella raccolta delle alghe	ora	L. 16 600
10	Gestione di Tema escavatrice di proprietà del Commissario (solo spese di gestione e manutenzione ordinaria) impiegato nella raccolta delle alghe	ora	L. 60 206
11	Nolo DRAGLINE	ora	L. 71 035
12	Nolo a caldo di natante abilitato ed appositamente attrezzato ed autorizzato alla raccolta delle alghe, comprensivo di ogni onere relativo a personale specializzato di manovra e gestione del mezzo, consumi di carburanti, lubrificanti, ricambi e quota ammortamento. (prezzo desunto da Convenzione contratta nell'anno 1994)	ora	L. 275 000
13	Nolo a caldo di carichino a granchio comprensivo di ogni onere relativo a personale specializzato di manovra e gestione del mezzo, consumi di carburanti, lubrificanti, ricambi e quota ammortamento (prezzo desunto da Convenzione contratta nell'anno 1994)	ora	L. 100 000
14	Nolo a caldo di Camion dotato di gru comprensivo di ogni onere relativo a personale specializzato di manovra e gestione del mezzo, consumi di carburanti, lubrificanti, ricambi e quota ammortamento (prezzo desunto da Convenzione contratta nell'anno 1994)	ora	L. 100 000
15	Nolo a caldo di ruspa HP 100 comprensivo di ogni onere relativo a personale specializzato di manovra e gestione del mezzo, consumi di carburanti, lubrificanti, ricambi e quota ammortamento (prezzo desunto da Convenzione contratta nell'anno 1994)	ora	L. 100 000

	<b>Lavori a misura e corpo</b>		
16	Dragaggio di biomasse algali. (obiettivo minimo di raccolta 1840 t)	Ha	L. 383 629
17	Caricamento, trasporto e sistemazione presso l'area di stoccaggio all'uopo indicata dalla Committenza delle biomasse algali raccolte.	Ha	L. 59 800
18	Compenso a corpo per maggiori oneri manutentori	corpo	L. 1 500 000
19	Compenso a corpo per straordinari e festivi con riferimento a lavorazioni pomeridiane del Sabato (riferimento a n°8 operatori). Valutato per un Sabato lavorato	corpo	L. 1 028 781
20	Compenso a corpo per straordinari e festivi con riferimento a lavorazioni giornaliere della Domenica (riferimento a n°8 operatori). Valutato per ogni domenica lavorata	corpo	L. 2 057 562



## 12. CONDIZIONI SPECIALI DI APPALTO.

Per quanto detto in precedenza la presente perizia costituisce un affidamento di servizi. Il Commissario Delegato metterà a disposizione i mezzi di proprietà dell'Amministrazione Appaltante, mezzi che saranno gestiti dal prestatore di servizi sulla base dei costi elementari individuati nelle specifiche analisi allegate alla presente relazione, analisi che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'appalto di servizi di cui trattasi.

L'allegato elenco prezzi contempla anche prezzi unitari relativi a nolo a caldo di mezzi, prezzi ai quali si potrà fare ricorso nell'ipotesi di ritardo relativo alla fruibilità dei mezzi della Stazione Appaltante o nell'ipotesi di temporanea sosta forzata degli stessi.

## ALLEGATO B

**CONTRATTO TRA IL COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE N. 225/92 PER IL RISANAMENTO DELLA LAGUNA DI ORBETELLO E LA SOCIETA' ORBETELLO PESCA LAGUNARE S.R.L. PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI PROSECUZIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA DELLE BIOMASSE ALGALI LAGUNA DI PONENTE - COMPLETAMENTO GIUGNO '99**

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Grosseto presso l'Ufficio del Commissario, in Via Mameli, n. 17

**TRA**

il Commissario Delegato per il completamento degli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili per il risanamento della Laguna di Orbetello, con sede in Firenze, Via Cavour n. 18, presso la Regione Toscana, C.F. 94070990489, rappresentato da Mauro Ginanneschi, nato a Castel del Piano (GR) l' 11/8/1946 e domiciliato presso la sede dell'Ente, in qualità di Vice Commissario nominato, ai sensi dell'art. 2 della ordinanza DPC n. 2807/1998, con ordinanza commissariale n. F/489 del 18/7/1998, di seguito indicato come Commissario

**E**

Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., con sede in Orbetello, Via Leopardi, 9, C.F. 00953640539, rappresentata dall'Arch. Lindo Bodoni nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante e Presidente della società, domiciliato per la carica presso la società, di seguito indicata come Società;

**PREMESSO**

- con ordinanza DPC n. 2807 del 14/7/1998 il Presidente della Giunta Regionale Toscana è stato nominato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225/92 Commissario Delegato per il completamento degli interventi urgenti ed indifferibili necessari per il risanamento della Laguna di Orbetello, nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti locali;
- con ordinanza commissariale n. F/489 del 18/7/1998 Mauro Ginanneschi è stato nominato, ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza, Vice-Commissario con la titolarità dei poteri attribuiti al Commissario;
- con ordinanza commissariale n. F/543 del 18/01/1999 è stato attribuito un incarico professionale all'Ing. Francesco Martino e che nell'ambito di tale incarico ha predisposto la Perizia "Prosecuzione attività di raccolta delle biomasse algali laguna di Ponente - completamento giugno '99", approvata con ordinanza commissariale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- con medesima ordinanza commissariale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stata approvato lo schema del contratto da stipulare con la predetta Società per la prestazione dei servizi di cui all'oggetto;

- che l'importo della prestazione è fissato in Lire 156.700.081= oltre I.V.A. e pertanto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del DPR n. 252/98 non è necessaria alcuna documentazione antimafia;

tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 (OGGETTO)**

Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione del servizio per la prosecuzione della attività di raccolta delle biomasse algali nella laguna di Ponente - completamento giugno '99, come specificato dalla perizia redatta dall'Ing. Francesco Martino ed approvata con l'ordinanza n. F/ del ..... giugno 1999.

**ART. 2 (DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO)**

Il presente contratto decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori per la durata di 14 giorni lavorativi salvo proroghe da concordare tra le parti.

L'importo del servizio a base d'appalto è fissato in L. 156.700.081 (centocinquantaseimilionisettecentomilaottantuno) oltre IVA come dettagliatamente indicato nel quadro economico della perizia.

**ART. 3 (MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE)**

I servizi oggetto del presente contratto saranno eseguiti dalla Società secondo le modalità descritte nella Relazione Tecnica allegata alla Perizia nonché in conformità alle direttive ed istruzioni impartite dal Commissario per il tramite della Direzione dei Lavori cui la Società si impegna espressamente a dare esecuzione.

**ART. 4 (RESPONSABILITÀ)**

La Società è responsabile dei danni che i propri dipendenti o altri soggetti dalla medesima incaricati dovessero causare a terzi e/o cose di terzi o del Commissario durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. La Società esonera il Commissario da ogni responsabilità per danni che per uso improprio dovessero derivare dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto al proprio personale, ai propri beni e/o ai beni di terzi.

**ART. 5 (REMUNERAZIONE)**

Il presente contratto sarà eseguito sulla base di quanto previsto nella relazione tecnica allegata alla perizia.

**ART. 6 (PAGAMENTI)**

I pagamenti verranno effettuati dal Commissario sulla base di stati di avanzamento approvati dalla Direzione dei Lavori a fronte di presentazioni di rapporti giornalieri di lavoro ed entro 30 giorni dalla presentazione di relativa fattura comprensiva di IVA nella misura del 20,00%, tramite versamento nel c/c n. \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_ intestato alla Orbetello Pesca lagunare S.r.l.

**ART. 7 (SUBAPPALTO E NOLO A CALDO)**

E' fatto divieto alla Società di cedere o subappaltare in tutto o in parte le prestazioni oggetto del presente contratto; la Società ha facoltà di acquistare attrezzature e macchinari mediante l'istituto del nolo a caldo.

**ART. 8 (ONERI FISCALI)**

Tutti gli oneri fiscali, comprese le spese di bollo e registrazione del presente contratto sono a carico della Società, nessuna esclusa, senza diritto alcuno di rivalsa. L'IVA è a carico del Commissario nella misura prevista dalla Legge.

**ART. 9 (MISURE DI SICUREZZA)**

Ai sensi di quanto previsto nella Relazione Tecnica allegata alla Perizia non è prevista la redazione del piano di sicurezza. Ai fini del rispetto del Decreto Legislativo n. 494/96 è vietata l'utilizzazione contemporanea di più di 20 lavoratori e deve essere presentata notifica preventiva come indicato all'Art. 11 comma 1 lettera C del citato D. Lgs.

La Società rimane obbligata al rispetto della normativa relativa alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore.

**ART. 10 (PENALI - RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO)**

Qualora la Società esegua la prestazione oggetto del contratto in ritardo o in modo non conforme a quanto previsto nella perizia allegata ovvero alle direttive ed istruzioni di cui all'art.3, il Commissario applicherà una penale, in ragione della gravità delle inadempienze, fino al 5 per cento del corrispettivo come determinato nella perizia allegata.

In caso di inadempienze gravi o ripetute è fatta salva la facoltà del Commissario di procedere alla risoluzione del contratto con affidamento del medesimo ad altro soggetto e senza l'ulteriore risarcimento. Agli effetti di cui al presente articolo, le inadempienze sono formalmente contestate alla società da parte del Commissario, anche tramite la Direzione dei Lavori, con la fissazione di un termine per provvedere, ove possibile, all'adempimento.

**ART. 11 (FORO COMPETENTE)**

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

LA SOCIETA'

IL COMMISSARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 codice civile, la Società dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 3 (MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE), 4 (RESPONSABILITA'), 5 (REMUNERAZIONE), 9 (MISURE DI SICUREZZA), 10 (PENALI - RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO) e 11 (FORO COMPETENTE).

LA SOCIETA'

99A7107

ORDINANZA 15 giugno 1999.

**Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Realizzazione di impianti di abbattimento delle emissioni a servizio delle stazioni di sollevamento P3, P4, P5, P6, P7, P7-bis, P8/13, P10, P11, P12-D. Belvedere. Approvazione progetto.** (Ordinanza n. F/679).

**IL VICE COMMISSARIO**

(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro  
dell'Interno delegato per il coordinamento  
della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.98)

**VISTA** l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

**VISTA** l'ordinanza n. F/528 del 24 novembre 1999 con cui il Vice Commissario ha approvato la convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto di depurazione di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto liquami al Consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'Acquedotto Del Fiora, sottoscritta il 15.10.1998;

**VISTA** l'ordinanza n. F/574 del 9.03.1999 con cui il Commissario, in base all'art. 4 della predetta convenzione, ha approvato la proposta del Consorzio Acquedotto Del Fiora relativa agli interventi di adeguamento e miglioramento dei depuratori di Terrarossa, Neghelli, Fonteblanda e Albinia, ritenuti necessari per migliorare l'efficienza del depuratore sotto il profilo gestionale e funzionale;

**PRESO ATTO** del progetto che l'Acquedotto Del Fiora ha presentato in relazione ad uno degli interventi contenuti nella proposta di cui all'ordinanza n. F/574, avente ad oggetto "Interventi su rete fognaria RF 06" per la realizzazione di impianti di abbattimento delle emissioni a servizio delle stazioni di sollevamento P3-P4-P5-P6-P7-P7BIS-P8/13-P10-P11-P12-D. Belvedere;

**VISTO** che gli interventi di cui al suddetto progetto rientrano nella tipologia di cui all'art. 4 lettera a) della citata convenzione e i cui oneri finanziari, sono a carico del Commissario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 della medesima;

**VISTA** la nota del Consorzio in data odierna agli atti dell'Ufficio, con la quale il Consorzio motiva il ricorso alla quantificazione degli oneri a corpo anziché a misura;

**VISTA** la nota del Genio civile di Grosseto, agli atti dell'Ufficio, con cui si conferma che l'importo dei lavori quale risulta dal Q.E. del progetto è congruo;

**PRESO ATTO** che gli interventi in oggetto riguardano aree private e demaniali già di spettanza del Commissario, come specificatamente indicato nella nota predisposta dall'Acquedotto Del Fiora in data 11.06.1999 agli atti dell'Ufficio;

**RICHIAMATE** le deroghe alla normativa vigente utilizzabili dal commissario delegato così come richiamato dall'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2807/98 ed in particolare quelle all'art. 55 del codice della navigazione, agli artt. 5 e 6 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, alla legge 1497/1939;

**EVIDENZIATO** che, in base all'ordinanza DPC n. 2556/1997 come richiamata dalla successiva 2807/1998, l'approvazione del progetto sostituisce a ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

### **ORDINA**

1. di approvare il progetto presentato dal Consorzio Acquedotto del Fiora avente ad oggetto "Interventi su rete fognaria RF 06" per la realizzazione di impianti di abbattimento delle emissioni a servizio delle stazioni di sollevamento P3-P4-P5-P6-P7-P7BIS-P8/13-P10-P11-P12-D. Belvedere, allegato al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;
2. alla realizzazione di detti interventi provvederà, ai sensi dell'ordinanza n. F/574/1999, il Consorzio Acquedotto Del Fiora, nel rispetto delle modalità e dei tempi dallo stesso indicati nella progetto allegato;
3. di imputare il costo di tali interventi pari a L. 150.000.000 (centocinquantomilioni) (Euro 77468.53), ai fondi di cui all'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per la Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998;
4. di comunicare la presente ordinanza all'Acquedotto Del Fiora, al Comune di Monte Argentario e di Orbetello, alla Capitaneria di Porto di Livorno Settore Demanio nonché di disporre la pubblicazione per estratto sul Bollettino della Regione Toscana.

Firenze, 15 giugno 1999

*Il vice commissario:* GINANNESCHI

99A7108

ORDINANZA 25 giugno 1999.

**Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Autorizzazione smaltimento fanghi provenienti dal depuratore Neghelli e da altri di competenza del commissario delegato.** (Ordinanza n. F/680).

**IL VICE COMMISSARIO**

(art. 5 legge 24.2.1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.98)

**VISTA** l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

**VISTA** l'ordinanza n. F/528 del 24 novembre 1999 con cui il Vice Commissario ha approvato la convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto di depurazione di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto liquami al Consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'Acquedotto Del Fiora, sottoscritta il 15.10.1998;

**VISTA** l'ordinanza n. F/574 del 9.3.99 con cui si approva la proposta dell'Acquedotto del Fiora avente ad oggetto gli interventi di miglioramento e adeguamento degli impianti di depurazione di Terrarossa, Neghelli, Fonteblanda e Albinia e se ne affida la realizzazione allo stesso Consorzio dell'Acquedotto del Fiora;

**VISTO** in particolare l'intervento relativo al "Depuratore di Neghelli" di cui al punto 3 della "Relazione su interventi da affidare al Consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora" allegata all'ord. F/574 del 9.3.99;

**PRESO ATTO** della nota del Consorzio Acquedotto Del Fiora del 18 giugno 1999 prot. 7711 nella quale relativamente a tale intervento si evidenzia la presenza nella vasca di disinfezione di circa 120 m.c. di fanghi da smaltire e si fa presente che l'impianto di Terrarossa ha i requisiti tecnici per il trattamento di tali fanghi al fine di inviarli allo smaltimento in discarica;

**PRESO ATTO** del parere positivo, in calce alla citata nota, dell'Ing. Franco Agostini dirigente del Comune di Orbetello, sovrintendente alla realizzazione degli interventi sugli impianti, circa la giustificazione sotto il profilo economico della richiesta del Consorzio Acquedotto Del Fiora;

**PRESO ATTO** della ulteriore nota del Consorzio Acquedotto Del Fiora del 24.6.99 prot. 8072, ad integrazione della citata nota del 18 giugno 1999, con cui si comunicano i codici di identificazione dei rifiuti da smaltire ai fini del decreto legislativo 5.2.97 n.22;

**VISTO** l'art. 48 del decreto legislativo 11.5.99 n.152 che prevede che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti;

**RICHIAMATE** le deroghe alla normativa vigente utilizzabili dal commissario delegato così come richiamato dall'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2807/98 e in particolare quelle concernenti l'articolo 28 del decreto legislativo n. 22/97 e la legge regionale 25/98;

**RITENUTO** di autorizzare l'impianto di depurazione di Terrarossa allo smaltimento dei fanghi provenienti dal depuratore di Neghelli, nonché dei fanghi provenienti dagli altri impianti di competenza del Commissario delegato;

**CONSIDERATO** che tale smaltimento dovrà essere effettuato dal soggetto gestore del depuratore secondo un programma e modalità adeguate a garantire i principi di cui all'art.2 del decreto legislativo n. 22/97;

## **ORDINA**

1. Il Depuratore di Terrarossa è autorizzato allo smaltimento dei fanghi provenienti dal Depuratore di Neghelli, nonché eventualmente da altri impianti di competenza del Commissario delegato.



2. Lo smaltimento dovrà essere effettuato dal soggetto gestore del depuratore secondo un programma e modalità adeguate a garantire i principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 22/97.
3. La presente ordinanza è comunicata al Consorzio Acquedotto Del Fiora e all'Ing. Franco Agostini, dirigente del Comune di Orbetello.
4. La presente ordinanza è pubblicata per estratto sul Bollettino della Regione Toscana.

Firenze, 25 giugno 1999

*Il vice commissario:* GINANNESCHI

99A7109

ORDINANZA 25 giugno 1999.

**Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Proroga contratto di fornitura di lavoro temporaneo.**  
(Ordinanza n. F/681).

**IL VICE COMMISSARIO**

- (art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro  
dell'Interno delegato per il coordinamento  
della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998)

**VISTA** l'ordinanza DPC n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Regione Toscana è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali competenti;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza DPC n. 2807/98;

**VISTA** l'ordinanza F/535 del 21.12.1998 con la quale è stato autorizzato il ricorso a prestazioni di lavoro temporaneo, ai sensi della legge n.196 del 24.6.1997, per una unità di personale da adibire ad attività di supporto presso l'Ufficio Commissariale di Grosseto;

**PRESO ATTO** che, in attuazione di quanto disposto con le ordinanze F/535 del 21.12.1998 e n. F/537 del 30.12.1998, è stato sottoscritto in data 29.12.98 il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo con la società CRONOS S.p.A.;

**CONSIDERATO** che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna ed è stato conseguentemente prorogato l'incarico commissariale, come espressamente rilevato dallo stesso Dip. Prot. Civ. con nota n. UL/21043/GRG.17 dell'11.06.1999;

**VISTO** che a seguito della citata ordinanza ministeriale il Commissario è impegnato in una serie di adempimenti ulteriori rispetto a quelli già previsti con la precedente ordinanza n. 2807/98;

**CONSIDERATO**, pertanto, che risulta necessario garantire presso l'Ufficio Commissariale di Grosseto il supporto già previsto in precedenza e adeguarlo alle nuove esigenze;

**RITENUTO** opportuno, quindi, non solo prorogare il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo fino al 30.6.2000, ma anche aumentare il numero delle ore lavorative da 30 a 36 ore settimanali, lasciando invariati gli altri patti e condizioni ivi previste;

#### **ORDINA**

1. di prorogare fino al 30.06.2000 il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo n. 38/SI del 29.12.1998 stipulato con la società CRONOS S.p.A. e in scadenza il 30.06.1999, aumentando le relative ore lavorative da 30 a 36 ore settimanali;
2. di mantenere immutate le altre condizioni previste dal contratto n. 38/SI del 29.12.1998;
3. di approvare lo schema di contratto predisposto dalla società CRONOS S.p.A. e allegato al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;
4. di imputare la spesa derivante dalla proroga del contratto di cui al punto 1 ammontante presuntivamente a L. 56.073.600 (cinquantaseimilionisettantatremilaseicento) oltre Iva, ai fondi di cui alle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99;
5. di trasmettere la presente ordinanza alla CRONOS S.p.A. e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporre la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 25 giugno 1999

*Il vice commissario:* GINANNESCHI

## ALLEGATO A

**Oggetto: contratto di fornitura n. 38/SI sottoscritto in data 29/12/99**

**Il giorno 25 giugno 1999 in Siena**

**tra**

la CRONOS S.p.A., società fornitrice di prestazioni di lavoro temporaneo, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Walter Ghilardi e con delega per la Regione Toscana a Chiara Farinelli, con sede legale in Varese, via Mazzini 6, P.I. 02409730120, iscritta all'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi dell'art.2 della legge 24.06.97, n.196 e titolare di licenza n.17/98, rilasciata il 10.02.98, di seguito denominata impresa fornitrice

**e**

Commissario Delegato per le Emergenze Ambientali nella Laguna di Orbetello in persona del Vice Commissario Dr. Mauro Ginanneschi con sede in Firenze via Cavour 18 C.F. 94070990489 di seguito denominata impresa utilizzatrice

**premesso che**

- 1) le parti sopra indicate in data 29/12/98 hanno sottoscritto il contratto di fornitura di lavoro temporaneo indicato in oggetto;
- 2) ai sensi e per gli effetti di cui al comma VIII di tale contratto, l'impresa utilizzatrice ha chiesto all'impresa fornitrice la proroga di tale contratto sino al 30/06/2000, mantenendo tutti gli elementi che hanno determinato la sottoscrizione del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ad eccezione dell'orario di lavoro che sarà di 36 ore settimanali, così articolato: dal lunedì al sabato per 6 ore giornaliere con flessibilità dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00 con possibilità di recuperi pomeridiani e/o settimanali
- 3) l'impresa fornitrice, preso atto delle dichiarazioni sopra riportate, ha manifestato la disponibilità ad accettare tale richiesta di proroga;

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

**I. la fornitura di lavoro temporaneo di cui al contratto richiamato in oggetto si intende prorogato sino al 30/06/2000;**

**II. tale proroga si intende riferita a n. 1 lavoratore tempo pieno per lo svolgimento delle mansioni di attività che garantiscono il coordinamento tra l'ufficio locale e le strutture comunali e regionali di supporto al commissario con inquadramento al livello 5° di cui al CCNL Personale di Comparto Dipendenti Ministeriali nell'ambito del gruppo e dell'art.15 del CCNL per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, in relazione all'ipotesi prevista dall'art.1, comma 2, lettera b della legge n.196/97 e dal CCNL Personale di Comparto Dipendenti Ministeriali**

**III. tutte le condizioni di cui al contratto di fornitura di lavoro temporaneo indicato in oggetto, si intendono qui di seguito integralmente richiamate ed accettate.**

**CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO**

Il giorno 29 dicembre 1998, in Grosseto,

tra

**CRONOS S.p.A.**, impresa fornitrice di prestazioni di lavoro temporaneo, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Walter Ghilardi, con sede legale in Varese, Via Mazzini, 6, - P.IVA 02409730120, iscritta all'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell'art. 2 della legge 24.06.1997, n.196 e titolare di licenza n.17/98, rilasciata il 10.02.1998, di seguito denominata *impresa fornitrice*

e

**Commissario per la emergenza ambientale di Orbetello** in persona del vice commissario dr.Mauro Ginanneschi, con sede legale in Firenze, Via Cavour,18 C.F. 94070990489, di seguito denominata *impresa utilizzatrice*

premesso che

1) l'impresa utilizzatrice ha richiesto all'impresa fornitrice n. 1 lavoratore a tempo parziale, per lo svolgimento delle mansioni di attività **che garantiscono il coordinamento tra l'ufficio locale e le strutture comunali e regionali di supporto al commissario**, con inquadramento al livello V di cui al CCNL **Personale Comparto Dipendenti Ministeriali** in relazione all'ipotesi prevista dall'art. 1, comma 2, lett. b, L. n.196/97, dal CCNL dei lavoratori temporanei, e dal CCNL applicato presso l'azienda utilizzatrice

2) l'impresa utilizzatrice dichiara espressamente che non sussiste alcuna delle condizioni previste dal quarto comma l'art.1, L. n.196/1997 e di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui all'art. 4 D.Lgs.n° 626/94;

3)l'impresa fornitrice, preso atto delle dichiarazioni sopra riportate, ha manifestato la disponibilità a soddisfare tale richiesta.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

**I.** la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo oggetto del presente contratto riguarderà n. 1 lavoratrice;

**II.** la lavoratrice sarà adibita allo svolgimento delle seguenti mansioni:

**attività che garantiscono il coordinamento tra l'ufficio locale e le strutture comunali e regionali di supporto al commissario con riferimento a n.1 lavoratrice**

L'inquadramento contrattuale previsto per le suddette mansioni sarà, nell'ambito del gruppo B; dell'art.15 del CCNL per le categorie delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo ed al livello V di cui al CCNL **Personale Comparto Dipendenti Ministeriali**, applicato dall'impresa utilizzatrice

**III.** le prestazioni lavorative oggetto del presente contratto saranno svolte presso la sede dell'impresa utilizzatrice in Grosseto Via Mameli n.17

L'orario di lavoro previsto è di 30 ore settimanali, così articolato dal lunedì al sabato per 5 ore giornaliere con flessibilità dalle ore 7.30 alle ore 9 e dalle ore 13 alle ore 14, con possibilità recuperi pomeridiani. *L/c Settimanali*.

Il trattamento economico e normativo dovuto dall'impresa fornitrice ai lavoratori temporanei è pari a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello e inquadramento contrattuale dell'impresa utilizzatrice.

I lavoratori temporanei avranno inoltre diritto alla corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa, con le modalità e secondo i criteri stabiliti dal CCNL applicato presso l'impresa utilizzatrice;

IV. l'impresa fornitrice si obbliga al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico allo stesso spettante, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali;

V. l'impresa utilizzatrice si impegna a comunicare immediatamente in forma scritta all'impresa fornitrice l'eventuale sottoscrizione di nuovi accordi a livello aziendale, in applicazione dei quali siano stati modificati i trattamenti economici e normativi applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei lavoratori temporanei di cui al punto II che precede.

L'impresa utilizzatrice si impegna altresì a comunicare immediatamente, e comunque non oltre l'inizio della fornitura, tutte le informazioni relative alla classificazione effettuata dall'INAIL in base alle lavorazioni denunciate ed alla voce di tariffa assegnata al fine dell'applicazione del tasso di premio INAIL.

L'impresa utilizzatrice, infine, si impegna, ai sensi dell'art.6, comma 2, L.196/97, a dare immediata comunicazione scritta all'impresa fornitrice dell'eventuale adibizione del prestatore di lavoro temporaneo a mansioni superiori, consegnando copia di detta comunicazione al lavoratore medesimo.

Gli obblighi informativi di cui al presente capo riguardano anche le eventuali variazioni dei dati già comunicati;

VI. l'impresa utilizzatrice si impegna a comunicare immediatamente ed in forma scritta l'eventuale assenza del lavoratore;

VII. in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice dell'obbligo di pagamento diretto al lavoratore della retribuzione, e dei relativi obblighi contributivi, l'impresa utilizzatrice provvederà direttamente a tali adempimenti, salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice, ai sensi dell'art.6, comma 3, L.196/97.

L'impresa utilizzatrice inoltre, ove non abbia adempiuto agli obblighi di informazione di cui all'art.V che precede, relativi alla assegnazione del lavoratore temporaneo a mansioni superiori, risponderà in via esclusiva delle differenze retributive spettanti al lavoratore stesso;

VIII. la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo oggetto del presente contratto avrà inizio in data 01/01/99 e termine in data 30/06/99, e sarà disciplinata dal CCNL dei lavoratori temporanei,

con particolare riferimento all'art.28 sulle proroghe. Le parti si riservano la facoltà di prorogare il presente contratto, entro e non oltre cinque giorni antecedenti la scadenza naturale dello stesso, a richiesta della azienda utilizzatrice e fatta salva la facoltà di accettazione dell'impresa fornitrice;

**IX.** l'impresa utilizzatrice si obbliga a corrispondere all'impresa fornitrice un importo pari a L. 32.450 ( trentaduequattrocinquantalire ) oltre I.V.A., per ogni ora ordinaria di lavoro prestata da ciascun lavoratore temporaneo. Tale importo è comprensivo del rimborso di tutti gli oneri retributivi e previdenziali già effettivamente sostenuti dall'impresa fornitrice in pendenza del rapporto di lavoro con il lavoratore temporaneo, e del corrispettivo a favore dell'impresa fornitrice stessa. Qualora l'impresa utilizzatrice impieghi i lavoratori avviati oltre l'orario ordinario concordato nel presente contratto, l'importo di cui sopra sarà proporzionalmente maggiorato a seguito di aggiornamenti, modifiche o rinnovi del CCNL o del Contratto integrativo aziendale applicati.

Il pagamento di detti importi avverrà mediante bonifico bancario su Monte dei Paschi di Siena filiale di Varese c/c 3959/57 ABI 1030/6 CAB 10800, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura;

**X.** l'impresa utilizzatrice dichiara, sotto la propria responsabilità, che la prestazione di lavoro temporaneo, oggetto del presente contratto si riferisce ad azienda che non si trovi nelle condizioni di cui all'art.1, comma 4, punti da a) ad f) della legge 196/97;

**XL** l'impresa utilizzatrice si impegna, ai sensi dell' art. 3, comma 5, legge n°196/97, ad informare i prestatori di lavoro temporaneo circa gli eventuali rischi per la sicurezza e la salute, connessi all'attività produttiva da essa svolta, ed a formare ed addestrare all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

**XII.** l'impresa utilizzatrice si impegna a comunicare all'impresa fornitrice immediatamente, e comunque non oltre l'inizio della fornitura il nominativo del referente in azienda dei lavoratori temporanei ed il nominativo del referente aziendale per tutto quanto attiene l'igiene e la sicurezza sul lavoro;

**XIII.** per l'esecuzione del presente contratto l'impresa fornitrice garantisce che il proprio personale avrà le occorrenti specializzazioni e, ove occorrono, abilitazioni;

**XIV.** l'impresa utilizzatrice sarà tenuta a rispondere degli eventuali danni arrecati a persone e cose, anche di terzi, in conseguenza delle attività lavorative svolte nell'esecuzione del presente contratto. Ad essa pertanto faranno carico, tutti gli oneri, le spese e le responsabilità connesse e conseguenti, indipendentemente dalla copertura assicurativa per i rischi di responsabilità verso terzi e per i suoi dipendenti.

L'impresa fornitrice pertanto è esplicitamente e completamente manlevata da qualsiasi azione, nessuna esclusa o eccettuata, che possa eventualmente essere promossa nei suoi confronti in relazione alle responsabilità di cui sopra;

Si comunica che la Società Cronos Società di fornitura di lavoro temporaneo S.p.A. ha una copertura assicurativa RCT con un massimale di 3 miliardi per eventuali danni provocati dal lavoratore temporaneo;

XV. l'impresa fornitrice è titolare della autorizzazione 17/98 rilasciata in data 10.02.1998 dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

XVI. l'impresa fornitrice si impegna a tenere riservate tutte le notizie ed i dati di cui venga a conoscenza, attinenti l'organizzazione, la struttura, l'attività, i programmi ed i risultati produttivi e commerciali dell'impresa utilizzatrice.

XVII. qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e applicazione del presente contratto, e comunque ad esso relativa, sarà di competenza esclusiva del Foro di Varese;

XVIII. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto debbono ritenersi applicabili le norme di cui al codice civile, alla L. 196/97 e, comunque, alla disciplina legislativa vigente in materia.



Si comunica che la Società Cronos Società di fornitura di lavoro temporaneo S.p.A. ha una copertura assicurativa RCT con un massimale di 3 miliardi per eventuali danni provocati dal lavoratore temporaneo;

XV. l'impresa fornitrice è titolare della autorizzazione 17/98 rilasciata in data 10.02.1998 dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

XVI. l'impresa fornitrice si impegna a tenere riservate tutte le notizie ed i dati di cui venga a conoscenza, attinenti l'organizzazione, la struttura, l'attività, i programmi ed i risultati produttivi e commerciali dell'impresa utilizzatrice.

XVII. qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e applicazione del presente contratto, e comunque ad esso relativa, sarà di competenza esclusiva del Foro di Varese;

XVIII. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto debbono ritenersi applicabili le norme di cui al codice civile, alla L.196/97 e, comunque, alla disciplina legislativa vigente in materia.

99A7110

**ORDINANZA 28 giugno 1999.**

Piano di cui all'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza del D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, approvato con ordinanza commissariale n. G/533 del 4 dicembre 1998. Intervento n. 343. Studio per la sistemazione idraulica del canale Santa Maria e Baccatoio. Ente attuatore: comune di Pietrasanta (Lucca). Correzione errore materiale di trascrizione. (Ordinanza n. G/682).

**IL VICE COMMISSARIO**

(Art. 5 Legge 24.02.1992, n. 225 - Ordinanza  
del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento  
della Protezione Civile 01.10.1998 n. 2853)

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2853 del 1.10.1998, modificata con l'Ordinanza n. 2873 del 20.10.1998, con la quale:

- il Presidente della Giunta regionale è nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24.02.1992 n. 225, per gli interventi urgenti connessi agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle Province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 settembre e il 1 Ottobre e in particolare i comuni di Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, Forte dei Marmi, Lucca e Viareggio della Provincia di Lucca e i Comuni di Prato e di Montemurlo della Provincia di Prato;

- viene autorizzata la spesa di L. 15 miliardi per interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture, per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica, individuati nel Piano previsto dall'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza ministeriale, Piano che il Commissario delegato adotta d'intesa con la competente autorità di Bacino entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza già citata nella Gazzetta Ufficiale e che dovrà essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della Protezione Civile;

- viene autorizzata la spesa di L. 5 miliardi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e la ripresa delle attività produttive e si dispone che, uniformandosi per quanto possibile alle misure già adottate a seguito delle emergenze verificatesi in Versilia nel giugno 1996, il Commissario delegato stabilisce criteri e modalità di erogazione dei contributi a favore di soggetti privati e attività produttive gravemente danneggiati;

**VISTO** l'ordinanza commissariale n. G/ 504 del 12 ottobre 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario;

**VISTA** l'ordinanza del Commissario delegato n. G/533 del 04.12.1998 con la quale è stato approvato il piano di interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture e per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica, con la quale gli interventi in esso previsti sono stati dichiarati indifferibili ed urgenti;

**CONSIDERATO** che nella stesura del Piano di cui sopra, per mero errore materiale di trascrizione, l'intervento n. 343 "Studio per la sistemazione idraulica del canale Santa Maria e Baccatoio", Ente attuatore Comune di Pietrasanta (Lucca), è stato riferito al canale dei Frati del Monte e Grondonaccia anzichè al canale Santa Maria e Baccatoio;

**RITENUTO** pertanto di provvedere alla correzione del suddetto errore materiale;

### **ORDINA**

1. L'intervento n. 343 "Studio per la sistemazione idraulica del canale Santa Maria e Baccatoio", Ente attuatore Comune di Pietrasanta (Lucca), previsto nel Piano di interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture e per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica di cui all'ordinanza del Commissario delegato n.G/533 del 04.12.1998, è da intendersi riferito al canale Santa Maria e Baccatoio, anzichè al canale dei Frati del Monte e Grondonaccia come erroneamente trascritto nel Piano.
2. La presente ordinanza è comunicata al Dipartimento Protezione civile e agli enti attuatori ed è pubblicata integralmente sul BURT

Firenze, 28 giugno 1999

*Il vice commissario:* GINANNESCHI

99A7111

ORDINANZA 28 giugno 1999.

**Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Attività di monitoraggio relativa agli sviluppi macroalgali nella laguna di Orbetello: rinnovo incarico.** (Ordinanza n. F/683).

**IL VICE COMMISSARIO**

(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro  
dell'Interno delegato per il coordinamento  
della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.98)

**VISTA** l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

**CONSIDERATA** la necessità di un continuo monitoraggio finalizzato alla valutazione degli sviluppi macroalgali e di potenziali fenomeni putrefattivi nella laguna di Orbetello allo scopo di valutare e predisporre tempestivi interventi di manutenzione della laguna stessa;

**VISTA** l'ordinanza n. F/513 del 6.11.1998 con cui è stato affidato apposito incarico professionale al Dott. Mauro Lenzi, biologo, iscritto al competente ordine professionale, che in precedenza aveva già svolto analoga attività per incarico del Commissario delegato Adalberto Minucci (Ord. 660 del 18 ottobre 1994);

**CONSIDERATO** che tale incarico scade il 28.06.1999;

**PRESO ATTO** del parere positivo dell'Ing. Pier Luigi Giovannini, responsabile dell'area di progetto per l'emergenza ambientale della Laguna di Orbetello in ordine alla integrazione della convenzione con la previsione di ulteriori nuovi compiti connessi organicamente alla funzione di vigilanza sullo stato della laguna già in parte affidata al dott. Lenzi con il precedente incarico citato, e alla congruità del compenso richiesto, in attesa della realizzazione del sistema di monitoraggio e della definizione del rapporto convenzionale con l'ARPAT per la sua gestione;

**RITENUTO** opportuno rinnovare tale incarico per un periodo di ulteriori sei mesi, in vista della definizione dei rapporti con l'ARPAT, prevedendo compiti ulteriori alla attività di monitoraggio, come specificatamente indicati nella nuova convenzione che in schema si allega al presente atto sotto la lettera "A";

**RICHIAMATE** le deroghe previste dall'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2807/1998;

### **ORDINA**

1. di rinnovare al Dott. Mauro Lenzi l'incarico di consulenza professionale in scadenza il 28.06.1999, con il contenuto e le modalità stabilite dalla convenzione allegata sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema della convenzione allegata alla presente ordinanza sotto la lettera "A";
3. di stabilire un compenso per l'incarico suddetto di lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) (Euro 1291.14), oltre IVA, mensili da erogarsi trimestralmente su presentazione all'Ufficio del Commissario delle relative fatture;
4. di fissare la durata dell'incarico con effetto dal 29.06.1999 fino al 31.12.1999;
5. di stabilire che la spesa derivante dalla presente ordinanza viene finanziata con i fondi di cui alle ordinanze DPC n. 2807/998 e DPC n. 2975/1999;
6. di inviare copia della presente ordinanza al Dott. Mauro Lenzi, all'Ing. Giovannini e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporre la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione toscana.

Firenze, 28 giugno 1999

*Il vice commissario:* GINANNESCHI

## ALLEGATO A

## CONVENZIONE

per l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla "Attività di monitoraggio degli sviluppi macroalgali nella laguna di Orbetello"

L'anno millenovecentonovantanove il giorno ..... del mese di giugno

## TRA

- Il Commissario delegato per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili per il risanamento della laguna di Orbetello, con sede in Firenze, Via Cavour n. 16/18, c.f. 94070990489 rappresentato da Mauro Ginanneschi, nato a Castel del Piano (GR) l'11.08.1946 e domiciliato presso la sede dell'Ente, in qualità di vice-commissario nominato, ai sensi dell'art.2 della ordinanza DPC n. 2807/98, con ordinanza commissariale n. F/489 del 18/7/1998, in seguito indicato come Commissario

## E

- Dott. Mauro Lenzi nato a ..... il ..... residente in Via ..... n. .... c.f. .... in seguito indicato come professionista;

## PREMESSO

- che il Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile con ordinanza n. 2807 del 14.07.1998 ha nominato il Presidente della Giunta Regionale quale commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24.02.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

- che ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 il commissario delegato ha nominato Mauro Ginanneschi quale vice commissario con ordinanza n. F/489 del 18.07.1998;

- che allo scopo di valutare e predisporre tempestivi interventi di manutenzione della laguna è necessario un continuo monitoraggio finalizzato alla valutazione degli sviluppi macroalgali e di potenziali fenomeni putrefattivi;

- che con l'ordinanza n. F/513 del 6.11.1998 è stato affidato apposito incarico professionale al Dott. Mauro Lenzi, biologo, iscritto al competente ordine professionale, che in precedenza aveva già svolto analoga attività per incarico del Commissario delegato Adalberto Minucci (Ord. 660 del 18 ottobre 1994);

- che con ordinanza n. F/ ..... del ..... 06.1999 è stato disposto il rinnovo dell'incarico al Dott. Lenzi fino al 31.12.1999;

- che si è concordato di addivenire in data odierna alla stipula della presente convenzione il cui schema è stato approvato con la citata ordinanza n. .... /1999;

## TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:

## Art. 1 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 - AFFIDAMENTO**

Il Commissario come sopra rappresentato dal vice commissario Ginanneschi, affida l'incarico professionale relativo alla "Attività di monitoraggio degli sviluppi macroalgali nella laguna di Orbetello" al Dott. Mauro Lenzi che accetta.

**Art. 3 - OGGETTO**

L'incarico professionale di cui al precedente articolo comprende le seguenti attività:

A) rilevamento aerofotografico dei due bacini lagunari per individuare i banchi macroalgali presenti, la loro natura ed estensione, la distribuzione delle praterie di fanerogame, gli sviluppi microalgali e gli eventuali fenomeni fermentativi in atto;

B) rilevamenti in situ per la stima della densità e dei rapporti di dominanza interspecifica dei banchi macroalgali, per raccogliere informazioni idonee a valutare lo stato trofico dei bacini, la possibilità di sviluppo di fenomeni di fermentazione, l'evoluzione degli specifici banchi algali per formulare ipotesi previsionali circa future esigenze di intervento;

C) consulenza scientifica per le operazioni di raccolta dei banchi macroalgali al fine di definire l'effettiva necessità ed i tempi di intervento, localizzare e dimensionare i banchi da raccogliere, stabilire il percorso dei natanti impiegati nella raccolta per evitare danneggiamenti alle praterie di fanerogame, valutare l'efficacia delle operazioni di raccolta;

D) produzione di un rapporto mensile sulle attività svolte, sui rilevamenti fatti, compresa la documentazione fotografica, che documenti quanto previsto alle lett. A e B ed ogni altro elemento rilevato nel corso dell'attività ritenuto utile per la valutazione dello stato della laguna;

E) produzione di specifiche proposte relativamente ai contenuti della lett. C.

I compiti e le funzioni definiti alle lett. A) e B) devono essere effettuati con frequenza ed estensione idonea a riferire nel rapporto mensile di cui alla lett. D) l'andamento dei fenomeni monitorati, o comunque rilevati. La formulazione di proposte di intervento relativamente a quanto previsto alla lett. C), deve essere effettuata ove ritenuto necessario in coincidenza con il rapporto mensile di cui alla lett. D) o su specifica richiesta del Vice Commissario;

F) supervisione dei dati della chimico-fisica delle acque, raccolti dal Dr. Tonelli, allo scopo di poter valutare, in breve tempo, la necessità di effettuare/sospendere particolari interventi (attivazione/sospensione della circolazione forzata unidirezionale; attivazione occasionale delle idrovore, qualora alcuni settori lagunari subissero condizioni critiche; compatibilità delle operazioni di raccolta delle alghe e di intervento sui fanghi in rapporto alla chimico-fisica delle acque);

G) mappatura delle aree soggette ad importante accumulo di materia organica nei sedimenti; controllo e direzione scientifica delle attività di ossidazione-mineralizzazione dei sedimenti accumulati nei canali e di quelli ancora presenti nelle aree vallive (incluso il campionamento dei sedimenti per la verifica dello stato ossidativo e nutrizionale, le cui analisi potranno essere effettuate da Arpat, su parametri indicati dal medesimo Dr. Lenzi);

H) individuazione di determinati controlli e monitoraggi e relativa disponibilità dei dati analitici. In questa ottica sono da inquadrare: 1) il monitoraggio, a cadenza mensile, inteso a definire il funzionamento in termini di fitodepurazione

dell'area conterminata di Orbetello Scalo, da effettuare in due punti, all'interno dell'area e in prossimità della sua foce, su campioni di acque e di alghe, da analizzare da parte dell'Arpat; 2) il monitoraggio, sempre a cadenza mensile, delle due aree centrali della laguna, relativamente ad acqua e alghe, al fine di avere, in tempo breve, lo stato trofico delle acque e lo stato nutrizionale della vegetazione, per poter effettuare previsioni, per quanto possibili allo stato delle attuali conoscenze e nei limiti di un monitoraggio volutamente contenuto, sulla quantità/qualità degli sviluppi vegetali.

#### Art. 4 - DURATA

La durata della presente convenzione è fissata fino al 31 12.1999.

#### Art. 5 - CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento dell'incarico professionale in oggetto è stabilito un compenso concordato in L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) mensili, al netto di I.V.A..

#### Art. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI: MODALITA'

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione della presente convenzione sono liquidati trimestralmente, su presentazione di regolare fattura intestata al commissario delegato per l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello.

Le fatture sono inviate all'Ufficio commissariale di Grosseto per il tramite dell'Ing. Daniele Buti dell'Ufficio del Genio Civile di Grosseto che provvede alle necessarie verifiche ed all'apposizione del proprio visto di congruità.

I pagamenti saranno eseguiti con le modalità indicate dal professionista stesso. Il professionista dichiara espressamente di esonerare l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.

#### Art. 7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E RISOLUZIONE

Il professionista si obbliga ad eseguire l'incarico nel rispetto delle modalità previste all'art. 3 e degli eventuali degli indirizzi formulati dall'Ing. Pierluigi Giovannini quale responsabile dell'area di progetto "Gestione commissariale per l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello".

Qualora il professionista esegua l'incarico senza osservare le modalità o i termini indicati dal predetto responsabile, il Commissario potrà chiedere la risoluzione di diritto della presente convenzione, senza che il professionista possa pretendere indennizzi di sorta.

#### Art. 8 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Tutte le spese della presente convenzione (bollo, registrazione, ecc.), nessuna esclusa, sono a totale carico del professionista, senza diritto alcuno di rivalsa.

La presente convenzione, che rientra nella sfera di competenza dell'I.v.a., è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986 art. 5, 2 comma.

#### Art. 9 - SUB-APPALTO

E' fatto divieto al professionista, pena la decadenza dall'incarico, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione, di cedere o sub-appaltare in tutto o in parte la prestazione affidatagli.

#### Art. 10 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Ad ogni effetto del presente contratto il professionista elegge domicilio legale presso la sua residenza come indicata in premessa.



**Art. 11 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione ove l'Amministrazione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

**Art. 12 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nella convenzione in oggetto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Il Vice Commissario  
Mauro Ginanneschi

Il professionista  
Dott. Mauro Lenzi

Il sottoscritto Dott. Mauro Lenzi, nella qualità di libero professionista, dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dalla presente convenzione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 codice civile, le clausole contenute negli artt. 4 ("Durata"), 6 ("Fatturazione e pagamenti: modalità"), 7 ("Modalità di svolgimento dell'incarico e risoluzione") e 9 ("Subappalto") e 11 ("Foro competente") della presente convenzione.

Il professionista  
Dott. Mauro Lenzi

99A7112

ORDINANZA 28 giugno 1999.

**Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Monitoraggio della laguna e manutenzione ordinaria della relativa strumentazione. Rinnovo incarico dott. Tonelli. (Ordinanza n. F/684).**

**IL VICE COMMISSARIO**

(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro  
dell'Interno delegato per il coordinamento  
della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.98)

**VISTA** l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

**VISTA** l'ordinanza DPC n. 2975 del 15.04.1999 ha altresì stabilito che il Commissario provveda alla esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio Orbetello - Monte Argentario nonché a quelli relativi al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

**VISTE** le ordinanze n. F/538 del 30.12.1998 e n. F/ 613 del 28.04.1999 con cui è stato confermato al Dr. Daniele Tonelli l'incarico per la rilevazione ed elaborazione dei dati raccolti nella laguna di ponente e in quella di levante dalle sonde multiparametriche autoregistranti e dal correntometro elettromagnetico nel canale di Ansedonia, nonché per la manutenzione ordinaria e la calibrazione di detta strumentazione;

**CONSIDERATO** che tale incarico scade il 28.06.1999;

**RITENUTO** opportuno rinnovare tale incarico per un periodo di ulteriori quattro mesi in modo da permettere la continuità nell'attività in precedenza iniziata, all'uopo sottoscrivendo una nuova convenzione che in schema si allega al presente atto sotto la lettera "A";

**RICHIAMATE** le deroghe previste dall'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2807/98;

**ORDINA**

1. di rinnovare al Dr. Daniele Tonelli residente in Orbetello, Via Fanteria n. 3, l'incarico professionale relativo al "Monitoraggio della laguna e manutenzione ordinaria della relativa strumentazione", in scadenza il 28.06.1999, con il contenuto e le modalità stabilite dalla convenzione allegata sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema della convenzione allegata alla presente ordinanza sotto la lettera "A";
3. di fissare il corrispettivo del presente incarico nel seguente modo:
  - a) per le operazioni di manutenzione ordinaria e calibrazione degli strumenti, comprese la disinstallazione e reinstallazione, da effettuare con cadenza settimanale, sarà corrisposto un compenso mensile di L. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) (Euro 774,69) oltre Iva e cassa pensioni;
  - b) per la rilevazione ed elaborazione dati da effettuare secondo il seguente programma:
    - nei mesi in cui tali attività vengono effettuate con cadenza giornaliera, in particolare nei mesi di luglio, agosto, settembre, sarà corrisposto un compenso di L. 3.000.000 (tremilioni) (Euro 1549,37) oltre Iva e cassa pensioni;
    - negli altri mesi in cui tali attività vengono effettuate con cadenza bisettimanale, sarà corrisposto un compenso di L. 1.000.000 (unmilione) (Euro 516,46) oltre Iva e cassa pensioni;
4. di fissare la durata dell'incarico con effetto dal 29.06.1999 fino al 31.10.1999. A tale data, su eventuale richiesta dell'Ing. Giovannini, il Dr. Tonelli provvederà alla disinstallazione della strumentazione utilizzata e al relativo deposito presso gli uffici del comune di Orbetello;
5. di stabilire che la spesa derivante dalla presente ordinanza viene finanziata con i fondi di cui alle ordinanze DPC n. 2807/1998 e DPC n. 2975/1999;
6. di inviare copia della presente ordinanza al Dr. Daniele Tonelli, all'Ing. Giovannini e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonchè di disporre la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione toscana.

Firenze, 28 giugno 1999

*Il vice commissario:* GINANNESCHI

## ALLEGATO A

## CONVENZIONE

per l'affidamento dell'incarico professionale relativo al "Monitoraggio della laguna e manutenzione ordinaria della relativa strumentazione"

L'anno millenovecentonovantanove il giorno ..... del mese di giugno

## TRA

- Il Commissario delegato per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili per il risanamento della laguna di Orbetello, con sede in Firenze, Via Cavour n. 16/18, c.f. 94070990489 rappresentato da Mauro Ginanneschi, nato a Castel del Piano (GR) l'11.08.1946 e domiciliato presso la sede dell'Ente, in qualità di vice-commissario nominato, ai sensi dell'art.2 della ordinanza DPC n. 2807/98, con ordinanza commissariale n. F/489 del 18/7/1998, in seguito indicato come Commissario

## E

- Dott. Daniele Tonelli nato a ..... il ..... residente in Orbetello, Via Fanteria n. 3, c.f. .... in seguito indicato come professionista;

## PREMESSO

- che il Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile con ordinanza n. 2807 del 14.07.1998 ha nominato il Presidente della Giunta Regionale quale commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24.02.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;
- che ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 il commissario delegato ha nominato Mauro Ginanneschi quale vice commissario con ordinanza n. F/489 del 18.07.1998;
- che l'ordinanza DPC n. 2975 del 15.04.1999 ha altresì stabilito che il Commissario provveda alla esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio Orbetello - Monte Argentario nonché a quelli relativi al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;
- che per adempiere a quanto previsto dalle ordinanze ministeriali si rende indispensabile continuare l'attività di monitoraggio per conoscere l'evoluzione dei parametri chimico-fisici delle lagune di levante e ponente e le quantità di acque scambiate tra ecosistema lagunare e ambiente marino;
- che con le ordinanze n. F/538 del 30.12.1998 e F/613 del 28.04.1999 è stato affidato apposito incarico professionale al Dr. Daniele Tonelli;
- che con ordinanza n. F/ ..... del ..... 06.1999 è stato disposto il rinnovo dell'incarico al Dr. Tonelli fino al 31.10.1999;
- che si è concordato di addivenire in data odierna alla stipula della presente convenzione il cui schema è stato approvato con la citata ordinanza n. .... /1999;

## TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - PREMESSA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 - AFFIDAMENTO**

Il Commissario come sopra rappresentato dal vice commissario Ginanneschi, affida l'incarico professionale relativo al "Monitoraggio della laguna e manutenzione ordinaria della relativa strumentazione" al Dr. Daniele Tonelli che accetta.

**Art. 3 - DURATA**

La durata della presente convenzione è fissata fino al 31 ottobre 1999.

**Art. 4 - CORRISPETTIVO**

Per lo svolgimento dell'incarico professionale in oggetto è stabilito il seguente compenso:

a) per le operazioni di manutenzione ordinaria e calibrazione degli strumenti, comprese la disinstallazione e reinstallazione, da effettuare con cadenza settimanale, sarà corrisposto un compenso mensile di L. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) (Euro 774,69) oltre Iva e cassa pensioni;

b) per la rilevazione ed elaborazione dati da effettuare secondo il seguente programma:

- nei mesi in cui tali attività vengono effettuate con cadenza giornaliera, in particolare nei mesi di luglio, agosto, settembre, sarà corrisposto un compenso di L. 3.000.000 (tre milioni) (Euro 1549,37) oltre Iva e cassa pensioni;

- negli altri mesi (ottobre) in cui tali attività vengono effettuate con cadenza bisettimanale, sarà corrisposto un compenso di L. 1.000.000 (un milione) (Euro 516,46) oltre Iva e cassa pensioni;

**Art. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI: MODALITA'**

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione della presente convenzione sono liquidati il mese successivo a quello delle prestazioni effettuate, su presentazione di regolare fattura intestata al commissario delegato per l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello.

I pagamenti saranno eseguiti con le modalità indicate dal professionista stesso. Il professionista dichiara espressamente di esonerare l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.

**Art. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E RISOLUZIONE**

Il professionista è tenuto ad inviare i risultati della propria attività di rilevazione ed elaborazione al Commissario e per conoscenza al Dott. Lenzi, con le cadenze stabilite dal Commissario medesimo.

Il professionista è autorizzato ad utilizzare le necessarie imbarcazioni messe a disposizione dalla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. con la quale è stato concordato un costo di L. 10.000 (diecimila) per ogni ora di utilizzo. Ai fini della liquidazione di quanto dovuto alla predetta società, il professionista deve presentare mensilmente all'Ufficio del Commissario di Grosseto la contabilizzazione delle ore di utilizzo delle imbarcazioni predette.

Il professionista si obbliga ad eseguire l'incarico nel rispetto delle modalità sopra indicate e degli eventuali degli indirizzi formulati dall'Ing. Pierluigi Giovannini quale responsabile dell'area di progetto "Gestione commissariale per l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello".

Qualora il professionista esegua l'incarico senza osservare le modalità o i termini indicati dal predetto responsabile, il Commissario potrà chiedere la risoluzione di diritto della presente convenzione, senza che il professionista possa pretendere indennizzi di sorta.

**Art. 7 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI**

Tutte le spese della presente convenzione (bollo, registrazione, ecc.), nessuna esclusa, sono a totale carico del professionista, senza diritto alcuno di rivalsa.

La presente convenzione, che rientra nella sfera di competenza dell'I.v.a., è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986 art. 5, 2 comma.

**Art. 8 - SUB-APPALTO**

E' fatto divieto al professionista, pena la decadenza dall'incarico, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione, di cedere o sub-appaltare in tutto o in parte la prestazione affidatagli.

**Art. 9 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

Ad ogni effetto del presente contratto il professionista elegge domicilio legale presso la sua residenza come indicata in premessa.

**Art. 10 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

**Art. 11 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nella convenzione in oggetto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Il Vice Commissario  
Mauro Ginanneschi

Il professionista  
Dr. Daniele Tonelli

Il sottoscritto Dr. Daniele Tonelli, nella qualità di libero professionista, dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dalla presente convenzione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 codice civile, le clausole contenute negli artt. 3 ("Durata"), 5 ("Fatturazione e pagamenti: modalità"), 6 ("Modalità di svolgimento dell'incarico e risoluzione") e 8 ("Subappalto") e 10 ("Foro competente") della presente convenzione.

Il professionista  
Dr. Daniele Tonelli

99A7113

ORDINANZA 28 giugno 1999.

**Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Manutenzione straordinaria strumentazione monitoraggio laguna di Orbetello. Rinnovo incarico alla Corr-Tek Idrometria S.r.l. di Verona. (Ordinanza n. F/685)**

**IL VICE COMMISSARIO**

(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro  
dell'Interno delegato per il coordinamento  
della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.98)

**VISTA** l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

**VISTA** l'ordinanza DPC n. 2975 del 15.04.1999 ha altresì stabilito che il Commissario provveda alla esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio Orbetello - Monte Argentario nonché a quelli relativi al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

**VISTE** le ordinanze n. F/539 del 30.12.1998 e n. F/ 612 del 28.04.1999 con cui è stato confermato alla CORR-TEK IDROMETRIA S.r.l. di Verona l'incarico per la manutenzione straordinaria della strumentazione di monitoraggio della laguna di Orbetello;

**CONSIDERATO** che tale incarico scade il 28.06.1999;

**RITENUTO** opportuno rinnovare tale incarico per un periodo di ulteriori quattro mesi in modo da assicurare la continuità nell'attività in corso di svolgimento, la collaborazione con detta società, in considerazione di analogo rinnovo dell'incarico di monitoraggio e di manutenzione ordinaria al Dr. Tonelli;

**RICHIAMATE** le deroghe previste dall'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2807/98;

**ORDINA**

1. di rinnovare alla Corr-Tek Idrometria S.r.l. di Verona, l'incarico relativo alla manutenzione straordinaria del correntometro elettromagnetico autoregistrante valeport e delle sonde multiparametriche Hydrolab Datasonde installati nella Laguna di Orbetello, in scadenza il 28.06.1999, con il contenuto e le modalità stabilite dalla convenzione allegata sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di fissare il corrispettivo del presente incarico in L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) (Euro 2324.06) oltre Iva;
3. di fissare la durata dell'incarico con effetto dal 29.06.1999 fino al 31 ottobre 1999;
4. di stabilire che la spesa derivante dalla presente ordinanza viene finanziata con i fondi di cui alle ordinanze DPC n. 2807/1998 e DPC n. 2975/1999;
5. di trasmettere copia della presente ordinanza alla Corr-tek Idrometria S.r.l., che la restituirà all'Ufficio del Commissario di Grosseto firmata per accettazione;
6. di inviare copia della presente ordinanza all'Ing. Giovannini e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonchè di disporre la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione toscana.

Firenze, 28 giugno 1999

*Il vice commissario:* GINANNESCHI

99A7114

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Hario, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69  
GULLIVER LIBRERIE  
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Gotti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONI  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168-170  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**  
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA  
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO  
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTI  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA EDITALIA  
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA MEDICINI  
Via Marcanonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrarsa  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLIBRERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIO  
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA LORENZELLI  
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**  
EDITRICE CESARE NANI  
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15  
FOROBONAPARTE S.r.l.  
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILO  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIABEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56  
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villafermosa, 28  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46/R  
LIBRERIA MARZOCCHI  
Via de' Martelli, 22/R  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27  
LIBRERIA IL PENTAFOLIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggior, 31
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI  
EDITORIALI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adige, 43  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: · annuale L. 508.000 · semestrale L. 289.000	<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: · annuale L. 106.000 · semestrale L. 68.000
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: · annuale L. 416.000 · semestrale L. 231.000	<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: · annuale L. 267.000 · semestrale L. 145.000
<b>Tipo A2</b> Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: · annuale L. 115.500 · semestrale L. 69.000	<b>Tipo F</b> <i>Completo.</i> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): · annuale L. 1.097.000 · semestrale L. 593.000
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: · annuale L. 107.000 · semestrale L. 70.000	<b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): · annuale L. 982.000 · semestrale L. 520.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: · annuale L. 273.000 · semestrale L. 150.000	

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti  
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni  
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni  
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde  
☎ 167-864035



\* 4 1 1 2 5 0 1 9 3 2 9 9 \*

**L. 15.000**